
Zoologická zahrada Ústí nad Labem
příspěvková organizace

øøzøøxønxv Drážd'anská 23, 400 07 Ústí nad Labem

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8.2017

na Zhotovení díla s názvem

Umělé skály a písečná pláž
uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského ZákoníkuI ve Znění pozdějších předpisů

(dále jen „Občanský Zákoník")I mezi těmito Smluvními stranami:

Smluvní strany

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem Drážd'anská 23, 400 07 Usti nad Labem
ıč: 00081582
Dıč; 0200081582
Zastoupena: Ing. Romanem Končelem, ředitelem
bankovní spojení: ČSOB, as., pobočka Ústí nad Labem, č. účtu: 212441/300
(dále jen „objednatel“ nebo „ZOO“) na straně jedné

osoba objednatele pověřená k jednání, k podpisu smlouvy a případných dodatků: lng. Roman Končel, ředitel
Ve věcech technických, týkajících se průběhu stavby: lng. Jan Vicher, TDI

a

Ing. Jiří Gábriš
se sídlem:
IČO: 75817 969 DIČ: 026107021569

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

dnešního dne u j e d n a I i tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Ze dne 28.8.2017.

1. Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že dne 28.8.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo v níž Se ZhotovitelzaváZaI Zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Umělé skály a písečná pláž“ stermínem realizacepředmětu smlouvy do 10 týdnů 0d nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 12.11.2017.

2. Výše uvedene smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílos názvem „Umělé skály a písečná pláž“ (dále jen Smlouva).

3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je Změna termínu realizace předmětu smlouvy.

4. Předmětem budovaného díla je prostor t. jeskyně, který navazuje na technické Zázemí filtračníhoZařízení. Dodávka bubnového filtru, realizovaněho firmou PROVOTECH s.r.o. byla O 4 týdny Zpožděna.Vlivem tohoto Zpoždění nemohl Objednatel předat Zhotoviteli výše Zmíněrıý prostor k vybudování umělýchskal, který je předmětem Smlouvy a obě smluvní strany se dohodly na Změně doby plnění Smlouvy dlebodu 5. tohoto Dodatku.

5. Tímto dodatkem se mění článek Ill., odst. 2., věta první Smlouvy a nově Zní takto:

Zhotovitel se Zavazuje dokončit a předat předmět Smlouvy objednateli nejpozději do 15.12.2017.
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6. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních stran obdrží dva.

7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu Osobami Oprávnënými
Zastupovat Smluvní Strany a nabývá účinnosti Zveřejněním ve veřejném registru smluv.

8. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
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VÚstí nad Labem dne

Objednatel:

ZUOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM,
příspěvková organizace

Drážďannlfl'x '72 /lfifi fl'7 l'lcl'ı' nnıˇl I bem

Zoologická Zahrada Usti nad Labem, p.o.
lng. Roman Končel, ředitel

Zhotovitel:
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