DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PŘÍSTAVBY A STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI
č. smlouvy objednatele: 
č. smlouvy zhotovitele: 
uzavřenÝ níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami  
Zhotovitel :

           ateliér Šuráň s.r.o.

Zastoupený: 

Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel

 
se sídlem: 

Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2

zapsaný u Městského  soudu v Praze , oddíl C, vložka 100428


 

 
bankovní spojení: 
ČSOB
 
číslo účtu: 



         IČ: 


 27154611

DIČ: 


CZ27154611
         Za Zhotovitele je oprávněn jednat : Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel
a
Objednatel :


Sportovní zařízení města Kroměříže, p.o.

          


Zastoupený:

Bc. Karel Holík, BA, MBA, ředitel





se sídlem:

 Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž





bankovní spojení:
 UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu:



 

         IČ:


 21551430 


         DIČ:


CZ21551430









         Osoby oprávněné jednat ve věcech:

         smluvních:                    Bc. Karel Holík, BA, MBA, ředitel


společně též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. 15. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 15.1. Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace přístavby a stavebních úprav zimního stadionu v Kroměříži ze dne 05.05.2017 (dále jen jako „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených v čl. I tohoto dodatku.

                           I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.  Vzhledem k neznámým stanoviskům vlastníků sousedních nemovitostí, na které bylo rozšířeno po dohodě smluvních stran řešené území, není možné, bez získání těchto stanovisek, dílo dle Smlouvy řádně dokončit. Na níže uvedené přilehlé pozemky, které nejsou ve vlastnictví Města Kroměříž, byly umístěny stavební objekty, které jsou po dohodě zhotovitele a objednatele projektové dokumentace jednoznačně ku prospěchu záměru a napravují stávající stav.
Jedná se o tyto nemovitosti:
i) pozemek p.č. 1113/8, druh pozemku - ostatní plocha ve vlastnictví  Immo - Log – CZ Alpha Beta s.r.o., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 16900 Praha 6. Na část uvedené parcely je navržena přístupová komunikace pro pěší návštěvníky zimního stadionu;
ii) pozemky p.č.1104/52, p.č. 1104/63, p.č. 1104/62,  druhem pozemku jsou uvedené parcely  ostatní plochou ve vlastnictví OC REJDIŠTĚ s.r.o., Tylova 220/17, 76701 Kroměříž. Na části  uvedených pozemků je navržena  změna pozice parkovacích stání OC Rejdiště tak, aby vznikla navazující kapacitní komunikace pro pěší návštěvníky zimního stadionu;
iii) pozemky p.č. 1104/53, p.č. 1104/63, p.č. 1104/62, druhem pozemku jsou uvedené parcely  ostatní plochou ve vlastnictví OC REJDIŠTĚ s.r.o., Tylova 220/17, 76701 Kroměříž. Na uvedené parcely je navržena přeložka kanalizační stoky, jako varianta pro správce stoky přijatelnější než původně navrhované zakolektorování stoky pod navrhovanou přístavbou. Na uvedené parcely není zapsáno omezení vlastnického práva, věcné břemeno zřizování a provozování vedení, přestože již dnes přes tyto pozemky stoka vede.

2.  Na základě výše uvedeného v odst. 1 tohoto článku dodatku se mění čl. 3. (DOBA PLNĚNÍ) odst. 3.1., bod 3.1.1 Smlouvy tak, že se zhotovitel zavazuje ke zpracování projektové dokumentace pro územní řízení dle čl. 2 odst. 2.2., bodu 2.2.1 Smlouvy nejpozději do 8 kalendářních týdnů ode dne zápisu mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož přílohu budou tvořit získaná stanoviska vlastníků sousedních nemovitostí k navrhovaným objektům na jejich nemovitostech popsaných v odst. 1 tohoto článku dodatku.
II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, obsahu rozumí, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.  
5. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem,  objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze, dne 21.8.2017        

                                 V Kroměříži dne 21.8.2017
Za zhotovitele : 


 


Za objednatele :

…………………………………..




………………………………….


Ing.arch. Milan Šuráň    




Bc.Karel Holík, BA, MBA

