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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OLP/3667/2016

„Významné aleje Libereckého kraje – Duby na hrázi v oboře“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a 

Bc. Petr Zvědělík

se sídlem Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava  

IČO: 12159859

DIČ: CZ6304251822

osoba oprávněná podepsat dodatek: Petr Zvědělík

bankovní spojení: KB Jihlava

číslo účtu: 194656660237/0100

evidence:        

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2017 smlouvu o dílo č. OLP/3667/2016, jejímž 

předmětem je stabilizace a ošetření dřevin v aleji, která se nachází na pozemku p. č. 2353/2 

v k. ú. Lomnice nad Popelkou (dále jen „smlouva“).
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2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“).

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona. 

4. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že po posouzení aktuálního 

zdravotního stavu stromu č. 11 během realizace ošetření byla kromě navržené obvodové 

redukce instalována ještě statická vazba jako preventivní opatření proti možnému 

rozlomení kmene. Z tohoto důvodu a na základě doporučení technického dozoru investora

převzal objednatel dílo dne 27. 10. 2017.

5. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o práce tak, jak vyplývá z 

přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 1.210 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 65.200 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH
  1.000 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy bez DPH
66.200 Kč

DPH 13.902 Kč

Cena díla po připočtení ceny dodatečných prací včetně 

DPH
80.102 Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) změna závazku ze smlouvy, 2) 

položkový rozpočet.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2093/17/RK ze dne 7. 11. 2017.

V Liberci dne 16. 11. 2017 V Jihlavě dne 10. 11. 2017

……………………………… …………………………

Marek Pieter Petr Zvědělík

náměstek hejtmana

                                                                                                             
                                                      


