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Číslo smlouvy objednatele: PM16390/2015-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 15076

DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
Objednatel:
Povodí Moravy, s. p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A,

vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zhotovitel:
AQUATIS a. s. (předchozí obchodní firma Pöyry Environment a.s.)
Sídlo: Botanická 834/56, 602 00  Brno, okr. Brno – město
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 775
Zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
IČ: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Oprávněn jednat ve věcech technických

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. Doba plnění díla smlouvy o dílo uzavřené dne

23. 4. 2015 a upravené dodatky č. 1 dne 19. 1. 2016, č. 2 dne 31. 5. 2016, č. 3 dne
19.12.2016 a č.4 dne 15.3.2017 , jejímž předmětem je provedení díla „Olšava, Uherský
Brod, protipovodňová ochrana města – projektová dokumentace pro stavební řízení“.
Smluvní strany se dohodly na posunu dílčích termínů plnění uvedených níže.

2. Posun původně sjednaných termínů je nutný z důvodu doposud nevyřízených
majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům v rámci probíhající změny
územního řízení na tuto investiční akci.
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3. Nově se termíny prací sjednávají následovně:

· Inženýrská činnost - Předání pravomocného stavebního povolení do 31. 1. 2018
· Dokumentace pro provádění stavby do 28. 2. 2018

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel

a dva zhotovitel.

V Brně dne V Brně dne

........................................ .….....................................
Povodí Moravy, státní podnik AQUATIS a.s.
MVDr. Václav Gargulák Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel generální ředitel

pavlasova
Textové pole
17.8.2017

pavlasova
Textové pole
27.6.2017




