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Dodatek ke Smlouvě o poskytováni služeb č. # 1_
Číslo smlouvy

Vyplní afilace společnosti
Microsoft

Projekt e-
Sbírka a e-
Legislativa

Tento dodatek upravuje výše uvedenou Smlouvu o poskytováni služeb uzavřenou dne 2. srpna
2013 mezi Ministerstvem vnitra a společnosti Microsoft s.r.o, a evidované pod Č. j. MV-67232-83/LG-2010
s účinnosti od data uvedeného níže. Výrazy, které nejsou v tomto dodatku definovány jinak, mají význam
uvedený ve smlouvě.

Preambule.

Ministerstvo vnitra uzavřelo dne 2. srpna 2013 Smlouvu o poskytování služeb (dále ,,Smlouva") se
společností Microsoft s.r.o. Předmětem smlouvy je dopracováni soutěžního návrhu architektury e-Sbírka a
e Legislativa do podoby aktualizovaného a podrobného technického řešení a dále služby související s
dohledem nad realizací a implementací aktualizované a dopracované architektury e Sbírka a e-Legislativa.
Trvání Smlouvy bylo sjednáno do ,,úplného dokončení úplného dokončení implementace a zprovoznění
systému implementace systému e Sbírka a e-Legislativa" v rozsahu stanoveném vládou České republiky.
S ohledem na časový rámec realizace projektu e Sbírka a e Legislativa a jeho kofinancování z
Integrovaného operačního programu bylo pro informaci v článku 3.3 Smlouvy uvedeno, že předpokládaným
koncem spolupráce je 31. prosinec 2015 a záruka na jakost díla podle bodu 2.2.1. vyprší dne 31. března
2015.

Dne 17, května 2014 přijal jako č.j. MV-47410-102/OSF-2013 odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu žádost Ministerstva vnitra ze dne 9.
května 2014 o odstoupeni od projektu. K rozhodnutí c) odstoupeni od projektu č.j. MV-63599-41/LG-2013
ze dne 9. května 2014 přistoupilo Ministerstvo vnitra z objektivních důvodů spočÍvajicich mimo jeho vůli.
Tyto důvody spočívaly v posunech harmonogramu realizace projektu ze strany České pošty s.p.,
Odštěpného závodu ICT služby, v jejichž důsledku nebylo možné naplnit závazný požadavek Ministerstva
pro mistní rozvoj na čerpání projektu ve výši 196 mil. KČ do konce října 2014.

Žádost o odstoupen' projektu byla podána v reakc' na mater"á1 M"nisterstva vn'tra č j MV 48872 1/NF 2014
projednaný vládou dne 28. dubna 2014. V tomto materiálu informuje Ministerstvo vnitra o odstoupeni od
kofinancováni projektu z Integrovaného operačního programu s tím, že projekt e-Sbírka a e-Legislativa
bude realizován jako prioritní projekt vlády v programovém období StrukturálnIch fondů Evropské unie
2014+. Projekt e-Sbírka a e-Legislativa je připravován v návaznosti na výše uvedený materiál k realizaci v
rámci Integrovaného regioná|ního operačního programu s předpokládaným datem dokončení do 31.
prosince 2018.

Ministerstvo vnitra vnímá důvody, proč byla se společnostI Microsoft s.r.o. uzavřena v roce 201 3 Smlouva
o poskytování služeb, za nadále platné, a jejich poskytováni považuje za jednu z podmínek úspěšné
realizace projektu. Ustanovení článku 3.3 Smlouvy vykládá tak, že údaj 31. prosince 2015 je pouze
orientační a že Smlouva je platná do okamžiku, než bude projekt realizován, tj. než bude plně dokončena
implementace a zprovozněni systému e-Sbírka a e-Legislativa.

Dne 26. listopadu 2015 obdrželo Ministerstvo vnitra dopis společnosti Microsoft s.r.o., ve kterém se tato
společnost domnívá, že informuje, že podle názoru společnosti Microsoft s.r.o. platnost Smlouvy vyprší dne
31. prosince 2015. Ve své odpovědi z 27. listopadu 2015 Ministerstvo vnitra informovalo, že Smlouvu
považuje za platnou i pc) 31. prosinci 2015. Obě strany se nicméně s ohledem na potřebu dosažení jistoty
ohledně platnosti smlouvy shodly na řešení spočÍvajÍcim v v uzavřeni dodatku., který upraví data uvedená
ve Smlouvě podle současných předpokladů a požadavků.
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Tento dodatek upravuje výše uvedenou Smlouvu o poskytováni služeb evidovanou jako č.j. mv 67232-
83/LG-201 O, uzavřenou mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a společností Microsoft s.r.o., dne
2. srpna 2013 s účinnosti od data podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

Dodatek.

1. Text v článku III. odst. 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje nás|edujÍcÍm textem:

,,Dohled dle odst. 2.2.2 této Smlouvy bude vykonáván dle aktuálních potřeb Objednatele přímo při
implementaci Projektu e-Sbirka a e-Legislativa až do jeho úplného dokončeni, přičemž se
předpokládá, že implementace a zprovozněni Projektu e-Sbírka a e-Legislativa bude
uskutečněno nejpozději do 31. prosince 2018"

2. Text v článku IX. odst. 9.13 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujicím textem:

,,Poskytovatel poskytuje záruku za jakost provedení díla dle odst. 2.2.1 této Smlouvy do 31.
prosince 2018"

ll. Učinnost dodatku.
s výjimkou ustanovení výslovně upravených tímto dodatkem zůstávají ostatní ustanoveni smlouvy

beze změn a plně platná a účinná. Po podpisu tohoto dodatku obdržíte jedno vyhotoveni.

Zákazník Microsoft

Ceská republika — Ministerstvo vnitra Microsoft s.r.o

se sídlem: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 se sídlem: BB Centrum, Vyskočilova 1561/4a,
lČ: 00007064 Praha 4, PSČ 140 00
DIČ: CZ00007064 lČ: 47123737
zastoupená JUDr. Vítem Št'astným, ředitelem DIČ: CZ47123737
odboru legislativy a koordinace předpisů zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
12821

Podpis Podpis
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Funk"" ř'ed' t'cú c' ŕ u /t ú/a h,íy Funk""
tj prdd/o/ÝL;Ů řig O ,Lead

Datum podpisu Datum účinnosti
4¥· pl'bľl)--/u ZDí5" 24. a2. L '5"

Vyhotovil/a:U Microsoft, S.ř.FL (-.'

Schválil/a: Vyskočilova 1561/4a1.'":n 00 Praha 4
IČO: 47123737, DIČ: CZ471237ä:,"
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