DODATEK č. 1 ke smlouvě č. HS 809/2017
uzavřené mezi




Městská část Praha – Satalice
se sídlem K Radonicům 81, 190 15 Praha 9 – Satalice
IČ: 00240711

zastoupená Mgr. Miladou Voborskou, starostkou
(dále též jen „Objednatel“)


-a-


Ing. arch. Jiří Šesták
se sídlem Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5
IČ: 16882440

(dále též jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)




Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. HS 809/2017  uzavřené dne 1.8.2017 mezi Městskou částí Praha-Satalice jako objednatelem a Ing. arch. Jiřím Šestákem jako zhotovitelem, která nově zní takto:



Článek III. 



PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

bod 1. Předmětem díla bude studie využití objektu A jako zázemí pro kulturní akce – ve variantě pro budoucí úpravy s kulturním sálem a zázemím a ve variantě pro skladové zázemí. 

Bod 2 se z důvodu vyjádření provozovatele vodovodní a kanalizační sítě Pražské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 26.9.2017 doručeného dne 18.10.2017 ruší.


Článek IV.


ZPŮSOB PŘEDÁNÍ


Bod 1. a bod 2. se ruší


Článek VII.


CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo činí:

· Za studii využití objektu A (čl. III. odst. 1)				25.000,- Kč
· Cena celkem bez DPH činí 						25.000,- Kč
· DPH 21 %								5.250,- Kč
· Cena celkem včetně DPH 						30.250,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.




V Praze dne:   ____________	                                 V Praze dne: _____________ 


za objednatele:                                                                	za zhotovitele: 




________________________				________________________
  městská část Praha – Satalice					Ing.arch. Jiří Šesták
         Mgr. Milada Voborská
[bookmark: _GoBack]                   starostka

