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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Vít Obenrauch, ředitel inspektorátu v Brně
IČ: 75014149
DIČ: CZ75014149
Bankovní spojení: číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

a

Měřící technika Morava, s.r.o.
se sídlem: Babická 619, 664 84 Zastávka
IČ: 29316715
DIČ: CZ29316715
Bankovní spojení: číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 77278
zastoupený Dr. Dušanem Novotným
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Dne 06.06.2017 byla výše uvedenými smluvními stranami ve věci VZ-13/2017 
uzavřena Smlouva o dílo (dále jako „smlouva“), která nabyla účinnosti zveřejněním 
v Registru smluv dnem 20.06.2017.

2. Ve smyslu ustanovení bodu XI odst. 3 smlouvy se strany dohodly na tomto dodatku
následujícího znění.

III. Předmět dodatku

1. Bod IV odst. 1 bude znít následovně:

Termín plnění, tj. lhůta k protokolárnímu převzetí díla objednateli, je do 15.12.2017.

2. Bod V odst. 4 bude znít následovně:

Doba splatnosti daňového dokladu je 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu objednateli.
V případě nedoručení řádného daňového dokladu objednateli do 15.12.2017, se 
splatnost tohoto dokladu prodlužuje na 90 dnů.
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IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen s povinností objednatele uveřejnit dodatek 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru 
smluv (informační systém veřejné správy) a se zveřejněním souhlasí. Obě smluvní 
strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku nepovažují za obchodní tajemství. 
Okamžikem uveřejnění v registru smluv nabývá dodatek účinnosti.

V Brně dne …………………            V ………………….. dne……………………..

za objednatele: za zhotovitele:

________________________                __________________________
        Ing. Vít Obenrauch                                                       Dr. Dušan Novotný   




