Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 12/2017

Evidenční číslo objednatele dodatku smlouvy o dílo SML/0067/2017/MH/1

na zhotovení stavby

   „Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – II. etapa K. Sedláka“

1. Smluvní strany:

		Objednatel:	Město Litovel
		Nám. Přemysla Otakara 778
			784 01 Litovel
[bookmark: _Hlk492295991]		Zastoupení	Ing. Zdeněk Potužák, starosta 
		IČ:  	00299138
		DIČ:	CZ00299138

		Další osoby oprávněné jednat:
		ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Potužák, starosta 
		ve věcech dohledu objednatele:	Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI
ve věcech technického dozoru stavby:	Petr Navrátil, referent odboru MHaSI	
	
(dále jen „objednatel”)

				Zhotovitel:	MODOS spol. s r.o.
                          				Masarykova 34, 772 00 Olomouc
				Zastoupení: 	Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
		IČ:  	00576832
		DIČ:	CZ00576832
			Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
                              			č.ú.: 367344811/0100                   

		Další osoby oprávněné jednat:
		ve věcech smluvních:	Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
			(email:cernocky@modos-olomouc.cz,tel.737 916 654)
		   ve věcech technických:	Ing. Kučera Petr, vedoucí výroby
						(email: kucera@modos-olomouc.cz, tel. 732 725 226)
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.
(dále jen „zhotovitel“)


II.
Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřeli dne 3.4.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 12/2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – II. etapa K. Sedláka“.
III.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Článek III. Doba plnění, harmonogram a místo plnění
Nový termín dokončení díl se sjednává ke dni: 8.9.2017
Důvody změny termínu dokončení: 
- práce na přeložkách plynovodu. Konkrétně výšková úprava plynovodního potrubí, prováděná provozovatelem na žádost města Litovel.

Článek IV. Cena díla

	Cena dle SoD bez DPH 
	7 273 058,12 Kč

	DPH dle SoD (21 %)
	1 527 342,21 Kč

	Cena dle SoD včetně DPH
	8 800 400,33 Kč

	Dodatek č. 1 bez DPH 
	   354 888,83 Kč

	DPH dle dodatku č. 1 (21 %)
	     74 526,65 Kč

	Celková cena vč. ZL č. 1 bez DPH
	7 627 946,95 Kč

	DPH vč. ZL č. 1 (21 %)
	1 601 868,86 Kč

	Celková cena vč. ZL č. 1 s DPH
	9 229 815,81 Kč







VI.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek smlouvy byl schválen na jednání 60. schůze RM dne 07. 09. 2017
1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran 
1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 



V Litovli dne: 07. 09. 2017					V Olomouci dne:	31. 08. 2017 


[bookmark: _GoBack]


  ----------------------------------					       ----------------------------------- 
za objednatele							    za zhotovitele
Ing. Zdeněk Potužák, starosta			  	            Zdeněk Černocký, jednatel společnosti 	
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