
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 3919/20)17/067

i.
v

Lesy České republiky, s. p.
IČ: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Ylkanova 
Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň 
ve věcech technických jedná: Ing. Vojtěch Rous, technický dozor 

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň 
(dále jen „objednatel64) 
a
AGROPROJEKCE LITOMYŠL s. r. o.
IČO: 642 55 611 
DIČ: CZ64255611
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
sídlo: Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem
ve věcech technických jedná: Ing, Tomáš Pavlíček

(dále jen „zhotovitel66)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.
Při provádění projektové dokumentace na akci: “Rekonstrukce LC Stropnicová66, v rozsahu dle 
smlouvy o dílo č. S919/2017/067, uzavřené dne 10. 4. 2017, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu. 
Z důvodu trasování a těžby stromů došlo lc odložení zaměření 3D modelu terénu. Z tohoto důvodu 
dojde k prodloužení termínu.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Ruší se původní text článku II. odstavec 1. smlouvy 
a nahrazuje se takto:
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):
Předání projektové dokumentace: 15. 4. 2018 
Inženýrská činnost: 31. 5. 2018

Ruší se původní text článku II. odstavce 4. smlouvy a nahrazuje se takto:
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Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31. 5.
2018; objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/067, zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že 
se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost 
tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

Ye Vysokém Mýtě, dne v

Jednatel
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s. r. o.

V Týništi nad Orlicí, dne | ^

Za objednatele
Ing. Daniel Vllcanova, Ph.D., MBA 
ředitel KŘ Choceň 
LESY ČR, s. p.
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