Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: E 43/2017

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
Článek I.
Smluvní strany

1. 

RUDOLF JELÍNEK a.s.
se sídlem ve Vizovicích, Razov 472, PSČ 763 12

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1253
IČ: 
499 71 361
DIČ:
CZ49971361
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXX
Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:   
Ing. Vladimír Darebník, prokurista
b)  technických:
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a                            

2. 

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXX
zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:

Ing. Michal Hanačík, jednatel

b)  technických:
XXXXXXXX, výrobní náměstek, tel.: XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě 
o dílo, kterým se upravují následující články:    
III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (345.700,00 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace – areál firmy RUDOLF JELÍNEK – Vizovice“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

CENA ZA ÚPRAVU POVRCHU U HALY: 
454.868,00 Kč bez DPH

CENA ZA ÚPRAVU POVRCHU V SADECH:
128.501,00 Kč bez DPH
	CENA bez DPH
	583.369,00 Kč


Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace – areál firmy RUDOLF JELÍNEK – Vizovice“.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace – areál firmy RUDOLF JELÍNEK – Vizovice
Ve Vizovicích dne 

        


           Ve Zlíně dne 
Za objednatele: 





Za zhotovitele:  

Ing. Vladimír Darebník


                      
Ing. Michal Hanačík

…………………………….. 
        
                         
……………………………..
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