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BGBATEK čol 
SMLOUVY O BÍLO

uzavřený podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 

Město Horní Slavkov

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Alexandr Terek, starosta 
00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@hornislavkov.cz
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Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: ('{/L t  O j/*'] '
Monika Volfová, tel.: 602110499 technický dozor investora/stavebníka
Monika Volfová, tel.: 602110499 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

eza

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Homova 825, 357 31 Horní Slavkov 
Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel 
263 30 202 
CZ26330202

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Obchodní firma:

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
DIČ:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.:606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„KODUS - č.p. 658, Horní Slavkov, st.p.č. 883 -  venkovní
úpravy“

(dále jen „stavba“)
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3. Předmět dodatku

3.1 Tímto dodatkem se mění

Termíny realizace díla:

Termín dokončení díla z : 18.08.2017
Termín dokončení díla na : 31.10.2017

V souladu s ustanovením odst. 9.17 smlouvy, upozornil zhotovitel objednatele na nevhodnost 
provádění výsadby rostlin v těchto klimatických podmínkách. Navržené růžové keře je možné 
osadit až v měsíci říjnu. Z tohoto důvodu je termín dokončení díla stanoven jak je shora uvedeno.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 28.8.2017

Alexandr Terek -  starosta

Technické služby Horni Slavkov s.r.o. 
Hornova 825, 357 31 Horni Slavkov 
IČ: 263 30 202, DIČ: CZ26330202 

tel.: 352 688 046, fax.: 352 688 807 
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