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Dodatek č.1 – VHZ_2017/275 
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2017/210 

 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  

 

 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupení:    Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx  

 č. ú. xxx 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 
 
M – SILNICE a.s. 

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 

IČ: 42196868 

DIČ: CZ42196868 

zastoupení: Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430 

bankovní spojení: xxx 

 č. ú. xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

 

 
1. Předmět dodatku 

 
 

Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava 
zhlaví šachet Mohelnice – oblast ul. Wolkerova a Havlíčkova náměstí". 
 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby 
provádění díla je spojeno s prodloužením termínu dokončení komunikací na ul. Wolkerova a Havlíčkovo 
náměstí v Mohelnici. 
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Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. smlouvy o dílo, který nově zní: 
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a 

převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce do 29. 09. 2017 a předá Objednateli 
celé Dílo nejpozději do 13. 10. 2017. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla můžou 
být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě. 

 

 
2. Závěrečná ustanovení 

 

 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě zhotovitel. 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 
 

 

V Šumperku dne 28.07.2017                V Chrudimi dne 28.07.2017 

 

 

       

…………………………….                …………………………………….  

Ing. Petr Suchomel              Ing. Lukáš Horčík 

 

Předseda představenstva     ředitel OZ STŘED 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. M – SILNICE a.s. 
 

        

                                                                                                 


