
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele: 05PT -  001241 
ISPROFIN: 3271212015.12178

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 18.4.2017 smlouvu na provedení služeb na akci „D3 
0312/1 Kaplice nádraží -  Nažidla, dílčí změny DÚR/IČ pro dílčí změny ÚR“.

objednatelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
ve věci této zakázky:

bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

|, generální ředitel
|, ředitelka Správy České 

Budějovice______________________

65993390
CZ65993390

(dále jen „objednatel") na straně jedné 
a

zhotovitelem: Sdružení VALBEK-NOVAK-BUNG

vedoucí společník: 
se sídlem: 
zastoupeným:

bankovní spojení: 
IČ:
DIČ:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

[Jednatel 
jednatel

48266230 
CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
IČ:
DIČ:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. 
Perucká 5, 120 00 Praha 2

jednatelkou
48585955
CZ48585955

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

Společník: BUNG Ingenieure AG
se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková

republika Německo
zastoupeným: na základě plné moci
IČ: HRB337392
zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy
HRB337392

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé



Tímto dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě se upravují platební podmínky za 
provedení služby takto:

- po předání konceptu dílčích změn DÚR do 27.11.2017, vč., bude fakturováno 80% 
z částky za projektové práce dílčích změn DÚR, tj. 1.892.080,-Kč bez DPH 
(2.289.417,-Kč vč. DPH)

- doplatek za projektové práce dílčích změn DÚR 20% proběhne po předání čistopisu 
dílčích změn DUR

II.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek byl sepsán v osmi stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich 
podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti.

1 6 - 11-  2017 
D n e ................................

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR za společnost: Sdružení VALBEK-

NOVÁK- BUNG

Ředitelka Správy České Budějovice Jednatel, V^lbek, spol. S r.o.


