
Město Žatec
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

ev. č.: 00013-RMM/2017

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2017

Město Žatec
se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
zastoupeno: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
na straně jedné jako objednatel 
(dále jako „objednatel“)

a 

METALL QUATRO spol. s r.o.
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, značka C 7746
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Karfík
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní 
strana“)

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 22. 2. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) a Dodatku 
č. 1 ze dne 22. 2. 2017 na akci nazvané „Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné 
zateplení a výměna oken u objektů č. p.  642, 652, 845 a 852 v Žatci“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se 
zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů takto:

1.1 V návaznosti na čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy o dílo se cena díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a 
méněpráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a 
dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a 
jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1.2 V článku 5 odst. 5.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se po dohodě smluvních stran cena díla bez 
DPH snižuje o 193.220,00 Kč, DPH o 28.983,00 Kč, tedy celková cena díla se snižuje o 222.203,00 Kč 
vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2017 a 
Dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2017 doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

„5.1.Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. cena představující základ DPH pro sníženou i základní sazbu ve výši 9 581 519,- Kč 

(slovy: devětmilionůpětsetosmdesátjedentisícpětsetdevatenáct korun českých)
b. DPH ve snížené sazbě 15% ve výši 1 436 477,80 Kč 

(slovy: jedenmiliončtyřistatřicetšesttisícčtyřistasedmdesátsedm 80/100 korun českých)
c. DPH v základní sazbě 21% ve výši 1 050,- Kč (slovy: jedentisícpadesát korun českých)
d. celková nabídková cena včetně DPH ve výši 11 019 046,80 Kč 



Město Žatec
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

2

(slovy: jedenáctmilionůdevatenácttisícčtyřicetšest 80/100 korun českých) 

(dále též „Cena za provedení díla“),
přičemž celková výše ceny za dílo je rozčleněna takto:

Položka

Cena představující základ 

DPH pro sníženou/ 

základní sazbu v Kč  

(cena bez DPH)

DPH 15% 

v Kč

DPH 21 % 

v Kč

Nabídková cena v Kč 

(vč. DPH)

nabídková cena dle výkazu 
výměr za 1. časovou 
etapu (tj. stavební práce 
celé I. ETAPY + III. 
ETAPY objektu A)

9 576 519,- 1 436 477,80 0,- 11 012 996,80

Vypracování dokumentace 
skutečného provedení 
stavby ve čtyřech 
vyhotoveních v tištěné 
podobě a jednom 
v elektronické formě

5 000,- 0,- 1 050,- 6 050

se ruší a nahrazuje novým textem:

„5.1.Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. cena představující základ DPH pro sníženou i základní sazbu ve výši 9 383 299,- Kč 

(slovy: devětmilionůtřistaosmdesáttřitisícdvěstědevadesátdevět korun českých)
b. DPH ve snížené sazbě 15% ve výši 1 407 494,80 Kč 

(slovy: jedenmiliončtyřistasedmtisícčtyřistadevadesátčtyři 80/100 korun českých)
c. DPH v základní sazbě 21% ve výši 1 050,- Kč (slovy: jedentisícpadesát korun českých)
d. celková nabídková cena včetně DPH ve výši 10 790 793,80 Kč 

(slovy: desetmilionůsedmsetdevadesáttisícsedmsetdevadesáttři 80/100 korun českých) 

(dále též „Cena za provedení díla“),

přičemž celková výše ceny za dílo je rozčleněna takto:

Položka

Cena představující základ 

DPH pro sníženou/ 

základní sazbu v Kč  

(cena bez DPH)

DPH 15% 

v Kč

DPH 21 % 

v Kč

Nabídková cena v Kč 

(vč. DPH)

nabídková cena dle výkazu 
výměr za 1. časovou 
etapu (tj. stavební práce 
celé I. ETAPY + III. 
ETAPY objektu A)

9 383 299,- 1 407 494,80 0,- 10 790 793,80

Vypracování dokumentace 
skutečného provedení 
stavby ve čtyřech 
vyhotoveních v tištěné 
podobě a jednom 
v elektronické formě

5 000,- 0,- 1 050,- 6 050
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Článek 2

Závěrečná ustanovení
2.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

2.2 Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

2.3 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

2.4 Tento dodatek byl schválen Radou města Žatec dne …….. 2017 usnesením č. ……./17.

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Žatci dne ……….. 2017           Ve Vysoké Peci dne ……….. 2017

____________________________ ___________________________
Mgr. Zdeňka Hamousová      Miroslav Štýbr
starostka města jednatel společnosti




