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DODATEK «. 1
ke

SMLOUVĚ O DÍLO

projekt„Náměšť nad Oslavou-modernizace alianční infrastruktury
(železniční stáčiště LPH)“

(dále jen „smlouva14)

č. zhotovitele: 604555
č. objednatele: 155410271

Článek 1.
Smluvní strany

1.
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1,160 00 Praha 6
60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:
Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování
a akvizic MO JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
ha 6

Kontaktní osoba:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

ve věcech provozu skladu APH:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
16001 Praha 6
poštovní schránka 61

(dále jen „objednatel44)

1



a

OHL ZS, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Sídlo: Burešova 938/17, Brno, Veveří, PSČ 602 00
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Zastoupená: Ing. Jiří Kápl, ředitel Divize J - Čechy

Bankovní spojení: KB Brno -město, a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel11)

uzavírají v souladu s odst. 14.2. čl. XIV. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen
„dodatek11).

Článek 2.
Předmět dodatku

V čl. I se mění a doplňují kontaktní osoby za zhotovitele - aktualizují zástupci zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla specifikovaného v čl. III. smlouvy na
základě zjištěného stavu popsaného v „Situační zprávě11, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Na základě zjištěného stavu nebude provedena část předmětu díla uvedeného v čl. III.
smlouvy, objekt SO 109 - Oplocení.

V čl. III odst. 3.2.2. smlouvy se ruší bod 10. Oplocení.

Dále se tímto dodatkem zvyšuje celková cena díla na základě upřesněné specifikace dodávky
výdejních/stáčecích ramen.

Článek 3.
Změna ceny díla

V důsledku úpravy předmětu díla dle čl. 2 tohoto dodatku (ponížení - vyloučení stavby SO
109 z předmětu díla a povýšení - upřesnění specifikace dodávky výdejních/stáčecích ramen)
se ve výsledku zvyšuje celková cena díla o částku ve výši 1 715 171,-Kč bez DPH, tj. 2 075
356,91 Kč včetně DPH a současně se v čl. V. smlouvy ruší odst. 5.1. a odst. 5.2. a nahrazuje
se následujícím zněním:
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5:L Sm„luvní strany se ve smyslu Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, blíže specifikované v čl. III. této smlouvy ve výši-
23 772 244,43 Kč včetně DPH
(slovy: dvacettřimilionůsedmsetsedmdesátdvatisícdvěstěčtyřicetčtyři 43/100 korun českých).
Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn připočíst k celkové kupní ceně bez DPH i
DPH v zákonné výši dle aktuálně platných právních předpisů účinných ke dni fakturace.

5.2. Celková cena díla bez DPH činí 19 646 483,- Kč, sazba DPH (21%) čini
4 125 761,43 Kč.

Článek 4.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a je

vyhotoven v šesti výtiscích o 3 listech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

2. Ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
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Příloha č. 1 k dodatku 6. 1 smlouvy o dílo
Č. zhotovitele 604555
č. objednatele 155410271
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