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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 

(dále jen „dodatek“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	 
      Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora		  
      Tel.:			 
      E-mail:	
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:		
      Číslo účtu:	
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       		Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
    zastoupený: 	     
    Adresa:    		Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
    Tel./fax:                                                         			
    e-mail:                                                          		
    ID DS:	   	meu26di
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:		   		
    tel./fax:		 
    e-mail:	     
    bankovní spojení:	     	
    číslo účtu:	     		
    IČO:	     28447085		
    DIČ:	     CZ28447085
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142
(dále jen „zhotovitel“)

Dne 7. 11. 2017 byla Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) informována zhotovitelem, že na pozemku sousedícím s realizovanou stavbou polní cesty C9 se objevila povrchová voda, která natéká do konstrukce vozovky. Voda se objevila v souvislosti se zahájením napouštění soustavy rybníků  sypaným náhonem, který se nachází v sousedství polní cesty,  došlo k navýšení hladiny v náhonu a následně k průsakům a vyvěrání vody na sousedních pozemcích. Tato informace nebyla pobočce ani projektantovi polní cesty v průběhu zpracování projektu sdělena, během roku je hladina vody v náhonu stabilní a k průsaku nedochází. 
Zhotovitel ve spolupráci s projektantem navrhli technické řešení, které ochrání konstrukci vozovky  a lze ho realizovat ještě v letošním roce (zřízení příkopu k zachycení vody, převedení potrubím pod komunikací a dále vyústění do stávajícího toku). V souvislosti s vícepracemi dochází k posunutí termínu dokončení stavebních prací a  termínu předání a převzetí díla z 14. 11. 2017 na 30. 11. 2017. 
Cena díla se na základě výše uvedeného mění následovně:

[bookmark: _Ref376425814]Znění z dodatku č.1: 
Původní cena za provedení díla bez DPH činí		        2 849 000,- Kč
Méněpráce bez DPH činí					20 688,- Kč 
Vícepráce bez DPH činí						56 000,- Kč 
· z toho hrazeno z PRV (5 ks panelů)			17 500,- Kč (21 175,- Kč vč. DPH)
· z toho hrazeno z VPS (11 ks panelů)			38 500,- Kč (46 585,- Kč vč. DPH) 
Nová celková cena za dílo bez DPH			        2 884 312,- Kč 
DPH 21% činí		                                                 	           605 706,- Kč	  	                    
Nová celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  3 490 018,- Kč.
Nové znění:
Cena podle dodatku č.1 bez DPH činí		                     2 884 312,- Kč
Vícepráce bez DPH činí					           154 163,- Kč 
Nová celková cena za dílo bez DPH			        3 038 475,- Kč 
DPH 21% činí		                                                 	           638 080,- Kč	  	                    
Nová celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  3 676 555,- Kč.
Součástí dodatku je položkový rozpočet na vícepráce.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek se vyhotovuje ve  4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

	V Kutné Hoře dne



	Ve Zbraslavicích dne 

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
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