
Smlouva o dílo 
kterou podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), uzavřely tyto smluvní strany

(dále jen „Smlouva“)

Úrazová nemocnice v Brně 
se sídlem Ponávka 6, 662 50 Brno 
zastoupená Ing. Zdeňkem Buštíkem, MBA, ředitelem
ve věcech technických Ing. Leošem Dostálem
IČO: 00209813
DIČ: CZ 00209813
Číslo bankovního účtu vedeného v Kč: 19-8669700267/0100
ID datové schránky bntmab/
(dále jen „Objednatel“)

a

Název/obchodní firma/jméno a příjmení: FRAMA, spol. s r.o.
Zastoupený: Martinem Janoškem – jednatelem společnosti
Sídlo: Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČO: 44961219
DIČ: CZ44961219
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C vložka 4081
Číslo bankovního účtu vedeného v Kč: 1554342621/0100
ID datové schránky: dnc64j8
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“.
I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají Smlouvu s cílem realizace výstavby níže specifikované stavby „Úpravy 2. NP pro urologii a endoskopii “ a s její realizací přímo souvisejících staveb technické infrastruktury včetně zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).
2. Účelem Díla je vytvoření zrekonstruovaného objektu Úpravy 2. NP pro urologii a endoskopii. Dle požadavků Objednatele bude v souladu s Projektovou dokumentací a ostatními přílohami této Smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků, na nichž bude Dílo provedeno případně, že má k těmto pozemkům právo stavby, případně jiný právní titul, na jehož základě je oprávněn pozemky při výstavbě užít.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Úpravy 2. NP pro urologii a endoskopii “ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami zadávacího řízení Veřejné zakázky.
5. Smluvní strany prohlašují, že nejsou v úpadku a že jim není známo, že by vůči nim bylo zahájeno insolvenční řízení. Smluvní strany prohlašují, že vůči nim není v právní moci žádné soudní či rozhodčí rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo vést k zahájení exekučního řízení na jejich majetek a že takové řízení nebylo vůči nim zahájeno.
6. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje o nich ve Smlouvě uvedené jsou k datu uzavření Smlouvy aktuální a osoby zastupující je při uzavření Smlouvy jsou k tomu oprávněné bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
II. Předmět smlouvy

7. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu Dílo a prosté vad a nedodělků jej předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu, a dále povinnost Zhotovitele odstranit případné vady zjištěné po předání Díla ve sjednané záruční lhůtě, a povinnost Objednatele řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.
III. Dílo

8. Povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo spočívá ve:

a) zhotovení stavby Úpravy 2. NP pro urologii a endoskopii, dle projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „RDS“) a položkového rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 Smlouvy;

b) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);

c) vyhotovení Závěrečné zprávy Zhotovitele o jakosti Díla;

d) poskytnutí jakéhokoliv dalšího plnění, k němuž Zhotovitele zavazuje nebo jehož poskytnutí předpokládá Smlouva nebo její přílohy;
vše v rozsahu podle technických specifikací uvedených v PDPS, v nejvyšší jakosti použitých materiálů a s technickými parametry použitých materiálů shodnými, příp. lepšími, s těmi uvedenými v PDPS, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy detailně seznámil s požadavky Objednatele na technické řešení Díla a s požadavky na jeho kvalitu a vlastnosti. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen Dílo zhotovit podle požadavků Objednatele uvedených ve Smlouvě, jejích přílohách a zadávací dokumentaci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“), tzn. tak, aby Dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy detailně seznámil s faktickým stavem místa plnění a prohlašuje, že místo plnění je plně způsobilé k provedení Díla.
IV. Místo a termíny plnění
11. Místem plnění Díla je prostor staveniště označený v PDPS, není-li dále uvedeno jinak. Místem pro odevzdání DSPS, jež Zhotovitel vyhotoví v rámci provádění Díla je sídlo Objednatele.
12. Doba realizace Díla je 90 dnů (dále jen „Doba realizace“). Dnem zahájení Doby realizace se rozumí den převzetí staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat Dílo bez vad a nedodělků v souladu se Smlouvou do konce Doby realizace.
13. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy Objednatele do 3 dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště Zhotoviteli. Objednatel zašle výzvu k převzetí staveniště Zhotoviteli nejpozději do 3 dnů poté, co veškerá správní rozhodnutí týkající se Díla nabudou právní moci (čl. 120 Smlouvy), anebo do 3 dnů od uzavření Smlouvy, pokud k nabytí právní moci výše uvedených správních rozhodnutí dojde před uzavřením Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště. Zhotovitel dokončí stavební práce nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení dle čl. XIII. Smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje do 3 dní ode dne doručení Výzvy k převzetí staveniště upravit návrh harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „Harmonogram“), a upravený návrh Harmonogramu předloží Zhotovitel ke schválení. Při úpravě návrhu Harmonogramu Zhotovitel dodrží Dobu realizace dle odstavce12. Smlouvy. 
16. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat Harmonogram. Jakékoli změny v Harmonogramu jsou možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

17. Nedodržení termínů obsažených v odsouhlaseném Harmonogramu či nedodržení Doby realizace dle odstavce 12. Smlouvy, je považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitelem.

18. Zhotovitel je oprávněn na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele provést a předat Dílo i před termíny sjednanými v Harmonogramu a před uplynutím Doby realizace dle odstavce 12. Smlouvy.

V. Cena Díla, platební podmínky

19. Cena Díla činí 16 921 732,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je sjednána a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „Rozpočet“). V takto sjednané Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, případně jiné výkony Zhotovitele podle Smlouvy, dále veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, a rovněž veškeré další náklady, které Zhotovitel bude nucen vynaložit v průběhu provádění Díla pro jeho zdárné dokončení a předání Objednateli, jež předpokládá Zadávací dokumentace. Cena Díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen, pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření Díla oproti PDPS na základě požadavku Objednatele v souladu s čl. X. této smlouvy.
20. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy, pokud není ve Smlouvě, stanoveno jinak. Smluvní strany stvrzují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádná z nich neposkytla závdavek.
21. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“), a to průběžně jedenkrát měsíčně, za odvedené stavební práce, dodané dodávky a poskytnuté služby na Díle, oceněné v souladu s Rozpočtem.
22. Zhotovitel předloží vždy nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce výkaz prací, dodávek a služeb, jež na Díle provedl v předcházejícím kalendářním měsíci, oceněných v souladu s Rozpočtem (dále jen „Výkaz provedených prací“). Objednatel se k Výkazu provedených prací vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn Výkaz provedených prací připomínkovat a Zhotovitel je povinen jej dle připomínek Objednatele přepracovat. Výkaz výměr odsouhlasený Objednatelem je podkladem pro zjišťovací protokol (dále jen „Zjišťovací protokol“), který je podkladem pro fakturaci. Zjišťovací protokol musí být podepsán oběma Smluvními stranami, přičemž návrh Zjišťovacího protokolu vypracuje Zhotovitel na základě Výkazu provedených prací odsouhlaseného Objednatelem.
23. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na částku odpovídající Zjišťovacímu protokolu. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do 15dnů ode dne podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem. Objednatelem podepsaný Zjišťovací protokol bude jako příloha povinnou náležitostí každé jednotlivé Zhotovitelem vystavené faktury.
24. Splatnost každé jednotlivé faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel se zavazuje doručit vystavenou fakturu Objednateli nejpozději následující den po jejím vystavení.

25. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
26. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena fakturovaná částka nebo jiná náležitost faktury, je Objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.
27. Jednotlivé platby budou Objednatelem hrazeny formou bezhotovostních převodů na bankovní účet Zhotovitele. Povinnost Objednatele uhradit Cenu Díla, příp. její poměrnou část, je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

VI. Povinnosti Zhotovitele
28. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s odbornou péčí, v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, všeobecně závaznými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, českými technickými normami a harmonizovanými technickými normami, platnými a účinnými v době provádění Díla. Zhotovitel se výslovně zavazuje řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele.
28. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo pouze dle realizační dokumentace (dále jen „RDS“), která bude schválena autorským dozorem a Objednatelem. RDS je Zhotovitel povinen upravit dle případných připomínek autorského dozoru nebo Objednatele a teprve po konečném schválení RDS autorským dozorem a Objednatelem provede Dílo nebo jednotlivé práce či části Díla.

29. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla dodrží následující ujednání:

a) Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedocházelo ke škodě a znečištění na majetku Nemocnice. V případě poškození majetku Nemocnice, které vznikne v souvislosti s prováděním Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Zhotovitel je povinen vzniklou škodu nebo znečištění, které vzniknou v příčinné souvislosti s prováděním Díla, bez zbytečného odkladu odstranit. Zhotovitel je dále povinen počínat si při provádění Díla tak, že bude dle potřeby po dobu provádění Díla provádět úklid místa plnění, a to včetně na majetku Objednatele a v jeho okolí (zejména odstranění nánosů bahna na příjezdových komunikacích k Objednateli, prachu a jiného znečištění).
b) V případě, když by se objevila na objektu Objednatele jakákoliv škoda vzniklá v příčinné souvislosti s prováděním Díla, je Zhotovitel povinen okamžitě přijmout nezbytná opatření a zajistit, aby se jakákoliv škoda na majetku Objednatele nezvětšovala. Bude-li to nutné, pozastaví Zhotovitel za účelem prevence náhrady škody okamžitě provádění té části Díla, jejíž provádění má za následek vznik škody. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zastavit provádění dílčí části Díla v případě příčinné a odůvodněné vzniklé a/nebo hrozící značné škody na nemovitostech Objednatele, a to na pokyn Objednatele. Doba realizace se z důvodu takového pozastavení prací nemění, pokud se strany nedohodnou jinak.
c) Zhotovitel je povinen v místě plnění usměrňovat dopravu svých vozidel a parkování svých vozidel, a to včetně vozidel poddodavatelů, nebo jiných osob podílejících se na realizaci Díla tak, aby nedocházelo k parkování, či znemožnění přístupu a příjezdu na nemovitosti patřící do objektu. 
d) Zhotovitel je povinen realizovat všechny práce na Díle tak, aby za žádných okolností nenarušovaly noční klid v budově od 22:00 h do 6:00 h příštího dne, a to s ohledem na provoz Nemocnice.
30. Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel po celou dobu trvání Smlouvy nesmí být osobou shodnou s osobou vykonávající TDI ani osobou ji ovládající, jí ovládanou či jednající s ní ve shodě. Jakékoliv porušení ustanovení předchozí věty je podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele.
31. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění Díla, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

32. Zhotovitel je povinen jím poskytované dodávky, práce a služby, zařizovací předměty, nezbytné prostředky a zařízení potřebná k provedení Díla zabezpečit před poškozením, ztrátou a zcizením až do zpětného předání staveniště Objednateli, a to na své vlastní náklady. Zhotovitel rovněž na své náklady zajistí ostrahu staveniště od dne převzetí staveniště Zhotovitelem do dne zpětného předání staveniště Objednateli.
33. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící jeho řádnému nebo včasnému dokončení, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. Do dosažení dohody na dalším postupu je Zhotovitel oprávněn provádění Díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

34. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

35. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby nedošlo k porušení autorských či jiných práv třetích osob vyplývajících z právních předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví.

36. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv průmyslového vlastnictví třetích osob vyplývajících z právních předpisů na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

37. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených mu Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům plnit jejich povinnosti.

38. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli i případným jiným dodavatelům Objednatele poskytne nezbytnou součinnost při všech úkonech podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) tak, aby mohl být k užívání Díla vydán kolaudační souhlas.

39. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla trvalou fyzickou přítomnost stavbyvedoucího při provádění stavebních prací, případně jeho zástupce, na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění Díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům Objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky, zejména musí osoba stavbyvedoucího odpovídat požadavkům zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
40. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly včas nebo nikoliv ve zřejmě nevhodné době, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či dalším dotčeným subjektům provést dodatečnou kontrolu. Náklady na takovou kontrolu nese Zhotovitel. Obdobně je Zhotovitel povinen postupovat u zkoušek, jež mají být provedeny dle Smlouvy.

Poddodavatelé
41. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení Díla. Pokud některé práce či dodávky na Díle Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, tj. poddodavatele, odpovídá za kvalitu prací a dodávky (výsledek), jako by Dílo prováděl sám.

42. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním předmětu Smlouvy poddodavatele, není-li dále uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

43. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název
IČO
Rozsah prací, dodávek nebo služeb a jejich podíl z Ceny Díla v procentech

***
***
***
***
44. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo s pomocí jiných poddodavatelů než uvedených v předchozím odstavci pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.

45. Zhotovitel použije při plnění předmětu Smlouvy tyto další poddodavatele, jimiž neprokazoval kvalifikaci:

Název
IČO
Rozsah prací, dodávek nebo služeb a jejich podíl z Ceny Díla v procentech

Puntera s.r.o., IČ: 28330501, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, měření a regulace.
Podíl z ceny díla: 24,75 %

          Technika budov, s.r.o., IČ: 6071825, vzduchotechnika
          Podíl z ceny díla: 21 %

          Qtherm, spol. s r.o., IČ: 18827489, zdravotně technické instalace, vytápění, rozvody páry,
          rozvody chladu

          Podíl z ceny díla: 6,86 %

         Dräger Medical, s.r.o., IČ: 26700760, rozvody medicinálních plynů

         Podíl z ceny díla: 13,70 %

46. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo s pomocí jiných poddodavatelů než uvedených v předchozím odstavci poté, co Objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele, práce, které má poddodavatel provést a rozsah jejich podílu na Ceně Díla.

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

47. Zhotovitel je odpovědný za BOZ na staveništi. Zhotovitel na staveništi zajistí dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických, ochranných a jiných opatření stanovených platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí vybavení osob zdržujících se na staveništi ochrannými pracovními pomůckami.

48. Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“). Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost určenému Koordinátorovi BOZP.

VII. Povinnosti Objednatele
49. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout součinnost při provádění Díla, a to v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je povinen ji s dostatečným předstihem, dostatečně a prokazatelně specifikovat. V případě, že Objednatel nevyvine Zhotovitelem dle tohoto odstavce specifikovanou a požadovanou součinnost při provádění Díla, může Zhotovitel prodloužit Dobu realizace o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu pokračovat v provádění Díla, pokud takové neposkytnutí součinnosti je objektivně způsobilé způsobit prodlení se zhotovením Díla.

50. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených ve Smlouvě Dílo převzít a za Dílo zaplatit Cenu Díla ve výši a za podmínek stanovených ve Smlouvě.

51. Objednatel souhlasí s tím, aby si Zhotovitel v průběhu provádění Díla a po jeho dokončení vyhotovoval fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout souhlas s použitím fotografické a video dokumentace Díla pro účely veřejné prezentace referencí Zhotovitele, pokud bude o souhlas s prezentací předem požádán a nebudou-li Objednateli bránit v udělení souhlasu zvlášť závažné důvody. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pravdivou referenci, bude-li o to požádán.

VIII. Staveniště
52. Prostor staveniště je vymezen v PDPS, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje staveniště vytyčit, označit, ohradit a zajistit stálou ostrahu. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k plnění předmětu Smlouvy. Bude-li Zhotovitel pro zhotovení Díla potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady. Bude-li Zhotovitel pro zhotovení Díla potřebovat provést uzavírku některých komunikací, učiní tak na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel je povinen vybavit Objednatele prostředky nezbytnými ke kontrole stavby uvedenými v soupisu prací a zahrnout je do svých vedlejších nákladů.
53. Po dobu od převzetí staveniště do okamžiku předání staveniště zpět Objednateli odpovídá Zhotovitel za veškeré škody vzniklé na staveništi a za škody vzniklé v souvislosti se Stavbou v bezprostřední blízkosti staveniště. Zařízení a provoz staveniště si po výše uvedenou dobu zajišťuje a hradí Zhotovitel vlastním nákladem.

54. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí svého nebo svých poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích a stavbách ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškozením věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv v nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

55. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození, ke kterým došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.

56. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, a dále bez zbytečného odkladu po vzniku škod způsobených v průběhu provádění Díla na staveništi tyto odstranit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 30 dnů od předání Díla.

IX. Stavební deník
Povinnost vést stavební deník

57. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění Díla stavební deník (dále jen „Stavební deník“) v souladu s ustanovením § 157 Stavebního zákona. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění Díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se Díla.

58. Stavební deník musí být v prostoru staveniště přístupný zástupci Objednatele a jiným osobám oprávněným k provádění zápisů do Stavebního deníku, a to vždy v době provádění prací na Díle a také v pracovní dny od 8:00 do 17:00.

Závaznost ujednání ve stavebních denících
59. Zápisem ve Stavebním deníku nelze Smlouvu měnit. Jakákoliv ujednání, vyjádření či stanoviska Smluvních stran zachycená ve Stavebním deníku Smluvní strany nepovažují za návrh ani akceptaci změny Smlouvy. Záznamy ve Stavebním deníku slouží pouze jako podklad pro jednání o případných změnách Smlouvy a jako podklad dokumentující plnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem.

X. Vícenáklady
60. Vyvstane-li při provádění Díla nevyhnutelná potřeba provést (poskytnout) práce, dodávky nebo služby nad rámec prací, dodávek a služeb stanovený Smlouvou a jejími přílohami (tzv. vícepráce), je Zhotovitel oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jen pokud postupuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Smluvní strany se pro potřeby ocenění víceprací dle tohoto odstavce dohodly, že Zhotovitel ocení veškeré vícepráce s ohledem na počet měrných jednotek jednotkovými cenami následujícím postupem: 
a. Zhotovitel ocení veškeré vícepráce dle jednotkové ceny prací, dodávek či služeb stanovené v Položkovém rozpočtu. Zhotovitel může ocenit vícepráce cenou nižší než je stanovena pro jednotkové ceny prací, dodávek či služeb v Položkovém rozpočtu.

b. Nelze-li jednotkovou cenu víceprací určit výše popsaným způsobem, ocení Zhotovitel vícepráce následovně:
	Cena prací, dodávek či služeb (víceprací)
	
	Cena obdobných prací, dodávek či služeb, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby dle položkového rozpočtu 

	------------------------------------------------
	=
	-----------------------------------------------------------

	Cena prací, dodávek či služeb uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.
	
	Cena obdobných prací, dodávek či služeb, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby dle sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.


c. Nelze-li jednotkovou cenu víceprací určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
61. Za vícepráce se nepovažuje poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele ostatním dodavatelům Objednatele.

62. Bude-li zjištěno, že některé z prací, dodávek či služeb dle Smlouvy a jejích příloh, není účelné provádět (tzv. méněpráce), sepíše se o tom záznam do Stavebního deníku a Smluvní strany o tom uzavřou dodatek k této Smlouvě, a to v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou.

63. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. Oprávněné osoby Smluvních stran

64. Oprávněnými osobami Objednatele jsou: statutární zástupce a autorský dozor.

65. Statutární zástupce Objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související se Smlouvou a je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky ke Smlouvě.

66. Seznam oprávněných osob Objednatele je Ing. Dostál, p. Bartoněk. Seznam oprávněných osob Zhotovitele je přílohou č. 5 Smlouvy. U dalších oprávněných osob Zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.
XII. Předání a převzetí Díla – přejímací řízení
67. Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna jeho včasným dokončením, včetně provedení Ověřovacího provozu a předáním Díla Objednateli, včetně předání veškerých dokladů, jež má Zhotovitel u sebe nebo je měl povinnost opatřit při provádění Díla, nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu nebo ke kolaudaci Stavby, včetně dokladů o předání inženýrských sítí správcům inženýrských sítí a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Stavebním povolením a rozhodnutími správních orgánů.
68. V případě, že obecně závazné právní předpisy, Stavební povolení nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Náklady za jejich provedení jsou zahrnuty v Ceně Díla.
69. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že Dílo je dokončeno, odpovídá Smlouvě a je bez vad a nedodělků.
70. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení (dále jen „Přejímací řízení“). 

71. Místem konání Přejímacího řízení jsou prostory staveniště, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

72. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v Přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou.

73. O průběhu Přejímacího řízení budou Objednatelem, TDI pořízeny protokoly o předání a převzetí jednotlivých objektů Díla (dále jen „Předávací protokoly“) a po podpisu Předávacích protokolů ke všem objektům Díla bude podepsán souhrnný předávací protokol k celému Dílu (dále jen „Souhrnný protokol“). Návrhy Předávacích protokolů a Souhrnného protokolu zpracuje Objednatel, TDI.
74. Souhrnný protokol bude obsahovat výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla, datum převzetí Díla a soupis dokladů převzatých Objednatelem. 

75. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran (dále jen „Záznam“). Zpracování Záznamu zajistí Objednatel.

76. V případě nepřevzetí Díla se Smluvní strany pokusí o dohodu na lhůtě k odstranění vad či nedodělků a na náhradním termínu pro zahájení nového Přejímacího řízení.

77. Zhotovitel je povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Záznamu. Nebude-li lhůta pro odstranění vady nebo nedodělku v Záznamu sjednána, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 28 kalendářních dnů ode dne doručení Záznamu Zhotoviteli. O odstranění vad a nedodělků uvedených v Záznamu sepíší Smluvní strany Zápis, v rámci nového Přejímacího řízení.

78. Podpisem Souhrnného protokolu Smluvními stranami nebo Záznamu Objednatelem je Přejímací řízení ukončeno.

79. Sjednané ani Smlouvou stanovené lhůty pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v Přejímacím řízení a uvedených v Záznamu nemají vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo do konce Doby realizace stanovené v odstavci12. Smlouvy.

80. Dílo se považuje za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem podpisem Souhrnného protokolu.
XIII. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
81. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu a jeho jednotlivým částem již okamžikem zapracování jednotlivých součástí do Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Nebezpečí škody přechází na Objednatele okamžikem sepsání Souhrnného protokolu Díla, který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran.
82. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu na okolních nemovitostech vzniklých v souvislosti s provedením Díla a potvrzených pasportizaci po dokončení Díla, a je povinen tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu. Není-li uvedení do předešlého stavu dobře možné nebo požádá-li o to poškozený, nahradí Zhotovitel škodu v penězích. Pasportizace okolních budov před zahájením stavby bude předána Zhotoviteli při předání staveniště. 
XIV. Záruční podmínky, závazky z vad
Výsledek provedení Díla, vady Díla

83. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat požadavkům na rozsah nebo jakost stanoveným:

a) Smlouvou, jejími přílohami a dodatky,

b) právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání Díla,

c) Zadávací dokumentací,
d) Stavebním povolením, stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
e) pokyny Objednatele udělenými při provádění Díla.

84. Zhotovitel se dále zavazuje, že Dílo bude odpovídat plnění nabídnutému Zhotovitelem v nabídce podané do zadávacího řízení Veřejné zakázky.

85. Dílo musí být prosto všech právních vad, tj. nesmí být zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel je povinen zajistit, aby užíváním Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob vyplývající z úpravy práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

86. Dílo má vady (dále jen „Vady“), jestliže nebude vyhovovat ustanovením odstavců 90. až 92. Smlouvy, zejména pokud bude v rozporu se Stavebním povolením, stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a Zadávací dokumentací.

Záruka, závazky z Vad

87. Na převzaté Dílo poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost (dále jen „Záruka“), a to v délce 72 měsíců, pokud Smlouva nestanoví jinak. Zárukou dle předchozí věty přejímá Zhotovitel dluh, že Dílo a jeho jednotlivé součásti budou po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachovají obvyklé vlastnosti.
88. Objednateli vznikají práva z Vad, které na něm vzniknou nebo se projeví v záruční době.

89. Odpovědnost Zhotovitele za Vady, na něž se vztahuje Záruka, nevzniká, jestliže Vady byly způsobeny po předání a převzetí Díla vnějšími událostmi a nezpůsobil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel splnil povinnost provést Dílo.

90. Zhotovitel neodpovídá za Vady, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

91. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem, pokud Smlouva nestanoví jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace Vady a končící dnem řádného odstranění Vady.
92. Objednatel je povinen Vadu reklamovat (oznámit) u Zhotovitele písemně. Za písemnou reklamaci se pro účely oznámení Vady považuje jak listinná forma, tak elektronická forma v podobě emailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem. V reklamaci musí být Vada popsána nebo uvedeno, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, a to stejnou formou, jakou mu byla reklamace doručena.

93. Reklamace Vady se považuje za včas uplatněnou, bude-li reklamace odeslána nejpozději v poslední den záruční doby Zhotoviteli. Ustanovení první věty tohoto odstavce se vztahuje i na Vady existující v době předání Díla.

94. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů po oznámení Vady Objednatelem, dostavit se po předchozí dohodě s Objednatelem na místo plnění Díla za účelem projednání reklamace Vad a v téže lhůtě po projednání reklamace Objednateli písemně sdělit, zda oznámené Vady považuje či nepovažuje za Vady, za něž odpovídá. Pokud tak Zhotovitel ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že za Vady odpovídá.

95. Bude-li mít Dílo Vady, je Objednatel oprávněn:

a) Dílo nepřevzít;

b) požadovat odstranění Vady dodáním náhradního plnění za vadné součásti Díla, dodáním chybějících součástí Díla a odstraněním právních vad;

c) požadovat odstranění Vady opravou Díla, jestliže Vady jsou opravitelné;

d) anebo požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla;

e) je-li Vada neodstranitelná, odstoupit od Smlouvy.

Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z Vad. Volbu nároku z odpovědnosti za Vady provede Objednatel v reklamaci.

96. Zhotovitel je povinen Vady odstranit nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel neodstraní Vady ve lhůtě, dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení Vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním odborně způsobilou osobu. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním Vady způsobem dle předchozí věty uhradí Zhotovitel Objednateli do 14 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění Vady jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty. Smluvní strany si mohou sjednat pozdější termín pro odstranění Vady, než je stanoven v první větě tohoto odstavce.

97. Jestliže Objednatel v reklamaci Vady výslovně uvede, že se jedná o havárii (tzn. vadu, která brání provozu Díla), je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad (havárie) nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace Vad, a Vady (havárii) odstranit ve sjednaném termínu; nebude-li takový termín dohodnut, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace Vad. Neprovede-li Zhotovitel odstranění Vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení Vady (havárii) odstranit sám nebo pověřit jejich odstraněním třetí osobu, a to na náklady Zhotovitele. Objednatel je v takovém případě oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat náhradu nákladů na odstranění Vady (havárie) a Zhotovitel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit do 14 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.

98. O odstranění reklamované Vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém uvede popis Vady, způsob jejího odstranění, časový údaj reklamace a dobu trvání do odstranění Vady. Objednatel podpisem protokolu potvrdí odstranění Vady nebo uvede důvody, pro které považuje Vadu za neodstraněnou.

99. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající požadované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Zhotoviteli byla reklamace doručena. Výše slevy z Ceny Díla bude určena jako částka odpovídající rozdílu hodnoty bezvadného Díla a hodnoty Díla s Vadami, pro které je požadována přiměřená sleva z Ceny Díla. Pro výpočet slevy jsou rozhodující ceny včetně DPH.

XVI.
Pojištění
100. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání Smlouvy a plnění závazků v ní obsažených sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000,- Kč, s maximální výší spoluúčasti 100.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu a nemajetkovou újmu způsobenou kteroukoliv z nich. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost Zhotovitele.

101. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele nejpozději při uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

102. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu a poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost.
XVII. Bankovní záruky
Bankovní záruka za provedení Díla

103. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 1.000.000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka za řádné provedení Díla“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za řádné provedení Díla nejpozději při převzetí staveniště.

104. Bankovní záruka za řádné provedení Díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

105. Bankovní záruka za řádné provedení Díla musí být platná a účinná nejméně ode dne jejího předání Objednateli do převzetí Díla Objednatelem.

Bankovní záruka za jakost Díla

106. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost Díla ve výši 1.000.000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka za jakost Díla“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost Díla nejpozději při podpisu Souhrnného protokolu Díla.

107. Bankovní záruka za jakost Díla musí být platná a účinná ode dne jejího předání do uplynutí 6 měsíců od ukončení doby trvání Záruky za jakost Díla dle odst. 88Smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli Bankovní záruku za jakost Díla, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 78 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

108. Bankovní záruka za jakost Díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:

a) za Vady;

b) za prodlení s odstraněním Vad;

c) za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s provádění Díla.

109. Nebude-li Záruka trvat na všechny části Díla, je Zhotovitel oprávněn snížit výši Bankovní záruky za jakost Díla, a to dle dohody s Objednatelem. Nepodaří-li se dohody dle předchozí věty dosáhnout, je Zhotovitel oprávněn snížit výši Bankovní záruky za jakost Díla až tak, aby svojí výší odpovídala nejméně 3 % ceny všech částí Díla, na které bude Záruka trvat.

110. Bude-li Záruka na Dílo trvat déle než 72 měsíců ode dne předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost Díla předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost Díla, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 6 měsíců déle než Záruka na poslední část Díla. Výše nové Bankovní záruky za jakost Díla bude stanovena dle předchozího odstavce.

Bankovní záruky obecně

111. Bankovní záruka za řádné provedení Díla a Bankovní záruka za jakost Díla budou dále označovány společně jen jako „Bankovní záruka“.

112. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

113. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.

114. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

115. Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavcích 113. až 115. Smlouvy je podstatným porušením Smlouvy.

116. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti

XVIII. Odstoupení od Smlouvy
117. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

a) byl-li pravomocně zjištěn úpadek Zhotovitele;

b) jestliže se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním Díla delším než 60 dní.

118. Objednatel může od Smlouvy odstoupit rovněž v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelem se mj. považuje

a) Vada Díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě Objednatele neodstraní v době přiměřené,

b) zhotovování Díla v rozporu s PDPS,

c) provádění Díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,

d) opakovaná neúčast Zhotovitele na kontrolním dnu,

e) prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 5 kalendářních dní po doručení výzvy Objednatele k převzetí staveniště,
f) zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním Smlouvy,

g) porušení jakékoli povinnosti stanovené v odstavci30. Smlouvy nebo v odstavci 40. Smlouvy,

h) provádění Díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky, bez souhlasu Objednatele,

i) provádění Díla poddodavatelem v rozporu s ustanovením odstavce 45. Smlouvy,

j) skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu se Smlouvou, nebo na výzvu Objednatele nepředložil pojistku či pojistnou smlouvu,

k) Zhotovitel nepředá Objednateli Bankovní záruku, nebo Zhotovitelem předaná Bankovní záruka nebude odpovídat podmínkám Smlouvy,

l) opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření po předchozím písemném upozornění Objednatelem,

m) zjistí-li se, že v nabídce Zhotovitele učiněné v zadávacím řízení Veřejné zakázky byly uvedeny nepravdivé údaje.
n) Zhotovitel neprovádí stavbu v souladu se Stavebním povolením, stanovisky dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí.
119. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 120 dní,

b) prodlení Objednatele s předáním prostoru staveniště anebo dokladů nezbytných pro plnění Smlouvy o více než 14 dní.

120. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně.

121. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o sankcích trvat i po zániku Smlouvy.

122. V případě odstoupení od Smlouvy před řádným dokončením Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli všechny nedokončené části Díla včetně věcí, které opatřil a které jsou jeho součástí, a uhradit případně vzniklou škodu a nemajetkovou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

XIX. Sankce
123. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s předáním Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nebo 0,01 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení.

124. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s vyzváním Objednatele k předání staveniště dle odstavce 13 Smlouvy nebo v prodlení s převzetím staveniště, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
125. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s odstraněním Vad, mimo Vad (havárií), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
126. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Vad (havárií) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každých 24hodin prodlení.
127. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v odstavci 30. písm. a) až d) Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a za každý započatý den, po který takové porušení trvá.
128. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na staveništi je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou nepřítomnost.
129. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě provedení i jen části Díla poddodavatelem Zhotovitele, pro kterého Objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas ve Smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem Zhotovitele, který nebyl Objednateli oznámen, je-li oznámení ve Smlouvě vyžadováno, a to za každého poddodavatele Zhotovitele, u něhož nastane některé z uvedených porušení smluvních povinností.
130. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v odstavci 56., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a za každý započatý den, po který takové porušení trvá.

131. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s úhradou Ceny Díla, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

132. Zhotovitel odpovídá za veškeré nemajetkové újmy a škody, které vzniknou Objednateli v důsledku porušení Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nahradit takto vzniklou nemajetkovou újmu a škodu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány veřejné moci, jejichž příčinou bylo porušení povinností plynoucích ze Smlouvy Zhotovitelem a včetně veškerých smluvních pokut udělených Objednateli smluvními partnery Objednatele v důsledku porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy.

133. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými správními orgány v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, o jejíž nevhodnosti Objednatele upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

134. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v rozsahu, v němž škoda či nemajetková újma sjednanou smluvní pokutu přesahuje.

135. Ocitne-li se Objednatel v bezdůvodném prodlení s převzetím Díla, je povinen uhradit Zhotoviteli náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením Objednatele vznikla.

136. Faktury, jimiž Smluvní strany vyúčtují smluvní pokuty anebo náhrady škody a nemajetkové újmy jsou splatné 14. den ode dne jejich doručení povinné Smluvní straně.
XX. Závěrečná ustanovení
137. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti související s Dílem, jež ve Smlouvě nejsou upravené, se budou řídit dle občanského zákoníku.
138. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn svou pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vzniklé na základě Smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

139. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě.

140. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
141. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený Smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2624, § 2628, § 2629 odst. 1 NOZ.

142. Veškerá jednání o Díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z Bankovní záruky budou probíhat v jazyce českém nebo slovenském.

143. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedených ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

144. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy nebo jeho část neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, příp. neúčinné či nevymahatelné ustanovení Smlouvy jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

145. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením Veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právnímu předpisu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadávacím řízení Veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
146. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.

147. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

148. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti nabytím právní moci veškerých správních rozhodnutí týkajících se Díla, anebo dnem jejího podpisu Smluvními stranami, pokud k nabytí účinnosti veškerých správních rozhodnutí týkajících se Díla dojde před podpisem Smlouvy oběma Smluvními stranami. Pokud některé ze správních rozhodnutí týkajících se Díla nenabude právní moci do 6 měsíců od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, a v důsledku čehož nebude možné Dílo provést, zaniká závazek z této Smlouvy uplynutím výše uvedené lhůty. Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými Smluvními stranami.

149. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, nevyžadují změnu Smlouvy formou dodatku, ale Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu tyto změny písemně sdělit druhé Smluvní straně.
150. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
151. Smlouva má následující přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace provádění stavby (PDPS)
Příloha č. 2 – Rozpočet (oceněný soupis dodávek a prací)
(doloží Zhotovitel)
Příloha č. 3 – Návrh harmonogramu 


(doloží Zhotovitel)
Příloha č. 4 – Oprávněné osoby Zhotovitele 

(doloží Zhotovitel)
Příloha č. 5 - Technické listy 



(doloží Zhotovitel)
V Brně dne 20. 11. 2017




_________________________________

_________________________________

……………..





…………………..
Objednatel
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