Rekonstrukce ČS Hrnčíře, ul. K Hrnčířům, P11		číslo akce 1/1/D30/00
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 0375/D3000/15 (objednatele)
č. 3016050 (zhotovitele)
ze dne 12.5.2016
na provedení Stavebních prací
„Rekonstrukce ČS Hrnčíře, ul. K Hrnčířům, Praha 11“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a
POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468
se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
zastoupená 
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během provádění díla. Pro zprovoznění čerpací stanice je nutné vybudovat propojení mezi stávající podtlakovou stanicí a nově realizovanou čerpací stanicí
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

· propojení mezi stávající podtlakové stanice (PS) a nově vybudovanou ČS1 Hrnčíře, 
· doplnění konstrukčních a elektronických prvků ČS1,
· přetřídění horniny a navýšení její objemové hmotnosti (změna technologie rozpojování horniny a s tím spojená zvýšená časová náročnost při výkopu stavební jámy)


2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH	3.923.635,79 Kč“
Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH				           8.297.214,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH					3.923.635,79 Kč
Celková cena bez DPH					          12.220.849,79 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.


	Za Objednatele,
v Praze, dne



	






	Za Zhotovitele,
v Roztokách, dne 
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