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Zhotoveni stavby
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Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016



(0o Tt aTo o Y1 oo T [ 14101 Y/ SRR 1
L. UVOUNT USTANOVENI ...ttt ettt s e e et et ettt et e s ese s enes e s et e sete et esesesnsn e s enesenssesetesesees 3
2. VSe0beCnN& POVINNOSTE ZNOTOVILEIE..........eee et e e et e e e rnee e e e ente e e e anseeeeenneeeaneeas 3
3. Technické a kvalitativni parametry ila............oocueereiiiiieee e e et e et e e enae e e eneeas 7
I To o T W o 1 =Y o 11011 - TSRS 7
5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezped€i SKody Na NEM ........c.oeiiiiireiiiiieee e 8
6. Cena dila, platebni a fakturadni POAMINKY...........couiiiiiieiie e et e et e e sneee e ennes 8
7. BANKOVNT ZATUKA ...ttt ettt e e ekt e bt e e bt e e bt e e s bt e eabe e ssbeesabeesnbeenaneean 10
A 10 T= 10 ) VAo 11 = W0 [0 To Fo T (=T o] 1= o - Lo SRR 10
9. Vady dila @ ZATUKY Z@ JAKOST .........eeeeeieiiee et eee sttt et e et e e sttt e e et e e e snte e e s emteeeaaneeeeeannaeeesnnneeeanneeeeeanes 11
L0 TR To T - Yo 1 o Yo 10 01 012 2SO 12
11. Provadéni dila a subdodavatelSKy SYSTEM........ccoiiuuiii i iiee et e e e e e e e s e e e neaeeeeeneeeeenneeas 13
12, PFEOANT I8 ..ottt b et bbbt e s he ekt e b et e kbt e be e et e e e be e et e e neenanes 14
R TS 44100V T oo (USSP 15
@ T 13 (0T8T o 1T T o Yo 17001 (0T U 1YY ST 16
15. Povinnost mi¢enlivosti @ 0Chrana iNfOrMaCT ..........coiuiiiiiiiiiiiic e 17
16. POVINNOSE ZNOTOVITEIE ...ttt et e e et e s e e e s e e e e e e nnneas 18
17. Zmény smlouvy, 0ZNAmeNni, PHIONY .......c..oiiiiiii e e ee e e e e s e e 18
ST 104 oo | 0 L= o] = 1Y/ PR 19
19. ZAVETEENA USLANOVEIN ...ttt ettt ettt ettt et ettt s bt e ettt e e be e e bt e ettt et et e ket ettt e ebe e e ket e abe e et e e e beeebeeeneeennes 19



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynalozeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoétd nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto moZno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vesSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukéazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladd bez nalezZité odborné péce a doslo
by ke vzniku Skody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vuci zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelt v dusledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prislusnych statnich organu a spravcu technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
Ldilo*). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestli, osvéd¢&eni, protokolll a certifikatl o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaSeni o shodé a prislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich predpist a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z priimyslového nebo jiného duSevniho
vlastnictvi umoznujici Fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a predat je objednateli v ujednaném ¢ase a
obstara vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povod nové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho predloZeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodnového planu stavby véetné zajiSténi vSech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfisluSnym povodriovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Gzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodriovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné geodetického
zaméfeni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od puvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tiSténych paré a vjednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skute¢ného stavu ve 2 paré + CD. VeSkera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizaéni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace".
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Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro Gc¢ely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemkld a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfislusnym katastralnim Ufadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred pfedanim geometrickych pland na pfislusny Katastralni Gfad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplfujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

Podminky vyplyvajici z p  Fislusnych povoleni orgdn G statni spravy:

@

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vSech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahdjeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlaSené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a zivogichd, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opat feni na komunikacich a dot €enych nemovitostech, p Fistupy:
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V pfipadé, Ze v radmci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkl sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dot€éenych pozemk.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokonéeni je v pfipadé poSkozeni uvede do
predchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€énému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organa.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty¢eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Déle
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokonéeného dila predlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnika a pfipadnych uZzivatel( vSech pozemk( dotéenych stavbou

s jejich kone¢nou Upravou po dokoncéeni praci. Nebudou-li poZzadovana vyjadfeni objednateli
predlozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty¢eni hranic pozemku v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemku) a

jejich pfisluSenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veSkera patrnd poSkozeni. Zhotovitel na sebe prebird plnou odpovédnost a
ddkazni bfemeno v pfipadé uplatfiovani narokd na nahradu Skody vznesenych ze strany majitell
¢i uzivatell dot¢enych pozemkd. Této skute€nosti pfizpusobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikl nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikG a pfipadné
nahradni vysadby.



d)

e)

f)

Prelozky inZenyrskych siti

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcu siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyéeni a doklad o vytyéeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pFislusnych viastnik( &i
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, Zze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zarizeni stavenist é

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaSeni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisU a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlasenti).

) Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, ze veSkera zafizeni stavenisté budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inZenyrské sité a opatfena
informacénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidliim u vjezd( na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektu zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni$té, bezpeénost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpecénosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniSté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbyte¢né
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyteéného materidlu. Zhotovitel vycisti stavenisté¢ a odstrani z néj veSkery odpad, sut a
pomocné stavby, jichz uz neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zéakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekro¢eny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaSkou. Pokud budou tyto limity pfekro¢eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekrogeny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencialni riziko posSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci
oSetfena dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetadnich Gprav v krajingé — Ochrana
stromu, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech*.

(4) Zhotovitel prohlaSuje, Zze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktudlni stav skladek
odpadu a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadu
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na skladkach odpadd a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veSkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhd
Zivogicha a rostlin, pokud tento prlzkum nebyl zajiStén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisl. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Zze se vSemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je pavodcem,
bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdéji pfi prejimacim fizeni predlozi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpadu vzniklych v priibéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tokd nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je ptvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpist.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych predepsanych rozboru, atestd a zkouSek dle pfislusnych
norem a dalSich predpisti a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokadzano dosaZeni
predepsané kvality a parametrd dokoncéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
soudasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gg¢el zaru€uji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe¢nost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni predepsanych parametr(i a kvality prokaze zhotovitel GspéSné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam vSech zkouSek, testd a kontrol provadénych v prabé&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonéeni véetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a
zkuSebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prabéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejSich a dodatec¢nych ¢innosti tak, aby pfedmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonl téZz veSkeré potfebné
vedlejSi, pomocné a dodateéné c&innosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykonu, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény c&asového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mize byt provedeno a
dokonéeno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlaSuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vdech moznych dusledku.



2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfide, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organ( statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob¢anského zakoniku, souvisejici predpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostfednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podiéha
predchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupu stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupld pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vSech vyrobkl( a komponent(, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s Ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupll dle platnych predpis(, jakoz i postupli a zavazkl zhotovitele ze smlouvy,
opravnuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni
od smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce specidlnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfisluSnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek vSechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prab&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ur€eni jakosti a
bezpec&nosti, ktera budou zavedena v prabéhu zhotovovani dila.

4. Doba pln éni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv davodu na strané objednatele nebude mozné zahajit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnu, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu IhGty dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pInéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihuty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zd¢astnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni predani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveniSté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit staveniSté osoby uvedené vtéto smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini Fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pred sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se Ih(ta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by vSak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni lhaty pro provedeni dila nebo jeho Casti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpe ¢i Skody na n ém

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od po&atku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech ¢i
soucéastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto duvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poSkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatelll, a to do data dokon&eni dila a jeho UspéSného
predani objednateli ¢i do ukonéeni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate¢ného
pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby prevzeti staveniSté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost trfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpist o bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle

zékona €. 309/2006 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisl, provadécich pravnich predpist souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a faktura ¢éni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe
pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dariové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit darfiové doklady
prubézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
souboru, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pFikazem na Gcet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k pInéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné lhaty dle zakona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich prfedpist. PFilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpodctu, potvrzeny technickym dozorem. V pripadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zamérfeni potvrzujici odtéZeni
fakturovaného ¢i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi v této smlouveé. Bez téchto Udaji

nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dn od data prokazatelného doruc¢eni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dle predpist o Gcetnictvi a dle danovych predpisa (8 28 odst. 2
zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné (daje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé €i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zzadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit Ci jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z diivodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokl vznesenych tfetimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplUsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokoncéeno ve stanovené |huté a Zze nezaplacena ¢astka je pfimérena k pokryti Skod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkd uvedenych v protokole
o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd
objednatele vUici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapodist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organu statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni predmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkl. Pfi
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysSi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi IhGty k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vuci
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné prfislusného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni Ucet, uréeny pro jeho podnikatelské tcely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 2lodst. 8 zakona €. 235/2004 Sbh., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho predani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel predloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v plavodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendainich dnd
od jejiho ¢erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Cesk& narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sh., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepredloZzeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate ¢né prace
Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
naklad neprovedenych podle poloZzkového rozpocétu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veSkerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodate¢nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo poloZzkovém rozpodtu.

Néaklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem U¢tovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
poloZek a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém polozkovém rozpoctu razné jednotkové ceny u stejnych polozek,
polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpodtu, pouzije zhotovitel v misté a Case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouve) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni

pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel ani objednatel nemGze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami predpokladano. Nastane-li vSak zcela mimoradna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonc¢eni dila podstatné ztéZzuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pFipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatec¢né prace, zhotovitel prace provede za cenu vypocétenou
objednatelem s tim, Ze se mlZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pred uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladd nebo pokynd objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnli ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihutu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihtta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

termin dokonceni dila bude prodlouZzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaru¢ni doba"), ktera pocina
béZet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v¢as
reklamoval.

Dilo méa vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i predani
dokladli o provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejiméa zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9.1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplGsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolauda¢nim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfikl, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U c¢asti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila ¢i technologii poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésicu.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pIni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl materiala
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladnég, jinak miize byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnu od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihaté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihaté, nejpozdéji vSak do tficeti dnd, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovida nutnym technologickym postuplm pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve |haté odpovidajici pfislusSnym technickym postupdm. Lhdta musi byt dohodnuta tak, aby
nezmatila dalSi pfipadné prace &i tkony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapo€it s odstranovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, Ze

a) zarucéni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. Fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélku;

b) zaruéni doba nebézZi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho muze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pavod v uzivani predmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkil u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

uhradit. Zaplaceni naklad( jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Zze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemkud uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyéenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a vesSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoZ i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpist, jeji Pfilohy €. 9 Nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vS8echny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikaénich Udaji subdodavatele, mnozZstvi zG¢astnénych pracovnik(i subdodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku konéi dnem, kterym zhotovitel odstrani vesSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélku. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zdznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dum své vyjadreni.
V opaéném piipadé se ma za to, 7e s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny z&pis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouve.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Ccitelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, ze v prabéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZzeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcum
objednatele kontrolu vSech €innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnu, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skutecnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteCnosti informovat, mze objednatel pozadovat
dodate¢nou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zUc&astriovat se prostiednictvim TDS vSech kontrol, zkouSek a testd provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkouSky nebo testu z divodl, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v€as k Ucasti na kontrolach vSech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubori mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlzZe pfipominkovat pribéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zékladé téchto pokynu zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dni pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dn ode dne ukoncéeni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V ptipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, ze veSkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokd tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznaci do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o predani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibézné doplhovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zameéreni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy &. 7 k vyhlaSce &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisu.

11. Provad éni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpoveédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v priibéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prabéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZzena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Déale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje predat objednateli sou¢asné s predanim dila.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomutckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecénosti prace, zejména nafizeni vlady

¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici prisluSnou kvalifikaci. Doklad
o0 prislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré platné normy a bezpecnostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud poruSenim téchto predpisl vznikne
jakékoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpenosti dila, muze byt
pro objednatele diivodem k preruSeni praci ¢i celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokyna k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za vesSkeré vzniklé Skody. Takto
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

prerusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v priibéhu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupu organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou predmétem subdodavky, presna specifikace stavebnich
objektll ¢&i jejich dil¢ich &asti nebo provoznich soubort s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou
zpusobilost vSech subdodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvéleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatelt oproti predloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzaviena tato smlouva. Bez prfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci plnéni predmétu
verejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavreni smlouvy:

¢ subdodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim Fizeni,
¢ Vv0¢&i subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizent,
* subdodavatel pferusil nebo ukongil svou €innost.

Nastane-li néktera ze skutecnosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjiSténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnu od zjiSténi nékteré z nastalych skute¢nosti predlozit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2591 obcanského zakoniku, pfi¢emz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou souginnost, je vzdy povinen zajistit ndhradni plnéni. Odstoupit od smlouvy maze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfimérené lhuaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnG pfed terminem
dokonc&eni dle ¢l. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnd od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat predmét dila a dolozit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouzitych materidlech a
dodavkach vcetné atestll s prohlaSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pFipadného
kolauda¢niho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x tiSténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skuteéného stavu realizovaného dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Ufadem pro Gc¢ely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dot€éenych pozemku a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v pocétu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaSeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni viech
predepsanych zkousSek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctl a zmén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemku dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,
i) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnika ¢i spravcu
siti,

k) original stavebnich deniku,

I)  doklady o likvidaci odpadl v souladu s platnymi pfedpisy,

m) revizni zpravy.

O pribéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povazovano za dokonéené po ukonéeni vSech praci a ¢innosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné splnéno, véetné
dokladli o zkouskach, méreni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pred¢asné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro Gc¢ely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, ze
0 to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZadovat
pred zahajenim fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ucely fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro Ucely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako pfevzeti pouze pro UCely kolaudace a popis vad a nedodélkii bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouveé.

Zhotovitel predloZi objednateli seznam subdodavateld podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zdkona ¢.137/2006
Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZzdou vadu &i nedodélek
ve vySi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Zze nesplni terminy odstranéni
vad a nedodélku sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonc&eni dila, ¢i dil¢iho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
.Doba pInéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za poruSeni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci” téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona €.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisli, sjednané vodst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den

prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnli od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku poruSeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vic¢i narokam
zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) Vv pripadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé
nakladud insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacuijici;
b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
« prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu delSi nez tficet dnf,
« prodleni s Fadnym protokolarnim predanim dila delSim nez tficet dn(,
¢ neopravnéného zastaveni ¢i pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez patnact dnili v rozporu s touto
smlouvou,
« poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfiméfené
Ihaté Etrnacti dnd,
¢ kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

¢ Vv jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pripadeé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci

zadavaciho Fizeni Verejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zruSit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu Skody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moZnosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vuci objednateli, v pfipadé, ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

« objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZzadované vysi, nebo

¢ bude v priibéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dota¢ni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, U¢inky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Zze odstoupeni bylo dorué¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnli od G¢innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v dasledku ukonéeni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opa¢ném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpUsobenou v disledku poruSeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do péti dnd ode dne Gcinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpasob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZzadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

« zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

« zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
« zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

« zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnli po obdrzeni zahajit diléi pfejimaci Fizeni,

« strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila zna¢na Skoda na majetku.

15. Povinnost ml éenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavrena,
zachovavat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dlvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,davérné informace“) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat duveérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat duvérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisu, ucini veSkerd opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu ktédmto Gdajim, kjejich zméné, zniCeni ¢&i ztrate,
neopravnénym pfenosim, K jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo jiné
své povinnosti vtomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto poruSenim zpusobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivhost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 137/2006 Sbh., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisu uverejhovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech ¢asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusSné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZzeni pojistného pInéni pod ¢astku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajum, nakladim, Gjmé, Skodé ¢i odpoveédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojiSténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Gjmou, Skodou ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zé&koniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, p Filohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZzuiji.
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pInéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnG oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskute¢nény pisemné a budou doruc¢eny druhé strané bud osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran muze zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sh., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pFislusnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavéreéna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZzadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
* v smlouvé o dilo,
¢ v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
¢ v nabidce vitézného uchazece.
« VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplriujict,
avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouveé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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