[bookmark: bookmark2]Příloha č. 2
Ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“
[bookmark: bookmark3]Časový plán a rozpočet projektu
I. [bookmark: bookmark4]Časový plán projektu
1. do 30. 10. 2017
· založit operační skupinu (OS), uskutečnit min. 3 setkání OS (prezenční listina + fotodokumentace), uzavřít smlouvu o spolupráci
· vypracovat návrh projektu,
· předložit Zprávu o činnosti brokera a pilotního návrhu projektu.
2. do 30. 10. 2017
· podat žádost o dotaci na SZIF dle Pravidel / přílohy Smlouva o spolupráci, katastrální mapa, Finanční zdraví + další přílohy.
3. rok 2018 podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
[bookmark: bookmark5]Realizace projektu od ledna 2019
Harmonogram projektu:
Fáze:
1. Analýza dat ze sešitů (čištění dat a přepsání do elektronické podoby),
2. Statistika, statistický model,
3. Zpracování výsledků, optimální parametry,
4. Stavební a technologický projekt + stavební povolení,
5. Fyzická realizace,
6. Propagace, metodika,
7. Vyúčtování, závěrečná zpráva, žádost o proplacení
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Projekt „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“
Rozpočet - plán	od ledna 2019 do prosince 2020 (2 roky)
	Výdaj
	měsíčně
	rok 2019
	rok 2020
	celkem
	kód v.
	%
dotace
	mínus dotace
	

	Mzdy (hr ubá mzda) úvazek

	Broker (Klejzar) 1/4
	11250
	135000
	135000
	270000
	1.01
	85
	40500
	

	Výzkumník (Špinka) 1/4
	13500
	135000
	135000
	270000
	1.02
	85
	40500
	

	Výzkumník (Dostálová) 1/4
	9000
	135000
	135000
	270000
	1.02
	85
	40500
	

	Vl.zam. (zootechnik+účetní) 3/2
	45000
	540000
	540000
	1080000
	1.02
	85
	162000
	

	mzdy celkem
	78750
	945000
	945000
	1890000
	
	283500
	

	Cestovné

	Klejzar
	1500
	18000
	18000
	36000
	1.03
	85
	5400
	

	Špinka
	500
	6000
	6000
	12000
	1.03
	85
	1800
	

	Dostálová
	750
	9000
	9000
	18000
	1.03
	85
	2700
	

	zootechnik + účetní
	1000
	12000
	12000
	24000
	1.03
	85
	3600
	

	cestovné celkem
	3750
	45000
	45000
	90000
	
	13500
	

	kancelářské pomůcky

	Klejzar
	
	2000
	2000
	4000
	1.09
	85
	600
	

	Špinka
	
	2000
	2000
	4000
	1.09
	85
	600
	

	Dostálová
	
	2000
	2000
	4000
	1.09
	85
	600
	

	zootechnik + účetní
	
	4000
	4000
	8000
	1.09
	85
	1200
	

	kanc. celkem
	
	10000
	10000
	20000
	
	3000
	

	pronájmy

	pronájem pr ostor
	
	3000
	3000
	6000
	1.05
	85
	900
	

	zapůjčení techniky
	
	2000
	2000
	4000
	1.06
	85
	600
	

	pronájmy celkem
	
	5000
	5000
	10000
	
	1500
	

	zveřejňování výsledků
	
	
	
	
	
	
	

	účast na konfer encích aktivní
	
	10000
	20000
	30000
	1.07 85
	4500
	

	účast na konfer encích pasiv ní
	
	10000
	20000
	30000
	1.08 85
	4500
	

	výdaje na propagaci
	
	10000
	20000
	30000
	1.04 85
	4500
	

	zveřejňování celkem
	
	30000
	60000
	90000
	
	9000
	

	výdaje na spolupráci celkem
	
	1035000
	1065000
	2100000
	26.25%
	
	310500
	


(min.
10%,
max.
50%)
Přímé náklady
	Investice do nových postupů
	
	300000
	300000
	600000
	2.01
	50
	300000
	

	Potřeby k novým postupům
	
	200000
	200000
	400000
	2.02
	50
	200000
	

	stroje
	
	0
	1000000
	1000000
	2.03
	50
	500000
	

	osivo, hnojivo
	
	0
	0
	0
	2.04
	50
	0
	

	úprava půdy
	
	0
	0
	0
	2.05
	50
	0
	

	stavební výdaje
	
	0
	3500000
	3500000
	2.05
	50
	1750000
	

	studie a plány
	
	40000
	40000
	80000
	3.04
	50
	40000
	

	služby (laboratoře, IT)
	
	100000
	100000
	200000
	3.03
	50
	100000
	

	zřízení internetových stránek
	
	20000
	20000
	40000
	3.05
	50
	20000
	

	technická dokumentace staveb
	
	80000
	0
	80000
	3.01
	50
	40000
	

	technická dokumentace- str oje
	
	0
	0
	0
	3.02
	50
	0
	

	přímé náklady celkem
	
	740000
	5160000
	5900000
	73.75%
	
	2950000
	

	(min. 50%, max.
90%)

	výdaje projektu celkem
	
	1775000
	6225000
	8000000
	
	3260500
	




