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SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č, 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění, {dále jen „Dodatek £. i")

„Rozšíření kapacity mateřské školy v lokalitě Suché Vrbné - vzduchotechnika" - PD

číslo smlouvy u objednatele: 2017002017 
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2017/017 
číslo veřejné zakázky: 1120/2017/025

1.1. Objednatel:
sídlo:
IČ/DIČ:

1. Smluvní strany.
Statutární město České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
00244732/CZ 00244732

zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice, na základě plné 
moci č.j.: KP-PO/133/2014/EPM/44 ze dne 2.4.2014 

ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou. Investičním technikem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. $., České Budějovice 
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel Tangenta, spol, s r.o.
sídlo: Dobrovodská 882/130, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 13169
IČ: 260 86 310

DIČ: CZ26086310

zastoupen: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu: :

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1
2.1. Smluvní strany shodně prohlašuji, že dne 30, 8, 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy 

2017002017), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby {PDPS) označené objednatelem Oako Investorem) "Rozšíření kapacity mateřské



EVROPSKÁ unie

Evropský fond pfo regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNf
ROZVOJ ČR

ékoly v lokalitě Suché Vrbné - vzduchotechnika” • PD a závazek objednatele zaplatit za 
provedené a převzaté dílo sjednanou cenu.

2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
č. 1120/2017/025, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 
zákona č. 134/2016 5b., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Nezbytnost 
změny závazku vyvstala v souvislosti s průtahy ve stavebním řízení týkajícím se projektované 
stavby, přičemž tyto průtahy nevznikly 2 důvodů na straně zhotovitele. Z tohoto důvodu tak 
dochází k prodloužení lhůty pro plnění a navýšení ceny.

2.3. Změna závazku ze smlouvy ve smyslu bodu 2.2. tohoto Dodatku č. 1 nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky, když tato změna spočívá ve změně dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení 
dodatečných stavebních prad, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 
písm. aj, b) a c) ZZVZ.

2.4. Smluvní strany se, z důvodů shora uvedených, dohodly na změně článku 3. a článku 5. Smlouvy o 
dílo.

2.5. V souladu s bodem 11.5. Smlouvy se mění bod 3.1.2. a bod S.I., a to v následujícím rozsahu:

3. Lhůty plnění
3.1.2. předložit konečnou verzi PD objednatel! do 15.11. 2017

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

CELKOVÁ CENA DÍLA........—.................. ................153.000,- Kč bez DPH,
DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době 
uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 118 000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 35 000,00 Kč

změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ 35 000,00 Kč

Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1 153 000,00 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanoveni
3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., v platném zněni.
3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý o síle originálu, z nichž objednatel obdrží 

4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho ustanovením rozumí 

a prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.
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3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č.340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajisti objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si 
ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy 
včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle 
předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice, Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu čí 
skutečnosti z nl vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá 
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňováni či poskytování dle předchozích vět smluvní 
strany současně shodně prohlašuji, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní 
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí,

V Českých Budějovicích, dne 2017 V Českých Budějovicích, dne

za Objednatele

i -ai.nl: uncenia-SninícniJ cz 
1Č; 261) Só 31U. DIČ. CZ:úÚ363IO

Ing. Pavel Kubáň 
jednatel společnosti


