DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 19317

Zhotovitel:
MOVIS Hronov, s.r.o.


zapsaná v Obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 18552


Zastoupená:
Ing. Karlem Járou
jednatelem společnosti



a Ing. Václavem Podstatou
jednatelem společnosti


Adresa:
MOVIS Hronov, s.r.o.



náměstí Čs. armády 1



549 31 Hronov


Bank. spojení:
ČSOB a.s. pobočka Náchod


č. ú.:
217759106/0300

IČ:
25983181


DIČ:
CZ25983181

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:





Ing. Karel Jára
tel: 725577327


a Ing. Václav Podstata
tel: 725577328


ve věcech technických: Ing. Karel Jára
         tel: 725577327




           Dominik Vlach
         tel: 725577338                                      
a

Objednatel:
Domov Dolní zámek

Zastoupené:
Dagmar Kušlovou, ředitelkou Domova Dolní zámek

Adresa:

nám. A. Jiráska 44, Teplice nad Metují, 54957

Bank. spojení:
Česká Spořitelna



č. ú.: 1183033319/0800



IČ:
71194011

DIČ:
CZ71194011
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Dagmar Kušlová , tel. 607 939453

ve věcech technických:
Jan Postava – technik DDz
Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se upravují níže uvedené smluvní vztahy obsažené v původní Smlouvě o dílo ze dne 7. listopadu 2017.
I.

Předmět smlouvy

4. Z důvodu dalších požadovaných prací objednatelem se mění rozsah plnění předmětu díla, který je dán změnovým listem č.1 (příloha č.1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo)
III.

Odměna za dílo

Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle oddílu I. této smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 činí:
Zřízení parkoviště v areálu zámku
97 753,- 
Kč

Změnový list č. 1
28 344,- 
Kč


Cena celkem bez DPH
126 097,- 
Kč

DPH       21 %
26 480,37
Kč

Cena celkem s DPH 
152 577,37
Kč

Zaokrouhleno
152 577,-
Kč

IX.

Závěrečná ustanovení 
1. Obě smluvní strany stvrzují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavírají dobrovolně a po předchozím projednání.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19317 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.
V Hronově
 dne 22. 11. 2017

V Teplicích nad Metují 
dne 22. 11. 2017
……………………………



…………………………….


za zhotovitele





za objednatele
Ing. Karel Jára, jednatel společnosti


Dagmar Kušlová, ředitelka Domova
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