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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36 /2017/454

Smluvní strany:
Objednatel:				Mendelova univerzita v Brně
se sídlem				Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Statutární orgán :                           	prof. RNDr. Ladislav Havel CSc.- rektor  MENDELU
Ke smluvnímu jednání oprávněn: 	Ing. Kamil Trávníček - příkazce operace
                                                        	Ing. Lenka Helánová - správce rozpočtu
V technických záležitostech:           	Ing. Tomáš Dosoudil
tel.: xxxxxxxxxxxx   
IČO:			         		621 56 489 
DIČ			          		CZ62156489
Bankovní spojení:  	          		xxxxxxxxxxxx   
Číslo účtu:		          		xxxxxxxxxxxx   
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:				Ing. arch. Petr Goleš
se sídlem:				Purkyňova 3030/35a, 612 00 Brno
Statutární orgán:			Ing. arch. Petr Goleš
Ke smluvnímu jednání oprávněn:     Ing. arch. Petr Goleš                                                      
V technických záležitostech:		Ing. arch. Petr Goleš
					xxxxxxxxxxxx    
IČO: 					75787971
DIČ: 				 	7602223794
Bankovní spojení: 		 	xxxxxxxxxxxx   
Číslo účtu                               	xxxxxxxxxxxx   
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1  a to ve věci změny v čl. 4 Termín provedení díla z důvodu potřeby posouzení  objednatele zařadit do plánovaného objektu i prostor pro akreditovaný archiv. Na základě dohody se zadání v tomto smyslu nemění a termín se po dohodě posouvá takto : 
Původní termín 25.10. 2017
Nový termín 31. 12. 2017
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Brně dne 24. 10. 2017		V Brně dne 24. 10. 2017

Za objednatele: 	    			     	Za zhotovitele:   

Příkazce rozpočtu:
Ing. Kamil Trávníček					Ing. arch. Petr Goleš

………………………………………….		………………………………………….

Správce rozpočtu:					 
[bookmark: _GoBack]Ing. Lenka Helánová
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