Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. HS 799 
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	WANDEL CZECH s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
zastoupená: XXXXXXXXXXXXX
IČ: 28977955,  DIČ: CZ 28977955 
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX   
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.6.2017  uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednání článku XXI. odst. 21.2. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku V. odst. 5.1 smlouvy.
II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku V odst. 5.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě Cenové kalkulace - změnový list vícepráce vsakovací jímka, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Ocenění a odsouhlasení méněprací bylo provedeno na základě Cenové kalkulace - změnový list méněpráce kamenná dlažba, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení snížení ceny díla o hodnotu 40.485,22 Kč bez DPH.
III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        
V Praze dne _____________2017    	                      		 

	

	
	

	Městská část Praha-Satalice
	
	WANDEL CZECH s.r.o.



   
Příloha č. 1: Cenové kalkulace - změnový list vícepráce vsakovací jímka
Příloha č. 2:  Cenové kalkulace - změnový list méněpráce kamenná dlažba
