DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 5.12.2016, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo smlouvy objednatele SML/3561/2016 
 


Objednatel:			Statutární město Přerov
se sídlem:		 	Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
zastoupený: 			Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 2. usnesení Rady města Přerova č. 2207/57/12/2016 ze dne 24.11.2016
IČ: 					00301825
DIČ: 					CZ00301825
Bankovní spojení: 	
Číslo transparentního účtu: 	

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jiří Raba, oddělení investic, Odbor řízení projektů a investic, tel.: +420 581 268 603, e-mail: jiri.raba@prerov.eu

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: 				EPROJEKT s.r.o.
se sídlem:		                             Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město
zastoupený:	Ing. Michal Majer
IČ:		62361457
DIČ:	CZ62361457
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13134

 (dále jen „zhotovitel“)
                	               
			 
na straně druhé




Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně a změně následujících ustanovení smlouvy o dílo – zhotovení projektové dokumentace stavby "Samostatný parkovací systém za nádražím v Přerově“  uzavřené dne 5.12.2016, č. smlouvy objednatele SML/3561/2016 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, který byl uzavřen dne 14.9.2017. 


Článek II.

1.	Smluvní strany se dohodly, že z důvodu objednatelem řešených majetkoprávních záležitostí souvisejících s investiční výstavbou v rámci předmětu stavby, kdy dochází k objektivním okolnostem, které prodlužují dobu provedení a předání díla uvedeného v bodech 2.3 a 2.4. Článku II. smlouvy, kdy prodlení není na straně zhotovitele, se přerušuje doba pro provedení díla v nezbytném rozsahu, tj. do doby vyřešení majetkoprávních záležitostí, nejdéle však po dobu 3 let od účinnosti tohoto dodatku č. 2.


Článek III. 
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží dodavatel. 
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 77. schůzi, konané dne 21. září 2017 usnesením č. 3161/77/6/2017  (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).


[bookmark: _GoBack]V Přerově, dne 22.11.2017 				V Přerově, dne ……………  


Za objednatele:						Za zhotovitele: 



………………………………………..			…………………………………………..
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora			Ing. Michal Majer, jednatel
Statutární město Přerov					EPROJEKT s.r.o.




