DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

39/2016 ze dne 12.09.2016
I.

Smluvní strany

1. Město Kopřivnice
Na adrese:

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:

Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města

kontaktní osoba ve věcech technických:

Miloš Sopuch, vedoucí odd. technické správy

                                     Michal Krpec, odd. technické správy 
IČ:



002 98 077 
DIČ:


CZ 002 98 077

Bankovní spojení:         Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:                    1767241349/0800
Telefon:


+420 556 879  411

IDDS: 


42bb7zg

dále jen „objednatel“
2. 
Zhotovitel 
THERM spol. s r. o. 

Sídlo:
Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh  

Zastoupen:
Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala - jednatel



      Ing. Radim Barták - jednatel



kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Matějka – výrobní náměstek


IČ:                                42766991 

 DIČ:
CZ42766991 



Bankovní spojení:
KB Ostrava 

Číslo účtu:
954241761/0100 


zapsán v OR:
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

dále jen „zhotovitel“
se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 39/2016 (akce: „Rekonstrukce objektů pro bydlení č.p. 320, 1111-1113, 622, 874-876 a 1307 v Kopřivnici“), kterou smluvní strany uzavřely dne 12.09.2016 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

V.
Cena díla

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran, jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak a činí: 

Cena díla bez DPH dle 
zpracované projektové dokumentace
     15 450 442,20 Kč
Cena za zhotovení PD skutečného 
provedení díla (ve třech vyhotoveních)    
44 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH 
         15 494 442,20 Kč
2. Cena celkem je v této smlouvě stanovena jako pevná, nejvýše přístupná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III.  (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření nebo omezení rozsahu díla uvedeného v čl. III. 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení díla

7. Součástí smlouvy je položkový rozpočet pro jednotlivé objekty (příloha č. 1). Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.
Článek 2

Tento dodatek vzniká více/méně prací spočívající v demontáži stávajícího kontaktního zateplovacího systému na bytových domech na ul. Obránců míru č.p. 874-876 ze strany hl. ulice (Obránců míru) a zateplení fasádním systémem tl. 160 mm.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek je vyhotoven ve  čtyřech stejnopisech s  platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží při podpisu dodatku po dvou vyhotoveních.
Tento dodatek schválila Rada města Kopřivnice na své 49. schůzi dne 04.10.2016 usnesením č. 1531.
Za objednatele dne:
Za zhotovitele dne:

……………………………………….
……………………………………….


Ing. Miroslav Kopečný
Ing. Radim Barták

starosta
jednatel společnosti
Strana 3 (celkem 3)


