Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02 009/2017
na zhotovení díla

„Oprava zateplovacího fasádního systému“
Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 
Smluvní strany
Zhotovitel:

Genext a.s.

se sídlem                        
nám. E.F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové

zapsaný v obch.rejstříku u    
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1994                                                             

Zastoupený:            
   
Kamil Borůvka, předseda představenstva

Bankovní spojení:         
ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu:                     
182800294/0300

IČ                                   
25733699

DIČ                                 
CZ 25733699

Telefonní spojení:         
495 536 505

E - mail:                         

info@genext.cz
Objednatel:                     
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací 

                                        
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        
Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           
v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     
ředitelkou MUDr. Michaelou  Tomanovou , MBA

Bankovní spojení:              
ČS a.s.
Číslo účtu:                       
122 0888 309/0800

IČ:                                            
00853879

DIČ:                                
CZ00853879

uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2017 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o dílo na zhotovení díla „Oprava zateplovacího fasádního systému“ (dále jen „smlouva“ ).
II.
Zhotovitel a objednatel se dohodli na prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu upřesnění barvy fasády. Ta bude upřesněna zástupcem Národního památkového ústavu v rámci jiné investiční akce „Oprava historické fasády“, která není předmětem této smlouvy. Objednatel však požaduje tuto barvu fasády sjednotit s rozhodnutím Národního památkového ústavu, aby se barva fasády nemusela v budoucnu přetírat. Nový termín dokončení díla je určen do 28.2.2018.
IV
1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise obdrží zhotovitel i objednavatel.
V Brandýse nad Orlicí  dne  : 20.9.2017
-------------------------------------------------------                          ---------------------------------------------

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.
                         Kamil Borůvka              

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        předseda představenstva
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