Smlouva o dílo WZ2038/2017
Dodatek č. 1

Na níž se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
zastoupená: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti
Pracovník, pověřený k jednání ve věcech této smlouvy:

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
sídlo:  Šírava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
společnost zapsána u OR KS Ostrava, oddíl B, vložka č. 675
IČ: 47674521, DIČ: CZ47674521
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx
jako objednatel na straně jedné

a
WOMBAT s.r.o. 
IČO: 47912553
DIČ: CZ47912553 
se sídlem v Brně, Březinova 23, PSČ 616 00
provozovna a adresa k doručování:  Brno, Šmahova 115, PSČ 627 00

statutární zástupce: jednatel společnosti Ing. Petr Holeš 
zápis v OR u KS v Brně v oddíl C, vložka č. 10046

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: p. Jan Zelinka 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech právních: Ing. Petr Holeš
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako zhotovitel na straně druhé
Předmětem tohoto dodatku je změna v čl. 5 Cena a způsob placení
Zhotovitelem byla před započetím opravy, při ověřování rozměrů pro výrobu rukávce na úseku mezi šachtami 1517 – 1519, zjištěna odchylka vnitřního průměru potrubí. Na místo předpokládaného průměru 400 mm bylo naměřeno 550 mm.
Cena dle původní SOD



1 079.815,- Kč bez DPH
Odečet DN 400, tl. 12 mm, délka 21,0 m

 - 152 250,- Kč bez DPH
Přípočet DN 550, tl. 12 mm, délka 21,0 m

   178 500,- Kč bez DPH
Cena celkem po změně


            1 106 065,- Kč bez DPH
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží každý z účastníků smlouvy.
V Přerově dne: 16.11.2017 
V Brně dne: 14.11.2017
          

V Brně dne :

Objednatel:                           


Zhotovitel: 
Ing. Miroslav Dundálek



Ing. Petr Holeš
Ředitel společnosti



Jednatel společnosti
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