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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

WlOPP00G(jbpa

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 1. 6. 2017

Zakázka: „Oprava opěrné zdi na ul. Čajkovského, pare. č. 2373/333 v katastr, území Opava -

Předměstí"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

00300535

CZ00300535

27-1842619349/0800

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Ing. Radimem Křupalou, primátorem

Kontaktní osoba ve věcech Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí Odboru majetku města
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech ing. Aleš Bořecký, referent Odboru majetku města
technických:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupeno:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o.

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

25826638

CZ25826638

Komerční banka, a.s., pobočka Opava

Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem

v obchodním rejstřiku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19708

2rc8446

Sídlo:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Zapsán:

ID datové schránky:

Kontaktní osoba ve věcech ing. Kamil Grigar
smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech ing. Kamil Grigar
technických :

dále jen „zhotovitel"

číslo investiční akcečíslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Článek II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2017 smlouvu dílo, PID: MMOPPOOH8NWG,
jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Oprava opěrné zdi na ul. Čajkovského,
pare. č. 2373/333 v katastr, území Opava - Předměstí" (dále jen „Smlouva").

2.1.

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na rozšíření předmětu díla
specifikovaného Smlouvou tak, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele
přeložku elektrického vedení NN v místě nové opěrné zdi. Rozsah přeložky je
specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.1.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací dle tohoto dodatku činí bez daně
z přidané hodnoty

66.630,00 Kč

3.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny víceprací uvedené vodst.
3.2. tohoto článku částku

13.992,30 Kč

3.4. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny víceprací uvedené
v odst. 3.2. tohoto článku částku

0,00 Kč

3.5. Celková cena víceprací (součet ceny uvedené v odst. 3.2. + 3.3. + 3.4. tohoto článku )
činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

80.622,30 Kč
(slovy: osmdesáttisícšestsetdvacetdva a 30/100 korun českých)

Celková cena díla podle Smlouvy, ve znění tohoto dodatku, tedy činí
1.076.073,68 Kč včetně 21 % DPH.

3.6. Součástí sjednané ceny víceprací jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné
poplatky a veškeré další náklady.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále platná a
účinná.

4.1.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu, přičemž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly,
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle
zákona o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru
smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata,
které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být
vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly
uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.).
Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného

číslo smlouvy zhotovitele číslo investiční akcečíslo smlouvy objednatele
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odkladu po uzavření tohoto dodatku Statutární město Opava. Nezajisti-li však uveřejnění
tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město
Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna

nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá
smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky
pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy
také druhé smluvní straně.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou Statutárního města Opavy dne
1 5. 1 1 . 201 7 usnesením č. 2663/73 RM 1 724/73

4.5.

Přílohy: Položkový rozpočet

2 2 -li- 201711 -11- 2017
V Opavě dne V Opavě dne

za objednatele v

Ing. Radim Křupala

za zhotovitele

Ing. Kamil Grigar

primátor jednatel

Statutární město Opava GRIGAR, s.r.o.

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

Tel.: 553 611 040
IČ: 25626639, DIQ. CZg&826©39

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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číslo investiční akce


