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VAE THERM, spol. s r. o.

Kulturní 1785

756 61 Rožnov p. Radhoštěm

_______________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                                                                                                              







Valašské muzeum v přírodě 









Palackého147








Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Cenová nabídka č..
Vyřizuje / telefon
                 


    V   Rožnově pod Radhoštěm dne

NA10601117


13.11.2017
Věc: Cenová nabídka – Kotelna Maměnka Pustevny 

Předkládáme Vám cenovou nabídku na vícepráce po osekání a otlučení omítek ze stěn, kontrola na stavbě dne 30.10.2017 a cenovou nabídku na usměrnění průsakových vod v kotelně v objektu Maměnka Pustevny.

Cena víceprací po osekání a otlučení omítek činí:
- vícepráce při čištění zdiva mechanicky z kamenného nerovného zdiva (místo cihlového)




13,00 hod
á    220,-  Kč




  2.860,- Kč

- nástřik protisolné úpravy - navíc




20,00 l
 
á    139,-  Kč 




  2.780,- Kč

- vyrovnání zdiva pod vap. omítku – SMS jádro – 30 kg




36,00 kus
á    176,-  Kč




  6.336,- Kč

- přísada do malty Banrex N




3,00 l

á 1.067,-  Kč




  3.201,- Kč

- podhoz stěn vápenný tras ručně




97,29 m2
á     90,20 Kč




  8.775,- Kč

CENA BEZ DPH








23.952,- Kč
Cenová nabídka na usměrnění průsakových vod činí:
- instalace difuzní lišty v patě stěny kotvená hmoždinkami




23,85 bm
á    420,- Kč




 10.017,- Kč

- provedení odlehčení vrtů pro usměrnění průsakových hmot D40-50mm




3,60 bm 
á 2.980,- Kč 




10.728,- Kč

- provedení odvodňovací drážky ve stávajícím teracu (na celou výšku nášlapové vrstvy)




9,60 bm
á 1.640,- Kč




15.744,- Kč

- hydroizolační úprava na stávající plošné izolaci podlah z asfaltového pásu




4,50 bm
á    990,- Kč




  4.455,- Kč

- posílení hydroizolační stěrky o další vrstvu u návodní stěny kotelny




4,50 m2
á    250,- Kč




  1.125,- Kč

- HZS – nezměřitelné práce (odřezání asfaltového pásu, přitavení pásu s předchozí penetrací, aj.)




6,00 hod
á    240,- Kč




  1.440,- Kč

- přesun stavebních kapacit, výrobní režie aj.



1,00 kpl
á 5.900,-Kč




  5.900,- Kč
CENA BEZ DPH








49.409,- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH :







73.361,- Kč
S pozdravem 








Ing. Josef Bukovjan
VAE THERM, spol.s r.o.

Společnost zapsána v OR krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7308
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