                                                                                                                 
D O D A T E K   č. 1  ke  S M L O U V Ě   O   D Í L O 
 Číslo objednatele: ……..
Číslo zhotovitele: ………….  

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
I. Smluvní strany
1.1  Objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov
se sídlem			: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
zastoupená			: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov 
zástupce pro věci technické	: 
IČ				: 49295934
DIČ				: CZ49295934
		
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

1.2  Zhotovitel:
VODASERVIS s.r.o.
se sídlem			: Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná u Krajského soudu	 v Brně, oddíl C, vložka 41536
zastoupená			: Ing. Martin Trnka, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické a předání díla: 
zástupce pro věci technické stavební části: 
IČ				: 26277841
DIČ				: CZ26277841


Semily – rekonstrukce vodojemu 14. pomocníků


Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s předmětem plnění a nezbytných pro provedení díla. Uzavření dodatku má vliv na cenu za dílo, nemá vliv na čas plnění.

Uzavřením dodatku č. 1 se doplňuje do článku II. Předmět plnění bod 2.5, v článku IV. Cena za dílo mění bod 4.1 a do článku XIII. Závěrečná ustanovení se doplňují body 13.6 – 13.8.

II. Předmět plnění

Změna předmětu plnění byla řešena v průběhu stavby ve dvou změnových listech, které jsou přílohou fakturace. Vícepráce představovaly zejména dodatečné zateplení nádrží, použití vyšší třídy nerezu pro vodárenské objekty, doplnění nerezových žebříků z důvodu zlepšení bezpečného vstupu do komor, provedení kvalitního oplocení z dílců technického plotu s podhrabovými deskami, podchycení strmých svahů zahradními rohožemi apod. Proti tomu byly odečteny některé položky na úpravě vnitřních stěn, které se po provedení odtrhových zkoušek ukázaly jako nadbytečné. Po přehodnocení původního záměru projektanta byl navíc vypuštěn zamýšlený zděný blok ve vstupní části oplocení před objektem. Z důvodu zlepšení podmínek údržby travnatých ploch byl pak na nejkritičtějších svazích proveden kamenný zához.  

IV. Cena za dílo
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 3 605 239,- Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 362 339,- Kč


Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH			3.547.500,- Kč
Z toho rezerva stavby						   200.000,- Kč
Hodnota víceprací – předmětu dodatku č. 1 bez DPH		     57.739,- Kč			
Konečná cena za dílo						3.605.239,- Kč				

DPH 21% (zaokrouhlené)					   757.100,- Kč						
Celkem včetně DPH					             4.362.339,- Kč						

XIII. Závěrečná ustanovení
13.6 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
13.7 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
13.8 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísni, ani za nápadných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy. 


V Turnově dne 29.10.2017		   	       	V Semilech dne 29.10.2017
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_________________________________                                _______________________________                
           Ing. Milan Hejduk				          Ing. Martin Trnka
      předseda Rady sdružení                 		                     jednatel společnosti                       
                            VHS Turnov			    	                     VODASERVIS s.r.o.
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