
Příloha č. 1 

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem "Úspory energie v veřejných budovách - MŠ Lískovecká 2850" 

Procentuální nárůst 

ceny dle limitu v 

§222 odst. 9 ZZVZ 

související se 

změnami podle 

odst. 5 a 6 při 

odečtení 

nerealizovaných 

stavebních prací 

(nesmí přesáhnout 

30% původní 

hodnoty zakázky)

MNP VCP MNP VCP MNP VCP MNP VCP

Cena dle PD

Cena bez DPH v Kč 4 386 000,00

Cena vč. DPH v Kč 5 307 060,00

Smlouva o dílo

Cena bez DPH v Kč 3 444 554,00

DPH v % 21%

Cena vč. DPH v Kč 4 167 910,00

Dodatek č. 1

Cena bez DPH v Kč 3 444 554,00 -145 606,00 190 404,00 0,00 333 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 191,00 523 595,00 -145 606,00 377 989,00 3 822 543,00

Cena vč. DPH v Kč 4 167 910,00 -176 183,26 230 388,84 0,00 403 161,11 0,00 0,00 0,00 0,00 403 161,11 633 549,95 -176 183,26 457 366,69 4 625 277,00

Procentuální nárůst 9,67%

Cena bez DPH v Kč 3 822 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 746,00 -57 746,00 3 764 797,00

Cena vč. DPH v Kč 4 625 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 872,00 -69 872,00 4 555 405,00

Procentuální nárůst 0,00%

Splnění limitu dle 

§222 odst. 9

Procentuální nárůst 9,67%

Dodržení limitů dle § 222 ZZVZ Splněno

-

9,30% -

Dodatek č. 2

0,00%

Upravená cena 

díla dle 

dodatku č. 1

Upravená 

cena díla dle 

dodatku č. 2

Záměna jedné 

nebo více 

položek 

soupisu 

stavebních 

prací jednou 

nebo více 

položkami dle 

§222 odst. 7 

ZZVZ (bez 

limitu) 

Cena dle PD,  

smlouvy o dílo 

a navazujících 

dodatků 

Cena 

dodatečných 

prací v Kč

Cena 

neprováděných 

prací v Kč

Hodnota změny závazku v 

důsledku dod.prací a 

neprováděných oproti původní 

ceně díla dle limitu v §222 

odst. 4 ZZVZ (hodnota všech 

změn v součtu musí být nižší 

než 15% oproti sjednané ceně 

o dílo) 

Rozdíl mezi 

VCP a MNP

Hodnota dodatečných prací 

oproti původní ceně díla dle 

limitu v §222 odst. 5 ZZVZ 

(hodnota změn max 50% pův. 

ceny) 

Hodnota změny závazku v 

důsledku dod.prací a 

neprováděných oproti   

původní ceně díla dle limitu v 

§222 odst. 6 ZZVZ (hodnota 

změn max 50% pův. ceny) 

Celkový 

nárůst/ 

/pokles 

ceny oproti 

původní 

ceně v SoD 

v %

9,67% 0,00%

10,97%

Splnění limitu dle §222           

odst. 5

Splnění limitu dle §222    

odst. 6

Splněno Splněno Splněno

9,75% 9,67% 0,00%

0,00% 0,00% -

Bez limitu

9,75%

Splnění limitu 

dle §222 odst. 

7

Splnění limitu dle §222    odst. 

4


