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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017 na provedení stavby 

„Parkovací stání sídliště Hrabinská – lokalita č. 2“ 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Ing. Vítem Slováčkem, starostou města 
 ve věcech technických:  Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
      Ing. Robin Guziur, referent investic, tel.: 724 755 273 
 e-mail:    guziur@tesin.cz 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
 č. účtu:    86-6000360257/0100 
 

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Zhotovitel:   KUMAN spol. s r.o.     

 se sídlem:   Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná 
 zastoupen:   Janem Kubánkem, ředitelem, jednatelem společnosti 
 ve věcech technických:  Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti, tel.: 596361410 
 e-mail:    stavebnifirma@kuman.cz 
 IČ:    60779098 
 DIČ:    CZ60779098 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
 č. účtu:    4233952/0800 
 

(dále jen zhotovitel) 

 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017 na 

provedení stavby „Parkovací stání sídliště Hrabinská – lokalita č. 2“ z důvodu vzniklých méněprací a 

víceprací souvisejících se zachováním kaštanovníku jedlého, který se nachází v těsné blízkosti 

budovaného parkoviště. Specifikace méněprací a víceprací tvoří přílohu k tomuto dodatku č. 1.      

2. Změny 

2.1 Tímto dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

 cena díla dle původní smlouvy bez DPH    565 191,97 Kč 
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 vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH       8 715,52 Kč 

 méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH   - 18 125,80 Kč 

 celková cena díla bez DPH     555 781,69 Kč 

 DPH 21 %       116 714,15 Kč 

 celková cena díla včetně DPH                 672 495,84 Kč 

 

3. Ostatní ujednání 

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem 
č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 

3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty méněprací a víceprací. 

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č.: 2891/46./RM, 

dne 14.11.2017. 

 

 

V Českém Těšíně dne 23.11.2017     V Karviné dne 23.11.2017   

 

 

 

______________________________        _______________________________ 

za objednatele:                 za zhotovitele: 

      Ing. Vít Slováček, starosta    Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti 


