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Strana 1 (celkem 4) 

        Č.j. RKKA/2380/2015 

DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 16. 6. 2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. RKKA/1627/2015, ve znění Dodatku č. 1 ze 

dne 5. 8. 2015 pod č.j. RKKA/2254/2015  
 

1. Regionální knihovna Karviná 

 se sídlem:   Centrum 2299/16, 734 11 Karviná-Mizerov 

 zastoupena:   PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou 

 k podpisu smlouvy oprávněna: PhDr. Halina Molinová, ředitelka 
  

 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    PhDr. Halina Molinová, ředitelka 
   Mgr. Helena Legowicz, vedoucí střediska knihovnických a  
   informačních služeb Karviná - Mizerov 

b) provozně-ekonomických:  Ing. Soňa Knappová, vedoucí střediska ekonomiky a provozu  
    
telefon:   558 849 513 
 

          c)technických:   Tomáš Brčica, referent referent majetkové správy a  

   bezpečnostní referent 
          

telefon:   558 849 516    
Petra Čablíková, zaměstnanec Odboru majetkového 
Magistrátu města Karviné 

 telefon:    596 387 301 

       

 fax:    596 348 654 

 e-mail:    petra.cablikova@karvina.cz,  

      hmolin@rkka.cz, sknappova@rkka.cz, tbrcica@rkka.cz  

 IČ:    00306355 

 DIČ:    CZ00306355 

 bankovní spojení:  KB, a.s. 

 číslo účtu:   19-3425740227/0100 

 (dále jen objednatel)  

   

  a 

 

2. MARPO s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1229  

  zastoupena:   Ing. Radanem Sležkou, jednatelem 

 se sídlem:  28. Října 66/201, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 
  

 IČ:  410 33 078     

 DIČ:  CZ41033078  
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 telefon:    596 620 707-9 

 fax:      

 e-mail:     slezka@marpo.cz 

 bankovní spojení:   ČSOB a..s, pobočka Ostrava  

 č. účtu:       100681018/0300 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

Smluvní strany uzavřely  dne 16. 6. 2015 Smlouvu o dílo č.j. RKKA/1627/2015 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je  

A) zpracování odborného posudku, vypracovaného na základě stavebně 
historického průzkumu a statického posouzení kulturní památky v rámci záměru 
„Obnova kulturní památky – stavby občanského vybavení (Regionální knihovna) 
č.p. 9, Masarykovo nám. č.o. 7, Karviná-Fryštát (oprava klenby) 

B) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby: „Obnova kulturní 
památky – stavby občanského vybavení (Regionální knihovna) č.p. 9, Masarykovo 

nám. č.o. 7, Karviná-Fryštát (oprava klenby)“ (dále též stavba)  
 
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele 
autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD). 

 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek        
č. 2“): 
 

 

1. Změna Smlouvy 
1.1 Dodatkem č. 2 se dosavadní písmeno B) bodu 1. Článku 2 Smlouvy označuje jako 

písmeno C) a jeho dosavadní znění se doplňuje o text: 

 
„ a zpracování projektové dokumentace sanace přilehlých částí chodeb, která bude 
součástí projektové dokumentace pro provedení stavby.“ 

 

1.2 Dodatkem č. 2 se nově vkládá písmeno B) bodu 1. Článku 2 Smlouvy tohoto 
znění: 

 
 

B) stavebně technický průzkum v rozsahu: vybourání cihelných zazdívek vstupních 
otvorů zazděných chodeb, zaměření přístupné části chodby, případně navazující 
části chodby (cca v délce 10 m), pořízení fotodokumentace, prohlídka stavu, 
ověření způsobu provedení a tloušťky zdiva a zpracování návrhu sanace“ 

 
 

1.3 Dodatkem č. 2 se  bod 1. článku 3 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nahrazuje 
novým znění: 

 

„Zhotovitel je povinen odborný posudek  předat bez vad a nedodělků v termínu do 14 
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týdnů od podpisu Smlouvy o dílo, dále předat stavebně technický průzkum bez vad a 
nedodělků v termínu do 30.10.2015 a projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy   zahrnující projektovou dokumentaci sanace 
přilehlých částí chodeb předat objednateli bez vad a nedodělků v termínu do 
15.12.2015.“ 

 

1.4 Dodatkem č. 2 se bod 2. Článku 6 Smlouvy nahrazuje novým znění: 
 

„Cena za projektovou dokumentaci pro provedení stavby zahrnující projektovou 
dokumentaci sanace přilehlých částí chodeb je stanovena v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je 
dohodnuta ve výši  

cena……….. 43 500 Kč bez DPH 

sazba DPH .. ..21 % 

cena ………. 52 635 Kč vč. DPH“ 

 

1.5 Dodatkem č. 2 se doplňuje Článek 6 Smlouvy o bod 3.  tohoto znění: 

 

„3. Cena za stavebně technický průzkum v rozsahu dle této Smlouvy je stanovena 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši 

 cena……… 12 000 Kč bez DPH 

 sazba DPH…21 % 

 cena………..14 520 Kč vč. DPH“ 

 

1.6 Dodatkem č. 2 se nově vkládá písmeno C)   bodu 2. Článku 7 Smlouvy ve znění 

Dodatku č. 1 tohoto znění:  

 

„C) zpracování stavebně technického průzkumu, vypracovaného v rozsahu dle této 

Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a to po jeho předání a převzetí.  

 
  

2. Společná a závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna. 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
smluvních stran. 

2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 
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2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem 
přečetly   a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Karviné dne 25. 9. 2015  V Ostravě dne 25. 9. 2015 

Za objednatele 

 

 Za zhotovitele 

   

............................................................  ............................................................ 

PhDr. Halina Molinová           MARPO s.r.o. 

ředitelka             Ing. Radan Sležka, jednatel 

Regionální knihovny Karviná 


