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Evropsky fond pro regionalni rozvoj R GENTURA OCHRANY

Operaéni program Zivotni prostredi PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY





Číslo jednací:
14359/SOPK/17



Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č 00817/SOPK/17 ze dne 26.1.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
283 069 241


Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, Opava - Kylešovice, 747 06 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, Č. Ú.: 208 221 048/0600
IČO:02859955

DIČ: 
zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy, sp. zn. 12750/2014/ZIVN Telefon: 608 769 046 
E-mail: marselus@post.cz
(dále jen „zhotovitel”) 
V důsledku mimořádné nepředvídatelné skutečnosti spočívající v přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů prakticky na celém území České republiky a zvýšení počtu kalamitního dříví po větrných smrštích v srpnu roku 2017, přerušily Lesy České republiky, s.p. a Vojenské lesy a statky ČR, s.p. naplánované lesopěstební práce (např. probírky, prořezávky, apod.) do konce roku 2017 z důvodu přednostního zpracování kalamitního dřeva smrku a borovice na celém území ČR. Tato skutečnost způsobila na trhu dřeva mimo jiné deficit v oblasti nabídky dřeva definovaného v příloze č. 1 - Podrobná specifikace díla Smlouvy o dílo. Následkem výše popsané mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele nebylo možné předat předmět plnění Část č. 1 Smlouvy o dílo v plném rozsahu v daném termínu plnění. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.3 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.6 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.7 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
1.8 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

1.9 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace díla, položkový rozpočet 
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Marcel Kuzník

	ředitel
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