
DODATEK č.1 SMLOUVY O DíLO
č. S/ŘVC/019/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
Č. 16094205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

Lokalizační studie sítě servisních center na labsko-vltavské vodní cestě

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím
ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801
Penÿžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

a

ZHOTOVITELEM:

Společnost „SP+SH- Lokalizační studie

Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Mgr.lng. Eva Kudynová Klimtová, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčekem, místopředsedou představenstva

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupena:

a

Obchodní firma: Sweco Hydroprojekt a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupena:

Táborská 31, 140 16 Praha 4
26475081
CZ26475081
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
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zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643vn1a,
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne
01.03.2016.

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY:

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Ivan Pomykáček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Tomáš Slavíček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci Sweco Hydroprojekt a.s.
Penÿžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNíCH STRAN, V souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DíLO
č. S/ŘVC/019/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), . 16094205 (evidenční číslo
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 18.03.2016 a z důvodu prodlevy zapříčiněné projednáním
s veřejností se upravuje takto:

1) V čl. V. TERMíN PLN Ní", se z odstavce 1 a 2 vypouští text:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PYEDM T DíLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj
náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 31. 10. 2016.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že Pÿ EDM T DíLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj
náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 02. 01. 2017.

2 ) V čl. V. TERMÍN PLN Ní , se z odstavce 2 vypouští text:

,,b) bod B, C do 30.09.2016,
c) bod D do 31.10.2016."

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

,,b) bod B, C do 28.11.2016,
c) bod D do 02.01.2017.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DíLO . S/XVC/019/P/SOD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY
OBJEDNATELE), č. 16094205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 18.03.2016 se
nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..
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Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle
OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce
registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 13. 09. 2016 V Praze dne 2016

Za OBJEDNATELE Za ZHOTOVITELE

ředitel
Česká republika -Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Ivan Ponoykáček
místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a s

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva

SUDOP PRAHA

Ing. Ivan Pora káček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

Sweco Hydroprojekt a.s.
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