
Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. S915/2017/175

„ Zpracování PD INV LHC Vsetín (SV V Gaťách, LC Filka, SV Štědroňov)"

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem 
Krajského ředitelství Zlín
ve věcech technických jedná: Roman Polanský (technický dozor), č. telefonu: 7

 , zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu 

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín 

(dále jen „objednatel")

a

Ing. Jiří Bačík,
IČO: 454 56 585,
místem podnikání: Okružní 4567, 760 05 Zlín 

(dále jen „zhotovitel")

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy :

II.
Doba plnění

Z důvodu prodlevy s projednáváním projektové dokumentace a tím návazných termínů pro jednotlivé 
stupně povolení na stavebním úřadě ve Vsetíně se termíny dokončení díla u akce" Zpracování PD INV 
LHC Vsetín (SV V Gaťách, LC Filka, SV Štědroňov)" upravují takto :

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): po podpisu této smlouvy 
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"): 31.12. 2017

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení 
shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro DUR - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději 
do 15.01.2018 objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

Projekt dokumentace pro DSP, DPS - termín provedení projektové dokumentace: do 10 týdnů od 
písemné výzvy objednatele (po nabytí právní moci územního rozhodnutí).
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III
1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla pro DPS a DSP - projektové 

dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru 
zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v 
celkové výši:
113 052,-Kč , slovy stotřinácttisícpadesátdvakorunčeských .
(SV V Gaťách - 43 696,-Kč, LC Filka - 34 678,-Kč, SV Štědroňov - 34 678,-Kč) 

a za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla pro DÚR- projektové dokumentace náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 9 966,-Kč bez DPH, slovy
devěttisícdevětsetšedesátšestkorunčeských bez DPH.

Vlil.

Závěrečná ujednání

a doplňuje se čl. Vlil takto :

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S915/2017/175 zůstávají beze změny.

7. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran .
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Lesy České republiky, s. p. 
Ing. Martin Pavlíček

ředitel KŘ Zlín

.
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