
DODATEK C. 1 
K E SMLOUVE O DILO c. 224/17/R 

uzavfena die § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., Obcanskeho zakoni'ku, 
ve zneni pozdejsich pfedpisu 

kterou nize uvedeneho dne, mesice a roku spolu uzavfeli: 

Zadavatel: Lesni sprava Lany, pfispevkova organizace Kancelafe prezidenta 
republiky 

se sidlem: Lesni 140, 270 61 Lany 
zastoupeny: Ing. Milosem Balakem, feditelem ' ; 
ICO: 00000078 
DIG: CZ00000078 
tel: +420 313 502 074 , . 
e-mail: sekretariat@lslany.cz 
(dale take jako "Objednatel") 

a 

Zhotovitel: ADAPTA Skala s.r.o. 
se sidlem: Jiraskova 89, 295 01 Mnichovo Hradiste 
zastoupeny: Jaroslavem Skalou, jednatelem 
ICO: 29043824 
DlC: CZ29043824 
tel: +420 602 449 839 
e-mail: info@adaptamh.cz 
(dale take jako „Zhotovitel") 

(dale spolecne jako "Smluvni strany) 

uzaviraji nize uvedeneho dne, mesice a roku podle § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho 
zakoniku (dale jen „Obcansky zakonik") tento 

Dodatek c. 1 ke Smlouve o dilo 

I . 
UVODNI USTANOVENI 

1.1 Smluvni strany uzavfely dne 20.6.2017 Smlouvu o dilo c. 224/17/R k vefejne zakazce 
„Rekonstrukce rodinneho domu v ulici Berounska c.p. 53 a rekonstrukce bvtove iednotky 
V obiektu Hornikow vily v Lanech". 
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I . 2 V prubehu provadeni dila bylo zjisteno, ze je tfeba provest dalsi prace, ktere souviseji s 
pfedmetem zakazky die smlouvy. Potfeba techto dodatecnych praci vznikla v dusledku 
okolnosti, ktere Objednatel jednajici s nalezitou peci nemohl pfedvidat, a jsou nezbytne pro 
provedeni puvodnich praci. 

a) Rodinny dum v ulici Berounska c.p. 53 v Lanech 
Z duvodu technickeho stavu stavajici stropni konstrukce bude nahrazena oprava 
povrchu stropu rabicovym pletivem za zaveseny sadrokartonovy podhled. 
Po odstraneni povrchove lipravy podlahy v kuchyni je patme naruseni betonoveho 
podkladu prasklinami, jde o nekvalitni beton, ktery je potfeba odstranit. 
Z technologickych duvodu je nutne nahradit vyrovnani podlah samonivelacni sterkou 
za piskocementovy poter. 
Vzhledem k prakticky nulovym pfesahum stfesniho oplechovani dochazi pfi 
zateplovani objektu v prostoru obou stitii k vycnivani nove vznikleho plaste budovy 
mimo zastfeseni. Je nutne na obou stitovych stranach prodlouzit stfesni oplechovani, 
tak aby pfesahovalo nove vzniklou hranu fasady. 

b) Bytova jednotka v obiektu Hornikow vily v Lanech 
Pro napojeni elektrokotle je nezbytne vymenit stavajici jistic za 3fazovy a upravit 
elektricky rozvod ve spolecne chodbe domu tak, aby bylo mozne v budoucnu snadno 
napojit i dalsi byty urcene k rekonstrukci. 

Soupis vyse uvedenych vicepraci a menepraci je uveden v Pfiloze c. 1 k tomuto dodatku a byly 
odsouhlaseny Objednatelem a jeho technickym dozorem. 

n. 
ZMENY SMLOUVY 

I I . 1 Z duvodu nutnosti provedeni dodatecnych praci, ktere vznikly v prijbehu plneni zakazky, se 
smluvni strany dohodly na uprave rozsahu provadenych stavebnich uprav a s tim souvisejici 
uprave ceny. 

11.2 Zhotovitel here na vedomi, ze uvedeny rozsah dodatecnych praci je stanoven jako maximalni a 
nemuze byt pfekrocen. 

11.3 Z duvodu spatnych klimatickych podminek a vypadku elektrickeho proudu se Smluvni strany 
dohodly na prodlouzeni terminu dokonceni dila, a to tak, ze dilo bude pfedano bez vad a 
nedodelku nejpozdeji do 30.11.2017. 

I I I . 
Z A V E R E C N A UJEDNANI 

I I I . l Ostatni ustanoveni vyse uvedene Smlouvy o dilo ze dne 20.6.2017, vcetne pozdejsich dodatku, 
se nemeni. 
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111.2 Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obema smluvnimi stranami, licinnosti pak 
dnem zverejneni v registru smluv die zakona c. 340/2015 Sb. 

111.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda ze 
smluvnich stran obdrzi pojednom vyhotovenich. 

111.4 Nedilnou soucasti tohoto dodatku je: 
Pfiloha c. 1 - soupis menepraci (rodinny dum v ulici Berounska c.p. 53) 
Pfiloha c. 1 - soupis vicepraci (rodinny dum v ulici Berounska c.p. 53) 
Pfiloha c. 3 - soupis vicepraci (bytova jednotka v objektu Homikovy vily) 

V Lanech dne 
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