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REACH

SDGs

Chemicky, biologicky, radiologicky a nuklearni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince
2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, o0 zméné a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) &. 1907/2006
(Classification, Labelling and Packaging)

Ceska republika

Ceska rozvojové agentura

Dohoda o hluboké a komplexni z6né volného obchodu

(Deep and Comprehensive Free Trade Agreement)

Evropska banka pro obnovu a rozvoj

(European Bank for Reconstruction and Development)

Evropské hospodatské spolecenstvi

Evropské spolecenstvi

Evropska unie

Globélné harmonizovany systém klasifikace a ozna¢ovani chemikalii
Inspekce Zivotniho prostiedi

Kontrolni den

Prevence zdvaznych havarii

(Major Accident Prevention)

Ministerstvo financi Gruzie

Ministerstvo vnitra Gruzie

Ministerstvo Zivotniho prostfedi a ochrany pfirodnich zdroji Gruzie
(Ministry of Environment and Natural Resources Protection)

Ministerstvo prace, zdravi a socialnich véci Gruzie

(Ministry of Labour, Health and Social Affairs)

Ministerstvo zemédélstvi Gruzie

(Ministry of Agriculture)

Severoatlanticka aliance

(North Atlantic Treaty Organization)

Narodni environmentalni akéni program 2012-2016

(National Environmental Action Programme 2012-2016)

Narodni environmentalni akéni program 2017-2021

(National Environmental Action Programme 2017-2021)

Organizace spojenych naroda

(United Nations)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o
zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a
o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢&. 1488/94,
smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Cile udrzitelného rozvoje

(Sustainable Development Goals)
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SEVESO III

USD
\C
ZRS CR

ECHA
lUCLID
REACH-IT

SVHC ldtky
ZD

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. &ervence 2012
o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpe&nych latek

a 0 zmén¢ a nasledném zruseni smérnice Rady 96/82/ES, tzv. SEVESO III
Americky dolar

Vysoka §kola

Zahrani¢ni rozvojova spoluprace Ceské republiky

Evropska agentura pro chemické ldtky

Offline software pro vypliiovdni dokumentace zasilané agenture ECHA
Komunikacni kandl agentury ECHA s vyrobcem, dovozcem, naslednym
uzivatelem a distributorem

Latky vzbuzujici velmi velké obavy

Zaddvaci dokumentace
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1. Shrnuti projektu

Cilem projektu zaméfeného na budovani kapacit v oblasti fadného Fizeni chemickych latek je
zajistit narlst poCtu transponovanych environmentélnich pravnich ptedpisit EU do gruzinské
narodni legislativy. Pfipravou legislativntho rdmce a posilenim implementacnich
a kontrolnich kapacit gruzinskych instituci dojde k vytvofeni pfedpokladéi pro budouci
systémové feSeni fadného nakladani s chemickymi latkami na standardni mezinarodni Grovni
vsouladu spfedpisy EU. Vramci projektu bude zmapovédna stavajici legislativa
a kompetence jednotlivych ufadu tykajici se Fizeni chemickych latek v Gruzii, dale bude
vypracovana koncepce pro harmonizaci stavajici legislativy s poZadavky nafizeni EU
REACH a CLP, zpracovén navrh zdkona o chemickych latkach a navrh metodiky pro zajisténi
cfektivni kontroly povinnosti vyplyvajicich z téchto nafizeni. V ramci projektu budou také
skrze Skoleni a workshopy posileny kapacity gruzinskych instituci a vybranych skupin
vyrobel, naslednych uzivatelt, dovozcl a distributord chemickych latek v oblasti uvadéni
chemickych latek na trh.

2. Popis vychoziho stavu

2.1 Zakladni informace o zemi

Gruzie je zemi s parlamentné-premiérskym systémem, ktery vstoupil v platnost v listopadu
2013. Demokratické instituce, pfes viechny dil¢i nedostatky, jsou dnes funké&ni soudasti
politického prostiedi zemé.

Politické vedeni zem¢ se orientuje na spolupraci s Evropskou unii (déle jen EU) a NATO.
Dne 27. Cervna 2014 podepsala Gruzie Asociani dohodu s EU, kterd se stala novym
primarnim smluvnim dokumentem mezi EU a Gruzii; v platnost vstoupila dne 1. &ervence
2016. Jeji soucasti je Dohoda o hluboké a komplexni zoné volného obchodu (dile jen
DCFTA), kterd ptedpoklada odstranéni dovoznich cel v rozsahu 100 % na strané Gruzie
a 99,9 % na stran€ EU. Z Asociaéni dohody mj. vyplyva, Ze asistence poskytovana ze strany
EU Gruzii je provazana s programem reforem v zemi.

Rist gruzinského hospodaistvi se v poslednich letech zpomalil a nedaii se jej vyraznéji
nastartovat. V roce 2016 doslo v Gruzii k mirnému poklesu hospodafského riistu na 2,7 %
22,9 % vroce 2015 a 4,8 % vroce 2014." Zeme se potyka s vysokou nezaméstnanosti
(11,6 % populace v produktivnim véku), znaCnym (cca 30%) sniZenim objemu remitenci
ze zahrani€i, zejména z Ruska a Ukrajiny, sniZenim objemu pifimych zahrani¢nich investic

' GDP growth (annual %) — Georgia (2017). In: World Bank. Dostupné z:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG%nd=2016&locations=GE & start=1966
? Unemployment, total (% of total labor force) — Georgia. In: World Bank. Dostupné z:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=GE
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a devalvaci ndrodni mény o cca 35 % spojenou se zvySenim dluhové zat€Zze obyvatelstva,
jehoZ ptjéky jsou vedeny v USD.?

2.2 Sektor statni spravy, oblast Zivotniho prostiedi

Podpisem Asociacni dohody mezi EU a Gruzii v roce 2014 a jejim vstupem v platnost
dne 1. Cervence 2016 doslo k vyznamnému p¥ibliZzeni zemé& evropskym strukturdm. Gruzie se
podpisem a ratifikaci smlouvy zavazala k posileni demokracie, fungovani pravniho stitu
a realizaci potfebnych reforem, zejména v oblasti vefejné spravy. Probihajici reforma veiejné
spravy usiluje predev§im o ptechod z centralizovaného systému na decentralizovany. Gruzie
se dale =zavazuje k harmonizaci legislativy v rdmci 300 pravnich aktd EU
v relevantnich sektorech, véetné oblasti Zivotniho prostfedi a udrzitelného rozvoje.

V navaznosti na cil pfibliZovat se evropské legislativé v oblasti Zivotniho prostfedi Gruzie
piislibila aktivni snahu o integraci prvka Zivotniho prostedi do dal$ich sektorti, véetné oblasti
eckonomiky a obchodu. Pro roky 2012-2016 byl vypracovan dokument Narodni
environmentalni akéni program 2012-2016* (dale jen NEAP 2), ktery stanovil povinnost
posilit pravni a institucionalni rimec na vSech urovnich, a tim vytvofit platformu pro proces
postupné¢ho pfiblizovani pravnich predpisti s EU. Gruzie se nicméné dale potyka s fadou
problémdl, v jejichZ disledku je Zivotni prostfedi bezprostfedné ohroZeno. Jmenovité se jedna
o problém eroze pidy, znedisténi vody a ovzdusi, odlestiovani a znehodnocovani lest,
nelegalni téZbu dieva a nelcelné vyuzivani ptirodnich zdroji.

Ze zpravy hodnotici plnéni Néarodniho akéniho planu pro implementaci Asociaéni dohody
a Asocia¢ni agendy mezi Gruzii a EU pro rok 2016 vyplyva, Ze gruzinska vlada a parlament
schvalily pfijeti dlouho ocekdvaného Zakona o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi
(Environmental Assessment Code). V zajmu snadnéjsiho pfistupu k informacim a zvySeni
pové€domi mezi lidmi o stavu Zivotniho prostfedi zagaly ufady vyvijet Systém fizeni informaci
o Zivotnim prostfedi (Environmental Information Management System).’ Pfijata byla fada
zakonl tykajicich se recyklace, zpracovani a piepravy odpadu &i zplsobu ukladani
nebezpedného odpadu. Ziizeno bylo dale p&t monitorovacich stanic v Batumi, Ciatufe
a Thilisi pro monitorovani kvality ovzdu§i. V dubnu 2016 Gruzie podepsala PatiZskou
dohodu, v niZ se spolu s dal§imi zemémi zavazala ke sniZeni emisi CO, do roku 2020,
v Gruzii vstoupila v platnost 7. &ervna 2017.°

* The Effects of Depreciation of GEL on the Social-Economic Strategy Georgia 2020 (2015). In: Institute for
Development of Freedom of Information. Dostupné z: hitps:/idfi.ge/en/the-effects-of-depreciation-of-lari-on-the-
social-economic-strategy-georgia-2020

* National Environmental Action Programme of Georgia 2012-2016 - NEAP 2. (2012) Dostupné z:
http://www.preventionweb.net/files/28719 neap2.eng.pdf

* EEAS (2016) Association Implementation Report on Georgia. Dostupné z:
https://eeas.europa.euw/sites/eeas/files/1_en_jswd_georgia.pdf

® Paris Agreement. (2015) In: United Nations — Framework Convention on Climate Change. Dostupné z:
http://unfcce.int/paris_agreement/items/9444.php
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2.3 Relevance viidi vladni politice a mistnim rozvojovym strategiim a aktivity
dalSich donoru

Gruzinsk4 vlada pfijala v Cervnu 2014 socioekonomickou rozvojovou strategii ,,Gruzie 2020%,
v niz vytyCila Sest prioritnich sektor, v ramci kterych usiluje o dosazeni komplexniho
ekonomického rozvoje. Jedna se o rozvoj lidského kapitalu (zlepseni Skolského systému);
pravni stat a spravedlnost (budovani nezavislého soudnictvi a boj s korupci); ekonomicky riist
(zlepSeni podnikatelského prostiedi, reforma dani a datiového systému, dal§i rozvoj
zem&d€lstvi, rozvoj dopravni infrastruktury); Fadnou sprdvu véci vetejnych (rozvoj
demokratickych procesi, decentralizace vefejné spravy); udrZitelné vyuzivani ptirodnich
zdrojli (zelené technologie) a o socidlni pé¢i a zdravotnictvi (stanoveni a zkvalitfiovani
standardd péce). Gruzie je také jednou ze zemi, které provadéji ,,nacionalizaci SDGs*, kdy
vlada sama nastavuje vlastni zaméteni a plnéni Cilt udrZitelného rozvoje (dale jen SDGs) dle
vlastnich potieb.

V ramci zefektivilovani statni spravy Gruzie usiluje o decentralizaci statni spravy. Podle
Evropské charty mistni samospravy (European Charter of Local Self-Governance ) jsou
hlavnimi vyzvami, kterym Gruzie v soucasné dobé &eli, zejména posileni samospravy
a demokracie stejné tak jako implementace decentralizaéni strategie. VyfeSeni téchto vyzev
povede k tvorbé skute¢ného decentralizovaného systému, v ramci kterého budou principy
demokracie vice zastoupeny v rozhodovacich procesech a dojde k vétsimu pfiblizeni Gruzie
do evropskych struktur. Implementace decentralizatni strategie v navaznosti na podpis
Evropské charty mistni samospravy a strategie ,,Gruzie 2020% a dale posileni mistni spravy
podle evropskych standard jsou hlavnimi prioritami pro budouci vyvoj Gruzie.

Rozvoj v oblasti Zivotniho prostfedi upravuje v soucasné dobé vytvateny, dosud viak
neschvaleny, Narodni environmentalni akéni program 2017-2021 (dale jen NEAP 3). Jeho
zamérem je definovat priority pro rozvoj Zivotniho prostfedi v Gruzii pro obdobi
nadchazejicich péti let. Akéni program vychdzi z potieb a povinnosti vyplyvajicich
z Asociacni dohody, SDGs, mezindrodnich dohod a nérodnich zakont.. Za hlavni cile definuje
zlepSeni zplisobu Cerpani prirodnich zdroji a minimalizaci rizik ohrozujicich lidské zdravi:
implementaci povinnosti stanovenych regiondlnimi a globdlnimi umluvami; zvy$eni
administrativnich kapacit pro uplatiiovani legislativy Zivotniho prosttedi a podporu
udrZitelného rozvoje prostiednictvim integrace aspektii Zivotniho prostiedi do dalsich sektor.

NEAP 3 dale definuje problémy a potencidlni rizika, kterym je v obdobi 2017-2021 nutno
Celit. Dokument usiluje o zfizeni efektivniho licenéniho systému zajistujiciho udrZitelné
Cerpani pfirodni zdroji. UvaZuje dale reformu systému fizeni rizik a reformu datového
systému v zdjmu lepsi kontroly a ochrany Zivotniho prostfedi. Za jeden z hlavnich problémi
nicméné oznacuje nizkou informovanost vefejnosti o stavu Zivotniho prostfedi v Gruzii.
V obdobi 2017-2021 tak bude usilovano o zfizeni vhodného vzdélavaciho programu,
sloZzeného ze Skoleni a vzdélavacich kampani, ktery bude zakomponovan do soudasného
systému vzd€lavani. V neposledni fadé dokument definuje potfebné reformy pro jednotlivé
oblasti Zivotniho prostfedi, od ochrany ovzdus$i po oblast zelené ekonomiky a environmentalni
dimenzi udrzitelného rozvoje. Jednou zoblasti, pro kterou NEAP 3 definuje potiebné
reformy, je i oblast fadného fizeni chemickych latek (kap. 6 dokumentu NEAP 3), nebot
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NEAP 2 se konkrétni aktivitim v této oblasti nevénoval (vice viz dale kap. 3 Analyza
problému).

Do Gruzie plynou na podporu udrzitelného rozvoje a Zivotniho prostiedi znaéné finanéni
prostfedky ze zahrani¢i. ZvySend finanéni podpora EU v oblastech rozvoje venkova
a zemé&de€lstvi hraje nezastupitelnou roli pro dalsi pozitivni vyvoj v t&chto oblastech. V oblasti
Zivotniho prostfedi je v Gruzii ze zahraniénich donord aktivni ptedevsim EU a to v oblasti
aproximace gruzinské legislativy na zakladé Asociaéni dohody.’” Dalsimi aktivnimi donory,
a to Zejména voblasti nakladani snebezpeénymi odpady, jsou Svédsko
a EBRD.* Do Gruzie dale plynou prostfedky z Rozvojového program OSN ¢&i Svétového
fondu pro Zivotni prostfedi. Napiiklad na podporu finanéni udrzitelnosti chranénych oblasti
vynaloZily tyto instituce mezi lety 2010-2016 prostfedky ve vysi 1 mil. USD.

2.4 Relevance viiéi ZRS CR a dosavadni intervence v daném sektoru

Rozvojova spoluprace CR s Gruzii se v letech 2008 — 2010 sousttedila priméarné na
odstrafiovani disledkii ozbrojeného konfliktu s Ruskem. Rekonstrukéni a rozvojova pomoc se
v tomto obdobi zaméfila na sektory zeme&délstvi, zdravotnictvi a voda a sanitace. Koncepce
zahraniéni rozvojové spoluprace CR na obdobi 2010-2017 pak zafadila Gruzii mezi prioritni
zemé bez programu spoluprace.

Gruzie je rovnez prioritni zemi transformacni spoluprice a je zafazena do Vychodniho
partnerstvi.” V Gruzii j Jjsou rovnéZ realizovany malé lokalni projekty pti zastupitelském uradg,
gruzinskym studentiim jsou nabizena vladni stipendia.

Sektor Zivotniho prostiedi byl v programovacim obdobi 2010-2016 jednou z prioritnich
oblasti ZRS CR v Gruzii. Od roku 2010 se CR v této oblasti zamétila zejména na prevenci
dopadii extrémnich klimatickych jevii a prevenci ptirodnich katastrof. Vysledkem byla
instalace nékolika desitek meteorologickych a hydrometeorologickych stanic a zfizeni
databaze na zpracovani klimatickych dat. Dalsi aktivity se zaméfily na rozvoj horského
regionu TuSsko v ramci planu péfe pro Chranénou krajinnou oblast Tussko, ktery se stal
zékladem pro implementaci celé fady opatfeni sméfujicich k zajisténi ochrany piirodni
a kulturné-historickych hodnot uzemi.

7 Jednd se predeviim o aproximaci legislativy na zékladé Asocia¢ni dohody, napt. o twinningovy projekt
v oblasti priimysloveho zne&isténi, na kterém spolupracuji i experti z CR (CENIA), ,,Strengthening the
administrative capacities of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia for
approximation and implementation of the EU environmental 'acquis' in the fields of industrial pollution and
industrial hazards“; nebo o twinningovy projekt ve spolupraci s Ministerstvem prace, zdravi a socidlnich véci
v oblasti zdravi a Zivotniho prostiedi ,Institutional Strengthening of Environmental Health System of Georgia*.

¥ Napt. §védsky projekt: ,,Support to the Capacity Building at ANRS and Development of Georgia’s Strategy for
Radioactive Waste Management*.
? CRA (2009). Koncepce zahranicni rozvojové spoluprdce Ceské republiky na obdobi 2010 — 2017. Dostupné z:
http://www.czda.cz/editor/filestore/File/Koncepce%20Zahranicni%20rozvojove%20spoluprace%20na%200bdob
1%202010-2017.pdf [cit. 2015-03-05].
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CR poskytla rovnéz asistenci pfi reformé vefejné spravy, vzdélavani iizemnich samosprav
a odbornou asistenci v oblasti fiskalni decentralizace. Souéasti byla také podpora v oblasti
vzdélavani Ofedniki statni spravy.

Projekt ,,Budovani kapacit v oblasti fadného fizeni chemickych latek* (2017-2020) navazuje
predevSim na Gsp&Sny projekt ,,Budovani kapacit v oblasti prevence zdvaznych havarii
v Gruzii“ (2013-2017), na kterém Ceské rozvojové agentura (dale jen CRA) spolupracovala
hlavn€ s Ministerstvem Zivotniho prostfedi a ochrany pfirodnich zdrojii Gruzie (dile jen
MZP). V ramci projektu nejprve probghlo zmapovani platné legislativy a databazi
v oblasti prevence zavaznych havarii (dle jen MAP) a zmapovani kompetenci a &innosti
jednotlivych Gfadl aktivnich v této oblasti, dale byl vypracovan seznam doporuéeni pro
harmonizaci gruzinské legislativy s pfedpisy EU a relevantnimi multilateralnimi
environmentalnimi imluvami (zejm. Umluva o uéincich pramyslovych havarii ptesahujicich
hranice statl) a koneén¢ doslo ke zpracovani navrhu zikona MAP a vypracovani navrhu
metodik MAP a inspekénich postuptt MAP v primyslovych podnicich. Dale byly zpracovéany
metodiky vzorkovani, dodéno zakladni vzorkovaci a analytické vybaveni a prob&hlo $koleni
Skolitelli vzorkovani a inspekénich postupi MAP a $koleni $kolitelti pro oblast implementace
metodickych pokyni MAP. Vramci projektu byl vytvofen také slovnik terminologie
chemickych latek a proveden prakticky trénink zpracovani dokumentace pro redlny provoz
podléhajici pfipravované legislativé odpovidajici smérnici Evropského parlamentu a Rady
2012/18/EU ze dne 4. Cervence 2012 o kontrole nebezpeéi zdvaznych havarii s pfitomnosti
nebezpeCnych latek a o zméné a nasledném zruSeni smémice Rady 96/82/ES,
tzv. SEVESO III.

S ohledem na nezbytnou spolupraci s vedlej$im partnerem projektu, kterym je Ministerstvo
zemé&d€lstvi Gruzie (dale jen MZe), navazuje projekt ,,Budovani kapacit v oblasti fddného
f{zeni chemickych latek (2017-2020) volné také na projekt CRA zaméfeny na vybudovéni
narodntho systému fytosanitarni kontroly (2017-2021). Cilem projektu, ktery vyznamné
pfispéje k implementaci DCFT a ktery spolufinancuje USAID, je zkvalitnit fytosanitdrni
sektor v Gruzii v souladu s normami EU. Diky tomu bude moZné bezpedné vyvazet gruzinské
rostlinn€ produkty do zemi EU a na dal$i mezindrodni trhy. Vedle obchodniho aspektu projekt
usnadni produkci zdravi neskodnych rostlinnych materiali na izemi Gruzie.

Gruzie je vyznamnou tranzitni zemi pro pohyb nezédkonnych prostfedki. Projekt ,,Budovéni
kapacit v oblasti fadného fizeni chemickych latek® (2017-2020) tak volné souvisi se
spolupraci CRA s Celni spravou Gruzie v ramci projektu »Zvyseni kapacit a efektivity
gruzinské kynologické sluzby* (2017-2019). Ten vychazi z pozadavku Celni spravy Gruzie
o asistenci pfi rozsifeni kapacit a efektivity jeji kynologické sluzby tak, aby mohla uéinnéji
reagovat na pohyb nezdkonnych prostfedk, a to zejména drog a dale nelegalniho tabaku. V
ramci projektu bude podpofeno rozsifeni jednotek Kynologické sluzby Celni spravy Gruzie
do vSech kontrolnich mist, tj. hraniénich pfechodd, pfistavii a mezindrodnich letist’.

V novém programovacim obdobi 2018-2023 se Gruzie zafadi do kategorie prioritnich zemi
s programem spoluprace. Mezi priority v Gruzii fadi program rozvojové spoluprice pro
nadchézejici obdobi inkluzivni socidlni rozvoj v ramci podpory zdravotnictvi (prevence
umrtnosti na nepfenosna onemocnéni) a posileni systému socialni ochrany, rozvoj venkova
formou vicesektorové podpory vybraného horského regionu (prevence katastrof, ochrana
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ekosystémd, udrzitelné hospodafeni, rozvoj turistiky, budovani kapacit) a Fadnou
demokratickou spravu véci vetejnych.

Podpora fadné spravy véci vefejnych bude zaméfena na napliiovani zavazkéi Gruzie
vyplyvajicich z Asociaéni dohody s EU a plné implementace DCFTA. K dosaZeni tohoto cile
budou aplikované aktivity a projektové vystupy soustiedéné na aproximaci evropské
legislativy a budovani kapacit relevantnich instituci vefejné sprdvy véetné mistnich
samosprav. S ohledem na implementaci DCFTA je cilem programu splnéni pozadavkii EU na
budovani legislativniho a institucionalniho ramce pro potieby exportu gruzinské zemédélské
produkce do ¢lenskych zemi EU, podpora rozvoje podnikatelského prostiedi a budovani
kapacit zem¢ v oblasti zivotniho prostiedi.

3. Analyza problému

VyuZivani ptirodnich a uméle vytvofenych chemickych latek a sloudenin v primyslu,
zemé&d€lstvi a domacnostech je nedilnou soudasti dnesniho Zivota. Chemikalie viak mohou
v ptipad€ nespravného nakladani s nimi pfedstavovat vazné riziko pro lidské zdravi i Zivotni
prostfedi. Radné fizeni chemickych latek je proto zasadni pro sniZeni zneciSténi Zivotniho
prostfedi a sniZeni rizik pro ¢lovéka a ekosystémy. Z tohoto divodu je také podle SDG 12.4
do roku 2020 tfeba dosdhnout k Zivotnimu prostfedi Setrného nakladani s chemickymi latkami
a odpady béhem celého jejich Zivotniho cyklu, v souladu s dohodnutymi mezinarodnimi
ramci, a vyrazn€ sniZit jejich uvolifiovani do ovzdusi, vody a ptdy tak, aby se minimalizovaly
neptiznivé dopady na lidské zdravi a Zivotni prostiedi.

ShromaZzd'ovani a sdileni informaci o vlivu chemickych latek na Zivotni prostfedi a jejich
dopadu na ekosystémy je zakladnim principem pro zavadéni fadného fizeni chemickych latek.
Cilem legislativy v oblasti chemickych latek je zajistit vysokou uroveni ochrany lidského
zdravi a Zivotniho prostiedi, jakoZ i volny pohyb chemickych latek, smési a nékterych
specifickych vyrobk, a zaroven zvysit konkurenceschopnost a podpofit inovace.

Typy chemickych latek, které jsou v souasnosti v Gruzii vyuzivany, lze obecnd rozdslit
na agrochemikalie (hnojiva, pesticidy, herbicidy atd.), dezinfekéni prosttedky, chemikalie
na ochranu proti $kiidcim, ropné produkty, myci prosttedky, lepidla, rozpoustédla, barvy
a daldi chemikalie pro potieby domadacnosti. Je nezbytné zminit, Ze dvé dalezité
a environmentalné citlivé skupiny chemikalif, kterymi jsou latky po3kozujici ozonovou vrstvu
a persistentni organické latky, nejsou v Gruzii vyrdbény a jejich dovoz a transport pies
gruzinské tzemi je bud’ zakazan, nebo p¥isné regulovan.

Jak vyplyva z NEAP 3, ve stavajici platné legislativé se vyskytuje vyznamna mezera tykajici
se fadného fizeni chemickych latek — neexistuje zde Z7adny ramcovy zakon v této oblasti.
Zakon o nebezpecnych chemickych latkach z roku 1998 byl v roce 2010 zruSen a novy zakon
dosud nebyl vytvofen. Nékteré aspekty tykajici se chemickych latek jsou regulovany zikonem
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o pesticidech a agrochemikaliich'®'" a zakonem o licencich a povolenich.'? Tyto zakony vSak
pokryvaji pouze malou ¢ast chemikalii, které se dnes vzemi vyuZivaji, a piestoze
v navaznosti na n€¢ vzniklo mnozstvi dalSich pravnich ptedpisii, narodni legislativa v oblasti
nakladani s chemickymi latkami zistava nadale neuplna.

Zavazky Gruzie voblasti fizeni chemickych latek vyplyvaji také znékolika piijatych
mezinarodnich Umluv. Gruzie je smluvni stranou Rotterdamské tmluvy o postupu
pfedchoziho souhlasu pro urité nebezpeéné chemické latky a pesticidy v mezindrodnim
obchodu, Videniské umluvy na ochranu ozonové vrstvy a Stockholmské umluvy
o npersistentnich organickych polutantech.'" Gruzie dale podepsala, ale prozatim
neratifikovala, Minamatskou imluvu o rtuti. Tvorba legislativy v oblasti fizeni chemickych
latek je v Gruzii ve velké mife ovlivnéna také dokumentem , Strategicky piistup
k mezinarodnimu nakladani s chemickymi latkami®, ktery vznikl vramci Programu
Organizace spojenych narodii pro Zivotni prostiedi.

Kromé jiz zminéného neuplného legislativniho zékladu (s vyjimkou legislativy upravujici
pesticidy a agrochemikalie) pfedstavuje problém stavajiciho systému fizeni chemickych latek
v zemi také nedostatek informaci a mala dostupnost dat na vnitrostatni urovni, jak vyplyva
z hodnoceni této problematiky v Gruzii.'> Informace o vyuziti chemikalii, zejména
primyslovych, jsou totiz velmi omezené, nebot’ zemé& postrada integrovanou databazi (registr)
dovozu, vyvozu a vyuZziti chemikalii, chybé&ji také informace o typech a mnozstvi vyrobenych
nebo pouzitych chemikalii.'® Informace o dodrZovani bezpecnostnich piedpisii pfi nakladani
s chemikaliemi rovnéz nejsou dostupné. Neexistence seznamu zakdzanych nebezpeénych
chemickych latek s doprovodnym aktudlnim oznadenim a pieloZzenou klasifikaci ¢ini
identifikaci chemickych latek obzvlasté obtiznou pro Celni spravu Gruzie, kterd zajistuje
regulaci/kontrolu pteshrani¢niho transportu chemickych latek. Zavedeni efektivniho
integrovaného systému (nejlépe on-line systému) by proto vyznamné podpofilo vyménu
informaci o pfeshrani¢nim transportu nebo o vydanych povolenich. Systém by také pfispél
k efektivnosti ¢innosti instituci zapojenych do fizeni chemickych latek.

19 Zakon o pesticidech a agrochemikaliich reguluje konkrétn& vztahy vznikajici z registrace, vyroby, znaden,
baleni, prodeje, skladovéni, nakladani, vyuzivani, dekontaminace, likvidace, vymény informaci, inzerce
a importu a exportu pesticidii a agrochemikalii.
' Modernizace systému registrace pesticidii a chemikalii povolenych v Gruzii a revize seznamu pesticidi, které
Jjsou v sou€asnosti v zemi vyuZivany za Géelem vybéru pesticidit méné skodlivych pro lidské zdravi a Zivotni
prostedi, patfi mezi priority ,,Strategie pro zemédélsky rozvoj v Gruzii 2015 — 2020.¢
'2 Zakon o licencich a povolenich uklada pravnickym osobam povinnost vlastnit povolenf pro ptipad importu,
exportu, re-exportu a transitu latek poskozujicich ozon.
¥ Narodni strategie pro snizeni chemického, biologického, radiologického a jaderného ohroZeni“ a ,,Akén{ plan
pro roky 2015-2019* jsou dal3imi vyznamnymi narodnimi dokumenty na poli fizeni chemickych latek. Zabyvaji
se problémem chemické bezpe€nosti a definuji aktivity tykajici se prevence, identifikace, ptipravenosti a odezvy
na specifické hrozby. Akéni plan navic specifikuje aktivity, které maji byt realizovany za u¢elem rozvoje
mezinarodn{ spoluprice v oblasti sniZzenf chemického, biologického, radiologického a jaderného ohroZeni.
' _Nérodni plan implementace Stockholmské umluvy o persistentnich organickych polutantech je dal$im
gruzinskym politickym dokumentem v oblasti nakladani s chemickymi latkami. Plan je v soutasné dobé
aktualizovan tak, aby zahrnoval 9 novych latek ptidanych ke Stockholmské timluve v roce 2011.
"> Chemicky profil Gruzie 2009, UN ECE (2010), Narodni registr tnik a ptenosi znedistujicich latek v Gruzii
(2010-2012), Zprava o inventarizaci nebezpe&nych chemickych latek (2013).
16 Neexistuje zde jednotny statni registr pro regulovani chemickych latek, ktery by mohl byt identifikovan na
zaklad¢ harmonizovaného systému oznacovani a digitalnich kédit OSN (GHS) a EU (CLP).
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Asociacni dohoda mezi EU a Gruzii zavazuje Gruzii k provedeni krokii vedoucich ke zlep3eni
fizeni chemickych latek v zemi. Zavazky zemi, které se zavazaly k postupné harmonizaci
legislativy a politiky acquis communautaire v oblasti chemickych latek, vyplyvaji
z evropskych pravnich piedpist, které byly sladény s Globalné harmonizovanym systémem
klasifikace a oznaCovani chemikélii (dale jen GHS) vytvofeném na Konferenci Organizace
spojenych narodi (déle jen OSN) o Zivotnim prostfedi a rozvoji v roce 1992.

Asociani dohoda konkrétné stanovuje, Ze Gruzie musi sjednotit svou narodni legislativu se
tfemi pravnimi predpisy Evropského parlamentu a Rady. Jedn4 se o nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 649/2012 ze dne 4. &ervence 2012 o vyvozu a dovozu
nebezpeCnych chemickych latek; natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1272/2008
ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) &. 1907/2006 (dale jen nafizeni
CLP); a nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1005/2009 ze dne 16. zafi 2009
o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu. Pro nastaveni nového systému ¥izeni chemickych
latek v Gruzii je ovSem nutné brat také zfetel na nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zru3eni nafizeni Rady (EHS) &. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94,
smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (dale jen nafizeni REACH), které je spolené s nafizenim CLP jednim ze
zékladnich kament evropské politiky v oblasti fizeni chemickych latek. Implementace t&chto
natizeni patfi proto také mezi cile NEAP 3.

ZlepSeni pravni zdkladny, sbér dat a tvorba a sprava integrovaného statniho registru
chemickych latek jsou v soucasné dobé& klicové pro zlepSeni systému Fizeni chemickych latek
na ndrodni Urovni. ZlepSeni monitorovaciho systému pro shromazd’ovani informaci
o zneCiStovani Zivotniho prostiedi a jeho sdileni se vSemi zainteresovanymi subjekty je
zésadni pro prevenci pred vlivy chemickych latek na Zivotni prostfedi. Kromé& vytvoieni
vhodné legislativy je také nezbytné budovat kapacity gruzinskych statnich Gfednik( ze viech
pfisluSnych vladnich organi v oblasti fadného fizeni chemickych latek.

4. Analyza zainteresovanych stran
Hlavnimi a vedlejSimi partnery a zainteresovanymi subjekty projektu jsou subjekty
definované niZe.
4.1 Zainteresované subjekty/partnefi projektu
Gruzinska vldda musi plnit zavazky vyplyvajici z Asociaéni dohody mezi EU a Gruzii,

tykajici se mimo jiné harmonizace legislativy v oblasti chemickych latek s acquis
communautaire.
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Rizeni chemickych latek je v Gruzii na narodni rovni rozdéleno mezi nékolik ministerstev
a vladnich agentur.

Hlavni partner projektu:

e Ministerstvo Zivotniho prostiedi a ochrany p¥irodnich zdroji (MZP)

Ministerstvo Zivotniho prostiedi a ochrany ptirodnich zdroji Gruzie (Ministry of
Environment and Natural Resources Protection, dale jen MZP) vydava povoleni
k vyrobé chemickych latek a k vystavbé skladovacich prostor pro toxické a ostatni
nebezpedné latky. MZP rovnéZ vydava povoleni k preshrani¢nimu transportu latek
regulovanych ,,Montrealskym protokolem o latkach poskozujicich ozonovou vrstvu*
a implementuje postup ptedchoziho souhlasu v pfipadé dovozu chemickych latek
(pramyslovych chemikalii) specifikovanych v ,,Rotterdamské umluvé o postupu
pfedchoziho souhlasu pro wurcité nebezpeéné chemické latky a pesticidy
v mezinarodnim obchodu“. MZP déle dohliZi na dodrZovéni podminek povoleni, je
odpovédné za koordinaci realizace ,,Narodniho akénfho planu pro implementaci
Stockholmské umluvy o perzistentnich organickych polutantech®, posouzeni a fizeni
petzistentnich organickych polutanti v zemi. MZP je zapojeno do procesu tvorby
legislativy tykajici se fadného fizeni chemickych latek a je oprdvnéno uzavirat
relevantni mezinarodni dohody.

Kontrola dodrZovani legislativnich poZadavki vyplyvajicich z implementace REACH
a CLP bude vgesci Odboru kontroly Zivotniho prostiedi (Department of
Environmental Supervision), oddéleni inspekce (inspekce Zivotniho prostiedi, dale
jen IZP). Jedna se o kontrolni a donucovaci organ ochrany Zivotniho prostfedi. IZP
nema dosud pln¢ vybudované odborné ani technické kapacity pro uskutedtiovani
svych pravomoci a odpovédnosti. Vedle centralni kancelafe disponuje jesté sedmi
regionalnimi pobockami.

Centrum environmentilnich informaci a vzdélavani je samostatnd podiizena
organizace MZP. Centrum zabezpe&uje §ifeni informaci o Zivotnim prostiedi, dohliZi
na environmentalni vzdélavani na $kolach, spolupracuje na $koleni pracovniki MZP.
Kapacita centra spociva v organizaénim zabezpe€eni $koleni, pfip. poskytnuti trenérd.
Utast centra na projektu bude spo&ivat v poskytnuti prostor a organiza¢ni podpofe.

Vedlejsi partneri projektu:

Ministerstvo prace, zdravi a socidlnich véci (MZd)

Ministerstvo prace, zdravi a socidlnich véci Gruzie (Ministry of Labour, Health and
Social Affairs, déle jen MZd) v ramci svych kompetenci klasifikuje chemické latky
a vytvafi predpisy, podle nichZ je latkdm ptid€lovana toxicita a tiida nebezpednosti.
Ministerstvo rovnéz uréuje pozadavky pro jejich baleni a znageni. MZd dale stanovuje
limity pro vyskyt rezidui pesticid(i a dalSich agrochemikalii v potraviniach a pitné
vode, zavadi hygienické normy pro obsah $kodlivych chemickych latek v ovzdusi,
pracovnim prostiedi a pude€, vytvail ptredpisy a normy pro uzivani dezinfekénich
prostfedki a dohlizi na jejich dodrzovani.
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V souCasné dob& probiha ve spolupraci s MZd twinningovy projekt , Institucionalni
posileni systému zdravi a Zivotniho prosttedi v Gruzii“ (,,Institutional Strengthening of
Environmental Health System of Georgia®), jehoZ cilem je posilit pravni ramec Gruzie
v oblasti ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi skrze harmonizaci s legislativou EU
a posilenim spoluprace mezi sektory. V ramci realizace projektu bude twinningovy
tym informovan o vystupech projektu skrze MZd.

Ministerstvo zemédélstvi (MZe)

Ministerstvo zeméd€lstvi Gruzie (dale jen MZd) je jednou z hlavnich statnich instituci
zabyvajicich se fizenim chemickych latek. Skrze sviij podtizeny organ, Néarodni sluZbu
bezpecnosti potravin, provadi registraci agrochemikalii a pesticidi a provozuje
Narodni katalog registrovanych pesticidi a agrochemikalii. Mezi &innosti MZd patii
kontrola dodrZovani pfedpisti upravujicich dovoz, znaeni, skladovani, vyrobu
(baleni), transport, prodej a bezpedné pouZiti pesticidi a agrochemikalii, kontrola
kvality proddvanych pesticidii a agrochemikalii, identifikace a kontrola pfestupkd
v oblasti obchodu s chemikaliemi a pesticidy. MZd rovn&z implementuje postup
pfedchoziho souhlasu v piipadé dovozu chemickych latek (agrochemikalif)
specifikovanych v ,,Rotterdamské umluvé o postupu pfedchoziho souhlasu pro uréité
nebezpeéné chemické latky a pesticidy v mezinarodnim obchodu®.

Ministerstvo financi (MF)
Celni sprava Ministerstva financi Gruzie (dale jen MF) zajidt'uje regulaci/kontrolu
pfeshrani¢niho transportu chemickych latek (vice viz kap. 3. Analyza problému).

Ministerstvo vnitra (MV)

Agentura krizového Fizeni Ministerstva vnitra Gruzie (déle jen MV) ma na starosti
zhodnoceni potencialnich hrozeb souvisejicich s chemickymi latkami a zabezpedeni
odezvy v piipad¢ krize, déle je také zapojena do kontroly fizeni chemickych latek.
Agentura provadi prvotni vyhodnoceni vedouci k identifikaci potencidlnich
nebezpeCnych latek, zajistuje evakuaci lidi z kontaminovanych tzemi
a izolaci/lokalizaci t&chto uzemi. Agentura ma pouze jednu divizi sidlici v Tbilisi,
ktera je zodpovédna za feSeni nasledkd havarii v celé Gruzii.

Dalsi zainteresované subjekty:

Statni bezpe¢nostni sluzba Gruzie

Pod =zastitou Stitni bezpe¢nostni sluzby Gruzie byla zaloZena meziagenturni
Koordina¢ni rada pro boj s chemickymi, biologickymi, radiologickymi a nuklearnimi
(CBRN) hrozbami. Tato rada ma za tkol zlepsit koordinaci ve vécech spojenych
s chemikaliemi (a dalSimi oblastmi, které pfedstavuji riziko). Mezi kompetence rady
patfi: pravidelna revize a aktualizace ,,Narodni strategie pro sniZzeni chemickych,
biologickych, radiologickych a nukledrnich hrozeb®, pfiprava akéniho planu pro
implementaci této strategie, dle potfeby revize a aktualizace akéniho planu a dohled
nad jeho realizaci, koordinace aktivit jednotlivych agentur v oblasti chemické,
biologické, radiologické a nuklearni.
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e Akreditované védecko-vyzkumné laboratoie
Laboratofe identifikuji chemické latky a zjist'uji jejich koncentraci v potravinich nebo
vyskyt v Zivotnim prostiedi.

4.2 Cilové skupiny

Primou cilovou skupinou projektu jsou zaméstnanci vSech vyse uvedenych partnerskych
organizaci, které maji v gesci fizeni chemickych latek.

Dalsi pFimou cilovou skupinou je chemicky primysl, a to dovozci, vyvozci, distributofi
a nasledni uZivatelé chemickych latek (vice viz kap. 3 Analyza problému a 7.2 Vedlejsi
dopady projektu). Realizace povinnosti vyplyvajicich z nafizeni REACH a natizeni CLP do
vnitrostatnich pravnich predpisi bude mit v prvni fizi za nasledek nartst nakladd na
jednotlivé podnikatelské subjekty. Obchod s chemickymi latkami a slouCeninami je v3ak
zéleZitosti, ktera se netyka pouze vnitiniho, ale také mezindrodniho trhu. Podniky by proto
v kone¢ném dlisledku mély mit prosp&ch z harmonizace ptedpist pro klasifikaci a oznaovani
latek.

Koneénym prijemcem projektu jsou obyvatelé Gruzie, nebot’ by se v koneéném disledku
mél zlepsit stav Zivotniho prostiedi v zemi.

4.3 Podpora projektu ze strany zemé prijemce

Projekt vznikl na zakladé poZadavku gruzinské strany, konkrétné MZP. Obsah projektu byl
pfipraven ve spolupraci se zastupci jednotlivych zainteresovanych instituci, ptedev§im
hlavniho partnera projektu — MZP. Partnerské instituce p¥islibily poskytnout veskeré potiebné
informace a soucinnost pfi zpracovani jednotlivych vystupii projektu. MZP dale pfislibilo
poskytnuti prostor pro Skoleni v Tbilisi vsidle Centra environmentdlnich informaci
a vzdélavani.

Zavazky gruzinské a Ceské strany vramci projektu budou pfedmétem Memoranda
o porozuméni mezi MZP a CRA.

5. Logicky ramec projektu

(viz ptiloha &. 1 tohoto projektového dokumentu)

5.1 Zamér
Prispét k naplnéni Cile udrzitelného rozvoje SDG 16.6

Rozvojovym zdmérem projektu je vytvofit u€inné, odpovédné a transparentni instituce
zabyvajici se environmentalni problematikou na v8ech Grovnich.

16

" CESKA REPUBLIKA

=2 POMAHA

8.

w

7]



5.2 Cil

Cilem projektu je zajistit nartst podtu transponovanych environmentélnich pravnich predpisii
EU do gruzinské narodni legislativy, resp. transpozice pozadavkii EU v oblasti uvadéni
chemickych latek na trh do gruzinské néarodni legislativy. Jedna se piedeviim
o nafizeni REACH a natizeni CLP.

Pfipravou legislativniho rdmce, aktivni snahou o jeho zallenéni do ndarodni legislativy
a posilenim implementaénich kapacit gruzinskych instituci v oblasti uvadéni chemickych
latek na trh dojde k vytvofeni pfedpokladd pro budouci systémové feleni problematiky
chemickych latek na standardni mezinarodni Grovni v souladu s ptedpisy EU.

5.3 Vystupy

V nasledujici Casti jsou popsény vystupy projektu a aktivity vedouci k jejich naplnéni.
Realizator zakdzky ,Implementace nafizeni REACH a CLP“ (GE-2017-041-FO-41010/1)
zodpovida za naplnéni indikétori vystupl stanovenych v matici logického ramce (ptiloha
¢. 1 tohoto projektového dokumentu). Realizator zakazky je dale zodpovédny i za monitoring
externich faktord, tedy pribéZnou kontrolu rizik a naplfiovani ptedpoklad. V piipadé
vyznamnych zmén situace, zejména externich faktord, které by ohroZovaly dosazeni vystupd,
je realizator zakazky povinen neprodlené informovat CRA.

Realizace aktivit 1.1.1. — 1.1.5. bude na misté ¥izena osobami, jimiZ realizator ve své nabidce
prokdzal splnéni nasledujicich kvalifikaénich kritérii:

- vedouci nebo zéstupce vedouciho realizaéniho tymu'’

Mgr. Vojtéch Musil (vedouci realizacniho tymu)

Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho realizaéniho tymu)

Podrobnéji viz Tabulka ¢. 2 - Odpovédnost jednotlivych expertii za aktivity projektu véetné
Jjejich zastoupeni.

- &len realizaéniho tymu — osoba s VS vzd&lanim, s prokazatelnou odbornou praxi v oblasti
pfipravy environmentélni legislativy v délce nejméné 3 roky (tzv. legislativec)
Ing. Ales Kulhdanek, Ph.D.

Realizace aktivit 1.2.1. — 1.2.5. bude na misté ¥izena osobami, jimiZ realizator ve své nabidce
prokazal splnéni kvalifika¢nich kritérii:

, . : VIR T
- vedouciho nebo zastupce vedouciho realizaéniho tymu

'7 «Vedouci realiza&niho tymu - osoba s V$ vzd&lanim ptirodovédného, technologického nebo technického
charakteru, s prokazatelnou odbornou praxi v oblasti nakladani s chemickymi latkami v délce nejméné 3 roky;
nebo

«Zastupce vedouciho realizaéniho tymu - osoba s V8 vzd&lanim ptirodovédného, technologického nebo
technického charakteru, s prokazatelnou odbornou praxi v oblasti nakladani s chemickymi latkami v délce
nejméné 3 roky.

18

*Vedouci realiza¢niho tymu - osoba s VS vzdélanim ptirodovédného, technologického nebo technického
charakteru, s prokazatelnou odbornou prax{ v oblasti nakladéani s chemickymi latkami v délce nejméné 3 roky;
nebo
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Mgr. Vojtéch Musil (vedouci realizacniho tymu)
Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho realizaéniho tymu)

Podrobnéji viz Tabulka & 2 - Odpovédnost jednotlivych expertii za aktivity projektu véetné
Jejich zastoupeni.

V ramci celého pribéhu zakazky je zésadni uzkéd soudinnost realizatora s hlavnim partnerem
projektu a za timto Gc¢elem vytvofenou pracovni skupinou.

Vystup 1.1. Zakon o chemickych latkach v souladu s nafizenim REACH a CLP je vytvoien

K naplnéni Vystupu 1.1 povedou nasledujici aktivity:

1.1.1. Analyza stdvajici legislativy a kompetenci jednotlivych uradi podilejicich se na Fizeni
chemickych ldtek

Po vzijemné dohod€ s hlavnim partnerem projektu bude v prvni fazi sestavena pracovni
skupina z fad zainteresovanych stran o minimalnim poétu 8 osob za gruzinskou stranu'’
+ zastupce realizatora, kterd bude dohlizet na dil¢i faze realizace projektu. Realizator musi
s pracovni skupinou priibéZné€ koordinovat a konzultovat jednotlivé aktivity a vystupy.

Nasledné realizator zpracuje na zdkladé podkladi a informaci pfedloZenych partnery projektu
analyzu vSech legislativnich norem a nafizeni v Gruzii ve vztahu k poZadavkiim EU v oblasti
fizeni chemickych latek, resp. nafizeni REACH a CLP. Realizator zaroveti posoudi sou¢asny
stav a praxi v oblasti uvadéni chemickych latek na trh (tzn. zejména vyroby, klasifikace,
zkoudeni nebezpecnych vlastnosti, baleni, oznatovani, uvadéni na trh, pouZivani, vyvozu
a dovozu nebezpeénych chemickych latek a chemickych smési) v kontextu pozadavki
nafizeni REACH a CLP. Za timto ucelem vyuzije i pfilohu & 4 tohoto projektového
dokumentu (Overview of information needs to assess chemical risks to environment and
enable reporting in implementation of multilateral environmental agreements in Georgia).
Soucasti analyzy bude i provéfeni dostupnych databézi, které mohou mit pfimou vazbu na
implementaci nafizeni REACH a CLP (registry podnik(, databaze pouzivanych chemickych
latek, apod.).

Realizator dale provede identifikaci, zmapovani a analyzu pisobnosti gruzinskych
kompetentnich organti ve vztahu k soufasnému stavu feSeni problematiky #adného Fzeni
chemickych latek a jejich uvadéni na trh, véetné plnéni pozadavkil natizeni REACH a CLP.
Zaroven posoudi kapacity jednotlivych ufadl a zvazi moZnost pferozdéleni kompetenci na
dal$i orgéany statni spravy.

Navrh Analyzy stdvajici legislativy a kompetenci jednotlivych ufadii podilejicich se na Fizeni
chemickych ldtek bude zpracovén v gruzinském jazyce a ptedlozen k pfipominkam pracovni

«Zastupce vedouciho realizaéniho tymu - osoba s VS vzdélanim ptirodovédného, technologického nebo
technického charakteru, s prokazatelnou odbornou prax{ v oblasti nakladani s chemickymi latkami v délce
nejméné 3 roky.
' Minim4lIng& v ni budou zastoupeni vybrani zastupci MZP, 1ZP, Agentury krizového fizeni (MV), Celni spravy
(MF), MZd, MZe, ptipadné dal$ich organa statni spravy uréenych hlavnim partnerem projektu.
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skuping, projedndn, dle potfeby upraven a nejpozdgji do 30. 4. 2018 zaslan uéastnikim
workshopu pro zaméstnance statni spravy (viz aktivita 1.2.2.). Poté bude navrh projednan
v ramci workshopu, ktery prob&hne nejpozdéji do 31. 5. 2018.

Po projednani na workshopu budou relevantni ptipominky zapracovany do finalni verze
Analyzy v gruzinském jazyce. Tato verze bude pieloZena do anglického jazyka a bude
predloZena nejpozdgji do 31. 8. 2018 CRA ke schvaleni. Po schvaleni CRA budou obé
jazykové mutace pfeddny hlavnimu partnerovi projektu. P¥edani a souhlas hlavniho partnera
s obsahem Analyzy budou potvrzeny formou pfedévaciho protokolu, ktery bude vyhotoven
v anglickém jazyce a bude podepsan zastupcem hlavni partnerské organizace a realizatora.
Protokol bude soucasti priibéZzné zpravy o realizaci projektu ZRS (do 31. 10. 2018).

Za realizaci této aktivity bude zodpovédnd Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho
realizacniho tymu), jejim zdstupcem bude Ing. Zdenék Sddovsky, Ph.D.

1.1.2. Zpracovdni Koncepce pro harmonizaci stdvajici legislativy s poZadavky acquis
communautaire

Informace ziskané v ramci realizace aktivity 1.1.1. budou podkladem pro zpracovani
Koncepce pro harmonizaci stdvajici legislativy s poZadavky acquis communautaire, ktera
bude minimaln¢ zahrnovat nasledujici oblasti:

e seznam doporuCeni a krokli pro harmonizaci gruzinské legislativy s pozadavky
natizeni REACH a CLP v¢. ¢asového planu;

e navrh procesti a podpirnych nastroji pro podporu optimalniho zavadéni zakona
o chemickych latkach do praxe;

¢ navrh vhodného rozdéleni kompetenci dotéenych organt statni spravy, v¢. ptipadného
prevedeni kompetenci na jiné organy.

Navrh Koncepce bude zpracovan v gruzinském jazyce a ptedloZen k ptipominkdm pracovni
skupin€, projednan, dle potfeby upraven a nejpozd&ji do 30. 4. 2018 zaslan uéastnikiim
1. workshopu pro statni spravu (viz aktivita 1.2.2.). Poté bude ndvrh projednan v ramci
workshopu, ktery prob&hne nejpozdéji do 31. 5. 2018.

Po projedndni na workshopu budou relevantni p¥ipominky zapracovany do finalni verze
Koncepce v gruzinském jazyce. Tato verze bude pifeloZena do anglického jazyka a bude
predloZena nejpozdéji do 31. 8. 2018 CRA ke schvéleni. Po schvaleni CRA budou obg
jazykové mutace pieddny hlavnimu partnerovi. Pfedani a souhlas hlavniho partnera
s obsahem Koncepce budou potvrzeny formou ptedavaciho protokolu, ktery bude vyhotoven
v anglickém jazyce a bude podepsin zastupcem hlavni partnerské organizace a realizatora.
Protokol bude sou¢asti priib&Zné zpravy o realizaci projektu ZRS (do 31. 10. 2018).

Za realizaci této aktivity bude zodpovédnd Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho
realizacniho tymu), jejim zdstupcem bude Ing. Zdenék Sddovsky, Ph.D.
19
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1.1.3. Zpracovdni ndavrhu Zdkona o chemickych ldtkdch a Metodiky pro zajisténi efektivni
kontroly povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP

Na zaklad¢ aktivit 1.1.1. a 1.1.2. realizator zpracuje navrh Zdkona o chemickych ldtkdch.
Tento navrh musi reflektovat pozadavky dané natizenimi REACH a CLP.

Realizator dale zpracuje Metodiku pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajicich
z narizeni REACH a CLP. Metodika bude obsahovat zakladni piehled povinnosti pro vyrobce,
dovozce, nasledné uZivatele a distributory chemickych latek vyplyvajicich z natfizeni REACH
a CLP. Ptehled povinnosti bude také zpracovan pro uéely jednodussiho vyhledavani ve
formatu *.xIsm ptipadné jiné vhodné databazové formé.

Pracovni verze navrhii Zdkona a Metodiky budou zpracovany v anglickém nebo Ceském
jazyce a budou predloZeny nejpozdé&ji do 31. 10. 2018 CRA k p¥ipominkam. Po zapracovéni
pfipominek CRA pfeda realizator oba navrhy CRA ke schvaleni, a to nejpozdéji do
31. 1. 2019. Poté bude schvalené znéni Zdkona a Metodiky pielozeno do gruzinstiny
a nejpozdé€ji do 31. 3. 2019 ptedlozeno pracovni skupiné k pfipominkam. Zdkon a Metodika
budou pracovni skupinou projednany, dle potteby upraveny a nejpozdéji do 30. 4. 2019
zaslany Gcastnikiim 2. workshopu pro statni spravu (viz aktivita 1.2.2.). Poté budou Zdkon
a Metodika projednany v ramci workshopu, ktery prob&hne nejpozdéji do 31. 5. 2019.

Po projednani na workshopu budou relevantni pfipominky zapracovany do finalni verze
navthu Zdkona a Metodiky v gruzinském jazyce. Tyto verze budou pieloZzeny zpét do
anglického jazyka a nejpozd&ji do 31. 8. 2019 piedlozeny CRA k findlnimu schvaleni. Po
schvaleni CRA budou obg& jazykové mutace piedany hlavnimu partnerovi, a to nejpozdéji
do 31. 10. 2019. Pfedéani a souhlas hlavniho partnera s navrhy Zdkona a Metodiky bude
potvrzeno formou pfedavaciho protokolu, ktery bude vyhotoven v anglickém jazyce a bude
podepsan zastupcem hlavni partnerské organizace a realizatora. Protokol bude soudasti
prubézné zpravy o realizaci projektu ZRS (do 31. 10. 2019).

Za realizaci této aktivity bude zodpovédnd Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho
realizaéniho tymuy), jejim zdstupcem bude Ing. Zdenék Sddovsky, Ph.D.

1.1.4. Preklad narizeni REACH a CLP do gruzinstiny

V ramci této aktivity budou kompletné pfeloZena natizeni REACH a CLP do gruzinského
jazyka a predloZena nejpozdé&ji do 31. 3. 2019 pracovni skupiné k pfipominkdm. Po
projednani a zapracovani pfipominek budou obé nafizeni pfedana hlavnimu partnerovi
v gruzinské jazykové mutaci, a to nejpozdéji do31. 10. 2019. Pfedani
a souhlas hlavniho partnera s ptekladem obou nafizeni bude potvrzeno formou piedavaciho
protokolu, ktery bude vyhotoven v anglickém jazyce a bude podepsan zastupcem hlavni
partnerské organizace a realizatora. Protokol bude soudasti pribéZné zpravy o realizaci
projektu ZRS (do 31. 10. 2019).

Za realizaci této aktivity bude zodpovédny Mgr. Vojtéch Musil (vedouci realizacéniho tymu),
Jjeho zdstupcem bude Ing. Ale§ Kulhdnek, Ph.D. (¢len realizaéniho tymu).
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1.1.5. Asistence v ramci pFipominkovych Fizeni

Realizator bude po ptedloZeni navrhu Zdkona o chemickych ldtkdch asistovat hlavnimu
partnerovi projektu v prib&hu vnitiniho, pfip. i vn&jdiho pfipominkového fizeni jako
konzultant. Realizator bude v obdobi od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020 s partnerem projektu
spolupracovat pfi vypofadavani pfipominek, formulacich odpovédi a zpracovani navrhi na
ptipadné dopliikové upravy Zdkona.

Za realizaci této aktivity bude zodpovédnd Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho
realizacniho tymu), jejim zdstupcem bude Ing. Zdenék Sddovsky, Ph.D.

Vystup 1.2. Implementaéni kapacity v oblasti ¥adného fizeni chemickych latek jsou posileny

K naplnéni Vystupu 1.2 povedou nasledujici aktivity:
1.2.1. Zajisténi studijni cesty pracovni skupiny do CR

Realizator piipravi pro pracovni skupinu vytvofenou v ramci aktivity 1.1.1. studijni cestu do
CR o minimalnim rozsahu 5 pracovnich dni po 8 h v CR za téelem sezndmeni viech ¢lent
vznikl¢é pracovni skupiny sfeSenim problematiky tadného fzeni chemickych latek a se
zkuSenostmi s transpozici nafizeni REACH a CLP v CR. Program studijni cesty zajisti
minimalné osoba, kterou realizator ve své nabidce prokézal splnéni kvalifikaéniho kritéria
vedouciho nebo zastupce vedouciho realizadniho tymu,?’ a dalsi relevantni experti majici
prokazatelné znalosti a zku3enosti s problematikou uvadéni chemickych latek na trh v CR.
Skoleni bude probihat v Ceském/anglickém jazyce se simultannim pfekladem do gruzinského
jazyka. Realizitor je zodpovédny za uhrazeni veSkerych nakladd spojenych se studijni cestou
(v€. prondjmu mistnosti, audiovizualni techniky, obcerstveni, pomiicek, mezinarodni dopravy,
dopravy po CR, ubytovani, stravy, diet v souladu s legislativou platnou v Gruzii atd.). Studijni
cesta pracovni skupiny se uskute¢ni nejpozdéji do 28. 2. 2018.

O pribéhu a vysledcich studijni cesty bude vyhotovena zprava s vyhodnocenim studijni cesty
a reflexi O¢astnikl na kvalitu a pfinos pro jejich dalsi rozvoj. Zprava, v&. fotodokumentace,
bude vyhotovena v ¢eském a gruzinském jazyce a bude souddsti priibéZzné zpravy o realizaci
projektu ZRS (do 30. 4. 2018).

20

*Vedouci realizaéniho tymu - osoba s VS vzd&lanim ptirodovédného, technologického nebo technického
charakteru, s prokazatelnou odbornou praxi v oblasti nakladani s chemickymi latkami v délce nejméné 3 roky;
nebo

«Zastupce vedouciho realiza¢niho tymu - osoba s VS vzdélanim ptirodov&dného, technologického nebo
technického charakteru, s prokazatelnou odbornou praxi v oblasti nakladani s chemickymi latkami v délce
nejmeéné 3 roky.
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Cilem této aktivity je sezndmeni c¢lenti Pracovni skupiny s problematikou evropské chemické
legislativy. Zdroven budou vyuZity znalosti ¢lenti Pracovni skupiny k ziskdni informaci o
soucasném Fizeni chemickych ldatek v Gruzii, stejné jako o kompetencich jednotlivich orgdnii
statni spravy zapojenych do Fizeni chemickych ldtek, tzn. porovndni povinnosti vyplyvajicich
z narizeni REACH a CLP se stdvajicimi obecné platnymi normami v Gruzii, které maji
potencidlni vyuZiti pro dany ucel. Tyto informace budou ddle vyuZity v rdmci Aktivity 1.1.1
Cilem, je téZ vzdjemné pfedstaveni clenii realizacniho tymu a clenii Pracovni skupiny.

Teoreticky ramec studijni cesty:

Ucastnici studijni cesty budou sezndmeni se zdkladnimi cili narizeni REACH a CLP, kterymi

jsou:
L ]

Zajisténi vysoké urovné ochrany lidského zdravi a Zivotniho prostiedi a volny pohyb
ldtek samotnych a obsaZenych ve smésich a v pfedmétech
Zvyseni konkurenceschopnosti
Podpora rozvoje alternativnich metod hodnoceni rizik
Ucinné fungovdni trhu na zdkladé zajistént stejmych podminek ve vSech Clenskych
stdtech EU
Vytvoreni systému evidence a kontroly pohybu ldtek samotnych a obsaZenych ve
smésich a v predmeétech
Radnd dokumentace o vyrobku (ldtka samotnd nebo obsazend ve smésich a
v pFedmeétech) — systém bezpecnostnich listii dle ¢. 31 narizeni REACH
Povolovani a posuzovani ldtek vzbuzujici velmi velké obavy (SVHC ldtky)
Harmonizace kritérii pro klasifikaci latek a smési a pravidel oznacovdni a baleni
nebezpecnych ldtek a smési;
UloZeni povinnosti:

o wrobcim, dovozcum a ndslednym uZivatelum klasifikovat ldtky a smési

uvdadeéné na trh,
o dodavatelium oznacovat a balit latky a smési uvdadéné na trh,
o wyrobcum a dovozctim klasifikovat ldtky, které nejsou uvddény na trh a které
podléhaji registraci nebo oznameni podle narizeni (ES) ¢ 1907/2006,
o uloZeni povinnosti vyrobciim a dovozciim ldtek ozndmit agentufe ty klasifikace

a prvky oznaceni, které agentuie nebyly predloZeny v rdmci registrace podle
narizeni (ES) ¢ 1907/2006;

V ramci zavedeni povinnosti a kontrol narizeni REACH a CLP poZaduje aby:

L]

staty zajistily, aby byl k dispozici dostatecny persondl s dovednostmi a kvalifikaci
potFebnymi pro ucinné provddéni kontrol,

kontroly byly dostatecné, aby byla zajisténa vysokad uroveri ochrany zdravi a Zivotniho
prostiedi a to ve vSech stupnich dodavatelského Fetézce

kontroly zajistily, aby udaje a informace obsaZené v bezpecnostnim listu a na etiketé a
ve viech ostatnich dokumentech odrdzely danou realitu a byly dostatecné.

K dosazZent vyse uvedenych cilii narizeni REACH a CLP bude spolu s ucastniky studijni cesty
provedena analyza v ndsledujicich tematickych okruzich:

systém verejné spravy,
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obecné platné pravni normy tykajici se Fizeni stdtu,

e systém obecné platnych normativnich predpisi tykajicich se volného pohyby ldtek
samotnych a obsazenych ve smési nebo v pFedmétech — chemickad legislativa; zejména
evidence a kontrola dodrZovadni predpisii statni sprdavou,

o aktudlni praxe ve vyuzivdani bezpecnostnich listii chemickych ldtek,

e aktudlni praxe ve vyuZivani systému klasifikace chemickych ldtek (H-véty, P-véty,
EUH vety, atd.),

e aktudlni praxe ve vyuzivani databdzi nebezpecnych ldtek (pFip. smési) a ndstroji pro
Jjejich klasifikaci

o existence ndrodnich databdzi

o praxe ve vyuzZivdni externich evropskych databdzi (nap¥. ECHA — European
Chemical Agency)

O praxe ve vyuzZivdni ndstrojii v kontextu systému REACH (napf. software
IUCLID)

Ve spoluprdci s ucastniky studijni cesty bude vytvoFen zdkladni prehled obecné platnych
normativnich predpisii v Gruzii (zdkony, provddéci vyhldsky a jiné, pro Gruzii specifické
normativni akty). Na zdkladé jejich analyzy, diskuse s ucastniky, kteFi maji zkuSenosti
s praktickym uplatiiovdanim prdva v oblasti chemického zdkona a nakldddnim s chemickymi
ldtkami a smésmi v Gruzii, budou identifikovany normativni predpisy pFimo vyuZitelné pro
budouci systém klasifikace, oznacovdni, baleni, evidence a nakldddni s nebezpecnymi
chemickymi ldatkami a smésmi, tzn. podklady pro Aktivitu 1.1.1.

S ucastniky studijni cesty budou ddle prodiskutoviny databdze a registry chemickych ldtek
vyuzivanych stdtni spravou (pripadné samosprdvou) v CR a Gruzii, zejména:

e registr a systém evidence podnikii naklddajicich s nebezpecnymi chemickymi ldtkami,

e databdze chemickych latek, jejich klasifikace a viastnosti, systém evidence chemickych
ldtek u konkrétnich podnikii (informace o mnoZstvi, stavu, lokalizaci, technologii atd.),
registr instituct, prdvnich informaci apod.,
predstaveni komercni databdze chemickych ldtek a smési MEDIS-ALARM, kterd je
vyuzivana v CR vyrobci, dovozci, ndslednymi uZivatel;, distributory, zdchrannymi
slozkami CR a stdtni spravou jako podpiirnd databdze pFi nakladani s chemickymi
latkami a smésmi,

e predstaveni registru chemickych ldtek a smési vedeného Ministerstvem zdravotnictvi
CR,

e predstaveni agentury ECHA a jejich webovych stranek https.//echa.europa.eu

Vystupem aktivity 1.1.1 v rdmci studijni cesty 1.2.1 bude analyticky dokument, ktery bude
vyuzit v ramci aktivity 1.1.2. Na zdkladé uskutecnénych diskuzi a zjisténi aktudlni situace
nakldadani s chemickymi latkami a smésmi na tizemi Gruzie bude ziskdn potFebny materidl pro
analyzu stavajici legislativy a kompetenci jednotlivych uFadii podilejicich se na Fizeni
chemickych latek a smési, ktery bude klicovym podkladem pro zpracovdni ndvrhu Zdkona o
chemickych ldatkdch a Metodiky pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajici
z narizeni REACH a CLP.
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Casovy a programovy rozvrh studijni cesty (findlni program miZe byt upraven na zdkladé

poZadavkii hlavniho partnera projektu, pfip. poZadavkii Pracovni skupiny).

Doba trvani studijni cesty: 5 pracovnich dnit
Misto: Ceska Republika, Praha — Skolici prostory firmy MEDISTYL
Pocet ucastnikii ze stdtni spravy: minimdlné 8 osob

Den Cil Ucastnici realizacniho tymu

1.den e Predstaveni systému Fizeni nebezpecnych | Petra Sykorovd ]
chemickych ldtek a smési na tizemi EU |Zuzana Asresahegnova
véetné Cinnosti kontrolnich orgdnii, které Zdenék Sddovsky
Jsou zodpovédné  za dodrzovdni | Voitéch Musil
legislativnich  povinnosti dle ceské a | AleS Kulhdnek
evropské chemické legislativy. (Chemicky
zdakon 350/2011, Sb., REACH a CLP).

2. aZ 4.den e Analyza a zmapovdni soucasného stavu | Petra Sykorovd )
pohybu nebezpecnych chemickych ldtek a | Zuzana Asresahegnova
smési na vzemi Gruzie. Zde_”vék deo.vsky

o Zjisténi legislativnich procesii s nakldddnim Z)Jt,eCh M%ml
- . e . . e§ Kulhdnek
chemickych latek a smési na vizemi Gruzie,
které jsou v souladu s narizenim REACH a
CLP
o Zjisténi chybéjicich legislativnich procesii
s nakladdanim chemickych ldatek a smési na
uzemi Gruzie a téch, které nejsou v souladu
s narizenim REACH a CLP
e Ndvstéva objektu (skladovaci prostory
vyrobce/dovozce/ ndsledného
uZivatele/distributora ¢i verejné objekty —
obchody), ve kterém se vyskytuji nebezpecné
chemické latky ¢i smési a jsou ndsledné
uvddény na trh

5.den o Shrnuti ziskanych informaci — vystupu | Petra Sykorova )
studijni cesty pro vyitvofeni Koncepce k | Zuzana Asresahegnovd
harmonizaci stavajici legislativy Zdenyék Sddovsky
s poZadavky na acquis communautaire Vojtéch Musil

Ale§ Kulhanek

e Zdvérecnd diskuse
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Organizacni o Skoleni bude probihat v eském/anglickém jazyce se simultdnnim
informace prekladem do gruzinstiny.

o Skoleni bude probihat kazdy den od 9:00 do 17:00
e Na Skoleni bude zajisténo obcerstveni: coffee break, obéd

o Jednotlivé prispévky Skoleni budou z diuvodu optimdlni soustiedénosti
ucastniku dlouhé cca 45 min

o Po kazdém prispévku bude diskuze probiranych témat a krdtkd
prestavka

eItk e Skolici prostory firmy MEDISTYL v Praze
zajisténi Skoleni | o  Audiovizudini technika: projekcni pldtno, projektor
o Studijni materialy, pokyny k narizeni REACH a CLP vydané

agenturou ECHA, v anglickém jazyce v elektronické formé,
prezentace v ti§téné a elektronické formé

o K dispozici budou PC pro praktické ukdzky prdce s databdzemi
chemickych latek a softwarovymi ndstroji, cviceni a rediné FeSeni
problémii inspekcni Cinnosti pomoci softwarovych ndstroji
poskytnutych realizdtorem nad rdamec poZadavkii zaddvaci
dokumentace

o Ze skoleni bude porizena fotodokumentace a vyhodnocujici zprdva

o Pro praktickou cdst Skoleni bude zajisténa preprava ucastnikii do
vybraného zarizeni

Za realizaci této aktivity bude zodpovédny Mgr. Vojtéch Musil (vedouci realizaéniho tymu),
Jeho zdstupcem bude Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho realizacéniho tymu).

1.2.2. Usporddani workshopii pro zaméstnance stdtni spravy

Realizator uspofada 2 workshopy vZdy o minimalnim rozsahu 2 pracovnich dni po 8 h vzdy
pro min 20 zastupcu partnerskych organizaci a dal§ich zaméstnanct statni spravy, ktefi budou
vybrani ve spolupraci s hlavnim partnerem projektu. Workshopy budou probihat v anglickém
jazyce se simultannim piekladem do gruzinského jazyka. Realizator je zodpovédny za
uhrazeni veSkerych nakladd spojenych s realizaci workshopl (v€. prondjmu mistnosti
(v ptipadé workshopu mimo Tbilisi), audiovizualni techniky, ob¢erstveni, pomucek, dopravy
po Gruzii (v ptipad€¢ workshopu mimo Thbilisi), ubytovani, stravy atd.).

Prvni workshop probghne nejpozd&ji do 31. 5. 2018. v Tbhilisi (po dohodd sMZP
pravdépodobné v prostorach Centra environmentalnich informaci a vzdélavani) k diskusi nad
vzniklou Analyzou stdvajici legislativy a kompetenci jednotlivych ufadi podilejicich se na
Fizeni chemickych ldtek a Koncepci pro harmonizaci stavajici legislativy s poZadavky acquis
communautaire. O pribéhu a vysledcich workshopu bude vyhotovena zprava v &eském
a gruzinském jazyce, kterd bude, v¢. fotodokumentace a prezen¢ni listiny, soudasti pribé&zné
zpravy o realizaci projektu ZRS (do 31. 10. 2018).
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Druhy workshop probéhne nejpozdéji do 31. 5. 2019 v Gruzii mimo Tbilisi k diskusi
o vzniklém Zdkonu o chemickych ldtkdch a Metodice pro zajisténi efektivni kontroly
povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP. O pribéhu a vysledcich workshopu bude
vyhotovena zpriva v feském a gruzinském jazyce, kterd bude, v€. fotodokumentace
a prezendni listiny, sou€asti priibéZné zpravy o realizaci projektu ZRS (do 31. 10. 2019).

Prvni workshop:

Predmétem prvniho workshopu bude predstaveni evropské chemické legislativy — narizeni
CLP a narizeni REACH. Jejich hlavni cile a poslani. Predstaveny budou principy klasifikace
dle narizeni CLP, systém oznacovdni a baleni chemickych ldatek a smési. Ddle budou
odprezentovdny povinnosti vyplyvajici z narizeni REACH, zejména pak bezpecnostni list a
systém registrace chemickych latek, které jsou vyrdbény nebo dovdzeny na vizemi EU nad 1
tunu. Zdavérem sezndmeni evropské legislativy bude vysvétlen systém zaclenéni narizeni
REACH a CLP do ceského Chemického zdkona 350/2011, Sb., s dirazem na povinnosti, které
Jjsou pFeneseny na prislusné orgdny stdtni spravy — MZP a MZd.

Cilem workshopu bude rovnéz piedstaveni a projedndnt vystupu z aktivit 1.1.1. a 1.1.2., tzn.
Analyza stavajici legislativy a kompetenci jednotlivych ufadii podilejicich se na Fizeni
chemickych latek a navrh Koncepce pro harmonizaci stavajici legislativy s poZadavky acquis
communaulaire.

Prodiskutovdna budou zejména ndsledujici témata:
e stdvajici situace v oblasti chemické legislativy — vymezeni povinnosti, které nyni
legislativa na vizemi Gruzie uklddad,
e chybéjici povinnosti dle narizeni REACH a CLP spolecné s ndvrhem koncepcniho
zaclenéni do mistni legislativy,
e stdvajici systém klasifikace, oznacovdni a baleni nebezpecnych chemickych ldtek a
smési,
e chybéjici systém klasifikace, oznacovdni a baleni nebezpeénych chemickych ldtek a
smési ve srovndni s narizenim CLP,
e stdvajici dokumentace k chemickym ldtkdm a smésim,
o chybéjici dokumentace kchemickym Idtkim a smésim dle narizeni REACH
(bezpecnostni list),
e souhrn stdvajicich evidencnich, kontrolnich a sankcénich apardtii vcéetné jejich
metodickych pokyni,
e vymezeni chybéjicich evidencnich, kontrolnich a sankcnich apardtii, které jsou ddny
dle narizeni REACH a CLP,
stavajici registry chemickych ldtek a smési,
ndvrh registrii, které by plnily povinnosti, tak jak jim je uklddad narizeni REACH,
stavajici databdze chemickych Idtek,

ndavrh databdzi chemickych latek, které by obsahovaly informace z narizeni REACH a
CLP.

Toto shrnuti bude pouZito jako zdklad jedndni pro pfedstaveni stdvajici situace v oblasti
chemické legislativy na vzemi Gruzie. Soucasné budou vrdmci prvniho workshopu
predstaveny chybéjici povinnosti, které uklddd narizeni REACH a CLP a nejsou zahrnuty a
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FeSeny v soucasné dobé v chemické legislativé na vizemi Gruzie. Cilem workshopu je pomoci
Analyzy (aktivita 1.1.1), navrZeni Koncepce FeSeni a zejména diskuzi pFipravit vystup pro
ndvrh dalsi aktivityl. 1.3 — Zpracovadni ndvrhu Zédkona o chemickych ldtkdch a Metodiky pro
zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP.

Casovy a programovy rozvrh prvniho workshopu (findlni program muZe byt upraven na
zakladeé poZadavki hlavniho partnera projektu):

Doba trvani prvniho workshopu: 3 pracovni dny (tzn. 1 den nad ramec pozadavkii ZD)
Misto: Gruzie (na zdkladé pfedchozich zkuSenosti bude upfednostiiovdno misto mimo Tbilisi)
Pocet ucastnikii ze stdtni spravy: 25 osob (tzn. 5 osob nad ramec poZadavkii ZD)

Den Cil Ucastnici realizacniho tymu
1.den o Shrnuti zdkladnich povinnosti a cilii | Petra Sykorovd
naizeni REACH a CLP. Zuzana Asresahegnovd
Zdenék Sadovsky

° Pfe.dsta.vem analyz.){ stavajicich procesii a Vojtéch Musil a/nebo
legislativy v Gruzii ve vztahu k naFizeni Ales Kulhdnek
REACH a CLP

2.az 3.den e Predstaveni a Diskuze k ndvrhu Koncepce | Petra Sykorova

pro harmonizaci legislativy s poZadavky | Zu2ana Asresahegnova

acquis communaulaire: Zdenék Sadovsky

, , ;o , | Vojtéch Musil a/nebo
e ndvrh pro vymezeni kompetenci a Cinnosti Ales Kulhdnek

organii  stdtni  sprdvy v souladu
s implementaci narizeni REACH a CLP
do mistni legislativy (evidence, kontrola a
sankce za nedodrZovani procesii v oblasti
nové vznikajici chemické legislativy na
uzemi Gruzie

o diskuze kimplementaci narizeni REACH
a CLP do mistni legislativy

Druhy workshop: Diskuze k Zdkonu o chemickych ldatkdch a Metodice pro zajistént efektivni
kontroly povinnosti vyplyvajicich z nafizeni REACH a CLP.

Na zdkladé vystupu z probéhlého prvniho workshopu, kde byly diskutovdny jednak Analyza
soucasného stavu (aktivita 1.1.1) a také ndvrh Koncepce pro harmonizaci stdvajici legislativy
(Aktivita 1.1.2.) budou v rdmci pracovni skupiny vytvoreny.
e Navrh Zdkona o chemickych latkdch,
e Metodika pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajici z narizeni REACH a
CLP,
e Prehled povinnosti viech roli dodavatelského Fetézce (vyrobce, dovozce, ndsledny
uzivatel, distributor) dle narizeni REACH a CLP v databdzové formé xlsm.
e Prehled klasifikaci nebezpecnosti, vystraznych symbolii, signdlnich slov a pokynii pro
bezpecné zachdzeni dle narizeni CLP v databdzové formé xlsm.
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Vramci druhého workshopu bude na zdkladé predstaveni ndvrhu Zdkona a navriené
Metodiky dle aktivity 1.1.3 realizovdna diskuze spolecné a projedndvdni jednotlivych krokii a
povinnosti, kterou navrhovana legislativy ukldada.

Vystupem druhého workshopu budou pripominky, které budou zapracovdny do findlni verze
ndavrhu Zakona a Metodiky (aktivita 1.1.3).

Casovy a programovy rozvrh druhého workshopu (findlni program miize byt upraven na
zdkladé pozadavkii hlavniho partnera projektu):

Doba trvani prvniho workshopu: 3 pracovni dny (tzn. I den nad ramec poZadavkii ZD)
Misto: Gruzie (na zdkladé predchozich zkuSenosti bude upFednostiiovdno misto mimo Tbilisi)
Pocet ucastniki ze stdatni sprdavy: 25 osob (tzn. 5 osob nad ramec poZadavkii ZD)

Den Cil Ucastnici realizacniho tymu
laZ2.den | Predstaveni ndvrhu Zékona o chemickych | Petra Sykorovd ]
lathdch: Zuzana Asresahegnovd
. L , | Zdenék Sadovsky
o Klasifikace, oznacovdni a baleni . ) ]
ldtek Vojtéch Musil a/nebo
o Ale§ Kulhdnek
Bezpecnostni list
Oznamovaci  povinnost do
registru nebezpecnych smési
e Prehled povinnosti v ramci
dodavatelského Fetézce
° Databdze chemickych ldtek v souladu
s harmonizovanou klasifikaci dle narizeni
CLP a sinformacemi vyplyvajicimi
z narizeni REACH
. Diskuze a  pripominky v ramci
projednavani navrhu
3.den ) Predstaveni Metodiky pro zajisténi | Petra Sykorovd ]
efektivni kontroly: Zuzarfa Atvresahe’gnova
o lén kontrol Zdenék Sadovsky
p o Vojtéch Musil a/nebo
o prubéh a postup kontrol Al
o sestaveni zprdvy o provedené
kontrole
o navrZeni ndpravaych opatfeni a
sankci pFi nedodrzZeni
legislativnich povinnosti
. Diskuze a  pripominky v ramci
projednavadni navrhu
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Pro oba workshopy:

Organizacni Workshopy budou probihat v anglickém jazyce se simultdnnim
informace prekladem do gruzinstiny.

e Workshopy bude probihat kazdy den od 9:00 do 17:00
e Bude zajisténo obcerstveni: coffee break, obéd

e Jednotlivé prispévky Skoleni budou z diivodu optimdlni soustiedénosti
ucastniku dlouhé cca 45 min

o Po kazdém pFispévku bude diskuze probiranych témat a krdtkd

prestavka
Technické e Skolici prostor odpovidajici velikosti skupiny - misto bude vybrdno
zajisténi skoleni dle pozadavki hlavniho partnera projektu. Na zdkladé zkuSenosti

s realizaci predchozich projektu v Gruzii bude preferovino misto
mimo Thilisi.

o Audiovizudlni technika (projekcni pldtno, projektor, mikrofony,
reproduktory), pripojeni na internet (na web ECHA a databdze
chemickych ldtek), flipchart apod.

e Studijni materialy, pokyny k narizeni REACH a CLP vydané
agenturou ECHA, v anglickém jazyce v elektronické formé,
prezentace v ti§téné a elektronické formé.

o Studijni materidly v gruzinském jazyce: Analyza stavajici legislativy a
kompetenci jednotlivych uradu podilejicich se na Fizeni chemickych
ldtek, Koncepce pro harmonizaci stavajici legislativy s poZadavky
acquis communaulaire, resp. navrh Zdkona o chemickych ldtkdch a
Metodiky pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajicich z
narizeni REACH a CLP, prezentace v tisténé a elektronické formé

e Ze Skoleni bude porizena fotodokumentace a zprdva

Za realizaci této aktivity bude zodpovédny Mgr. Vojtéch Musil (vedouci realizacniho tymuy),
Jeho zdastupcem bude Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho realizaéniho tymuy).

1.2.3. Skoleni skolitelii

Vramci aktivity realizator zajisti $koleni budoucich gruzinskych 3koliteld v oblasti
problematiky uvadéni chemickych latek na trh, a to vtakovém rozsahu, aby vyskoleni
Skolitelé (budouci lektofi) byli nasledng schopni dlouhodobé provadét pravidelna Skoleni
a workshopy pro zastupce gruzinské statni spravy, dovozce, vyrobce a nasledné uZivatele
chemickych latek a zastupce dalsich zainteresovanych skupin.

Pro ucely v8ech Skoleni v ramci této aktivity realizator ve spolupraci s hlavnim partnerem

projektu nejprve predem vytvofi podrobny plan Skoleni v anglickém jazyce, ktery bude
ptedloZen nejpozdéji do 31. 8. 2019 ke schvaleni CRA. Plan bude obsahovat program, rozsah
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a napln jednotlivych skoleni. Konkrétni terminy, pocet a rozsah jednotlivych skoleni budou
dohodnuty s gruzinskym partnerem (za dodrZeni niZe stanovenych podminek).

Po schvaleni planu realizator zorganizuje pro min. 8 vybranych $kolitelt min. 2 $koleni v CR
a 1 Skoleni v Gruzii mimo Tbilisi, pfi¢emz kazdé $koleni bude mit rozsah min. 10 pracovnich
dni po 8 h. Jednotliva Skoleni na sebe nesmi pfimo navazovat. Realizator miZze zorganizovat
i vetsi pocet Skoleni, musi v8ak byt dodrZzen minimalni celkovy rozsah 30 pracovnich dni po 8
h, ptiéemZ min 20 pracovnich dni po 8 h prob&hne v CR a min. 10 dni po 8 h v Gruzii.

Realizator hradi veSkeré naklady spojené s realizaci v8ech $koleni (tzn. pronajmy mistnosti,
audiovizualni techniky, ob&erstveni, pomticky, doprava, ubytovani a stravu pro $kolitele v CR
1 v Gruzii atd.). Seznam $kolitelt bude vytvofen hlavnim partnerem projektu; pfedpoklada se
zapojeni Skoliteld z vice instituci, které budou zodpovédné za vykon statni spravy v oblasti

impzlementace Zékona o chemickych latkach a kontroly nad uvadénim chemickych latek na
trh.?!

Prvni Skoleni probéhne nejpozdéji do 31. 10. 2019. Posledni $koleni prob&hne nejpozdéji do
30. 4. 2020. Konkrétni terminy $koleni budou dohodnuty s gruzinskymi partnery.

Minimalni poZadavky na vSechna $koleni v CR a v Gruzii:

. Skoleni budou vzdy probihat v deském/anglickém jazyce se simultannim piekladem do
gruzinského jazyka.

. Teoreticka ¢ast tréninku bude zahrnovat piedevsim prezentace, diskuse, apod.;

. Prakticka Cast se bude sklddat z modelové inspekce podle Metodiky pro zajisténi
efektivni kontroly povinnosti vyplyvajicich z nafizeni REACH a CLP;

. Prakticky trénink zaméfeny na uvadéni chemickych latek na trh bude zahrnovat

nav§tévu min. 1 vyrobce/dovozce & distributora chemickych latek v CR
a min. 1 vyrobce/dovozce ¢i distributora chemickych latek v Gruzii;

. Skoleni musi zaji§tovat minimaln& osoba, kterou realizator ve své nabidce prokazal
splnéni kvalifika&niho kritéria vedouciho nebo zastupce vedouciho realizagniho tymu,?
a dal3i relevantni experti majici prokazatelné znalosti a zkuSenosti s problematikou
uvadéni chemickych latek na trh;

. Pro potfeby vSech Skoleni realizator zpracuje $kolici materidly ve formé skript. Tato
skripta budou nejprve zpracovéana v anglickém jazyce a poté spolu s podrobnym
programem §$koleni pfedana CRA k odsouhlaseni, a to vZdy miniméln& dva mésice pted
vlastnim Skolenim. Nasledn¢ budou skripta a podrobny program pro potieby $koleni
pteloZzeny do gruzinského jazyka. Ob& jazykové mutace budou souasti pribézné
zpravy o realizaci projektu ZRS. VSichni GCastnici Skoleni obdrzi ti§ténou
i elektronickou kopii skript v gruzinské jazykové mutaci;

?! Podobné jako v ptipadé pracovni skupiny se bude jednat piedevsim o zastupce MZP, IZP, Celni spravy, MZd,
MZe, Agentury krizového Eizeni (MV) apod.

%2 «Vedouci realiza&niho tymu - osoba s VS vzd&lanim ptirodovédného, technologického nebo technického
charakteru, s prokazatelnou odbornou praxi v oblasti nakladani s chemickymi latkami v délce nejméné 3 roky;
nebo

«Zastupce vedouctho realizaéniho tymu - osoba s VS vzd&lanim ptirodovédného, technologického nebo
technického charakteru, s prokazatelnou odbornou praxi v oblasti nakladani s chemickymi latkami v délce
nejméné 3 roky.
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. Kazdé Skoleni bude vzdy ukonéeno prezkouSenim WGlastniki v teoretickych
a praktickych dovednostech. V ptipadé zjisténych nedostatkd realizator opétovné
provede 3koleni zaméfené na ty &asti, ve kterych byly nedostatky zjistény. Uastnici
vzdy obdrzi osv&€déeni o absolvovani Skoleni;

. O prib¢hu a vysledcich kazdého $koleni bude vyhotovena zpriva s vyhodnocenim
Skoleni a reflexi c¢astnikd na kvalitu a pfinos pro jejich dalsi rozvoj. Zprava bude
vyhotovena v ¢eském a gruzinském jazyce a bude spolu s prezenéni listinou a kopiemi
osvédCeni o absolvovani Skoleni sou€asti prib&zné zpravy o realizaci projektu ZRS.

Vyse uvedené poZadavky budou realizdtorem kompletné splnény, zpiisob naplnéni a plnéni
nad rdmec poZadavki zaddvaci dokumentace je uveden v ndsledujicim textu.

Cilem tréninku bude vyskolit vybrané zdstupce gruzinského partnera v oblasti ndvrhu
Chemického zdkona, narizeni CLP a REACH.

Skoleni budou vidy probihat v ceském/anglickém jazyce se simultdannim prekladem do
gruzinského jazyka.

V Ceské republice bude Skoleni zaméFeno na intenzivai trénink budoucich Skolitelii s cilem
Skolitele pripravit, aby byli schopni dlouhodobé provddét pravidelnd Skoleni v rozsahu plné
postihujicim problematiku klasifikace, oznacovdni a baleni dle narizeni CLP, tvorbou
bezpecnostnich listii, povinnosti registrace a prdce s agenturou ECHA dle narizeni REACH a
procesem provddeénych kontrol s nakldadanim chemickych ldtek a smési dle metodickych
pokynii, které byly pripraveny na zdkladé ndvrhu Chemického zdkona pro Gruzii a to pro
pFislusné inspektory Zivotniho prostiedi.

Skoleni bude rozdéleno do 5 samostatnych casti vZdy po 5 pracovnich dnech a bude
realizovdno na vizemi CR. Druhd Cdst Skoleni probéhne v Gruzii ve dvou terminech po 5
dnech. Konkrétni terminy a ndplii Skoleni budou dohodnuty s gruzinskym parinerem.

Skoleni bude minimdiné zahrnovat tyto oblasti:

A) Naf¥izeni CLP:
Teoretickd cast:
Skolitelé budou sezndmeni formou prezentaci se zdaklady a principy z oblasti narizeni CLP —
klasifikace, oznacovani a baleni chemickych ldtek a smési a oznamovaci povinnosti dle
narizeni CLP.

Narizeni CLP zahrnuje klasifikace tFi oblasti nebezpecnosti:

1. Nazdkladé fyzikdlnich a chemickych viastnosti

2. Nebezpeci na zdravi

3. Nebezpedi pro Zivotni prostred(
KaZda skupina nebezpecnosti ma jednotlivé tFidy nebezpecnosti, které jsou ddle déleny na
ruzné stupné kategorie:

Klasifikace nebezpecnosti na zdakladé fyzikdlnich a chemickych viastnosti:
o Vybusnina
o HoFlavy plyn
o Aerosol
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Oxidujici plyn

Plyny pod tlakem

HoFlava kapalina

HoFlava tuha lditka

Samovolné reagujici latka nebo smés
Samozdpalnad kapalina

Samozdpalna tuha ldtka
Samozahrivajici se ldtka nebo smés
Ladtka nebo smés, kterd pri styku s vodou uvolfiuje horlavé plyny
Oxidyjici kapalina

Oxidyjici tuhad ldtka

Organicky peroxid

Latka nebo smés korozivni pro kovy

0 OO0 00O OO0 O0OO0OO0O 0O O0OO0

Klasifikace nebezpecnosti na zdravi:
o Akutni toxicita
Ziravost/drdzdivost pro kizi
Vazné poskozeni oci / podrdZdéni oci
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Mutagenita v zdrodeénych burkdch
Karcinogenita
Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice
Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Nebezpecnd pri vdechnuti

O O O O 0O O 0 0 0

Klasifikace nebezpecnosti pro Zivotni prostiedi:
o Nebezpecny pro vodni prostredi
o Nebezpecnd pro ozonovou vrstvu

Kazda klasifikace ma dle narizeni CLP prFifazenu standardni vétu o nebezpecnosti H-vétu,
symbol nebezpecnosti (GHS symbol), signdini slovo a pokyny pro bezpecné zachdzeni P-véty.

Princip a metodika klasifikace do jednotlivych tiid a kategorii nebezpecnosti je popsdna v ¢l.3
a priloze I narizeni CLP.

Informovdni o nebezpecnosti prostiednictvim oznaceni je predmétem Hlavy III navizeni CLP
a obsahuje pravidla, jak sestavit Stitek dle chemické legislativy, tak aby verejnost byla
informovdna o nebezpecnych viastnostech dané ldtky a smési.

Baleni nebezpecénych ldtek a smési je stanoveno Hlavou IV narizeni CLP.

Vysvétleny budou také tzv. harmonizované klasifikace chemickych ldtek, které jsou
vyjmenovdny v pfiloze VI narizeni CLP.

Vysvétlen bude rovnéZ vypocet klasifikace ldtek a smési, ktery je odlisny.
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Praktickd cast:

Po kaZdé teoretické Casti dané oblasti z nafizeni CLP bude ndsledovat praktickd cast, kterd
bude realizovdna formou vypoctii a sestavovani klasifikaci a informaci na Stitku nebezpecné
ldtky ci smési. K praktickym vypoctim budou pouZita data pro konkrétni ldtku z databdze
MEDIS-ALARM, jako jsou napriklad fyzikdlni a chemické viastnosti, hodnoty pro toxicitu,
ekotoxicitu a dalsi.

B) Naiizeni REACH:
Dalsi skupina Skoleni se bude zabyvat narizenim REACH.

Teoretickd cdst:
o Tvorba bezpecnostniho listu dle ¢l. 31 dle platné novelizace narizeni REACH a viech
ndleZitosti, které musi obsahovat — oddil 1 aZ oddil 16.
o povinnosti registrace ldtek,
o fungovdnim a pravomocemi agentury ECHA,
o povolovdni ldtek vzbuzujici velmi velké obavy (SVHC ldtky).
o IT ndstroje agentury ECHA:
o REACH-IT (komunikacni kandl agentury ECHA s vyrobcem, dovozcem,
ndslednym uZivatelem a distributorem)
o IUCLID (offline software pro vypliovani dokumentace zasilané agenture
ECHA)
Praktickd cast:
o Samotnd tvorba, revize a kontrola bezpecnostnich listil konkrétnich ldtek a smési
ucastniky Skolent
o Vyhledavani informaci na strankdch agentury ECHA htips://echa.europa.eu formou
prikladi a viastniho FeSeni navazujici kontroly dle Metodiky pro zajistént efektivni
kontroly povinnosti vyplyvajicich z naFizeni REACH a CLP.

C) Metodika pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajicich z naFizeni REACH
a CLP:

Teoretickd cdst.
V ramci Skoleni na metodiku budou proskolované osoby sezndmeny s principem a postupem:
o kontrol
o evidence
o spravnich Fizeni v pripadé zjisténych pochybeni v souladu s Chemickym zdkonem.
Prakticka cast:
o Organizace provddéné kontroly
o Sepsdni protokolu o provedené kontrole
o Nastaveni sankci za zjisténd porusSeni dle chemické legislativy
o Modelové inspekce podle Metodiky pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti
vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP

Soucdsti Skoleni bude praktické cviceni, kdy proskolované osoby na tizemi CR samostatné
povedou kontrolu subjektu, ktery uvddi na trh nebezpecnou ldatku ¢i smés.

Pro potieby tréninku vypracuje realizacni tym Skolici materidly a to ve formé skript
(obsahujicich probirand témata). Tato skripta budou nejprve zpracovina v ceském jazyce a
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poté spolu s programem S§koleni predina CRA kodsouhlaseni a doddna ucastnikim
v dostatecném casovém predstihu (1. min. 2 mésice) pied viastnim $kolenim. Ndsledné budou
skripta pro potreby Skoleni preloZena do gruzinského jazyka. Obé jazykové mutace budou
soucdsti priubézné zprdvy o realizaci projektu ZRS. Vsichni ucastnici Skoleni obdrZi tisténou i
elektronickou kopii skript v gruzinské jazykové mutaci), které budou obsahovat probirand
témata.

Kazdé Skoleni bude ukonceno prezkousenim icastnikii v teoretickjch a praktickych
dovednostech. Problematické zdleZitosti budou dovysvétleny. Uspésni ucastnici tréninku
ndsledné obdrzi osvédceni o jeho absolvovani.

Casovy a programovy ndivrh agendy Skoleni Skolitelii v CR (findlni agenda bude upravena
na zakladé podrobného planu §koleni odsouhlaseného CRA):

Doba trvani skoleni Skolitelii: celkem 25 pracovnich dnii (5x5 dni) (tzn. 5 dni nad ramec

poZadavki zaddvaci dokumentace)
Misto. Ceskd republika, Praha — Skolici prostory MEDISTYLu
Pocet ucastnikii ze statni spravy: minimdlné 8 osob

Den | Cil | Ucastnici realizacniho tymu
l.etapa narizeni CLP — 5 pracovnich dnu
1. -3. den Klasifikace  nebezpecnosti  na  zdkladé Petaa Sjanova ,
ey o , Zuzana Asresahegnovd
Sfyzikdlnich a  chemickych viastnosti — = =y :
gy Zdenéek Sdadovsky
teoretickd cdst - X
Princi 8 , . . | Vojtéch Musil a/nebo
rincip  zarazeni a vypolty, rozmezi Ales Kulhdnek
jednotlivich kategorii t7id nebezpecnosti ng | €5 Huthane
zdklade fyzikdlnich a chemickych vlastnosti
viz vycet vySe (ad A — narizeni CLP) vcetné
Jejich H, P- vét, GHS symboli, signdlnich
slov
Klasifikace nebezpecnosti na zdakladé
4.-5. den A 1 ,
Jyzikdlnich a chemickych viastnosti —
prakticka cdst
o Vypocet klasifikace u vybranych
chemickych latek a smési, které jsou
umistény na trhu v Gruzii a v CR-
nap¥. zabavni pyrotechnika
Test ziskanych znalosti
2.etapa narizeni CLP — 5 pracovnich dnii
1 -3 den Klasifikace nebezpecnosti na zdravi - Petra Sykorova
ST teoretickd cdst Zuzana Asresahegnovd
Princip zarazeni a vypocti, rozmezi Zdenék Sadovsky
Jjednotlivych kategorii tFid nebezpecnosti na Vojtéch Musil a/nebo
zdravi viz vycet vySe (ad A — naFizeni CLP) Ales Kulhdnek
vcetné jejich H, P- vét, GHS symboli,
signdlnich slov
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Den

Cil

Ucastnici realizacniho tymu

4.-5. den

Klasifikace nebezpecnosti na zdravi -
prakticka cast
o ypocet klasifikace u vybranych
chemickych latek a smési, které jsou
umistény na triu v Gruzii a v CR —
napr. cistici prostredky
Test ziskanych znalosti

3.etapa narizeni CLP — 5 pracovnich dnii

1.den

Klasifikace nebezpecnosti pro Zivotni
prostiedi - teoreticka Cdst

Princip zarazeni a vypocti, rozmezi
Jednotlivych kategorii t¥id nebezpecnosti pro
Zivotni prostredi viz vycet vyse (ad A —
narizeni CLP) vcetné jejich H, P- vét, GHS
symbolu, signdlnich slov

2.den

Klasifikace nebezpecnosti pro Zivotni
prostredi - prakticka cast
e Iypocet klasifikace u vybranych
chemickych latek a smési, které jsou
umistény na trhu v Gruzii av CR —
napr. pohonné hmoty

3.den

Oznacovani a baleni dle CLP - teoretickd cdst

4.den

Oznacovdni a baleni dle CLP - praktickd cdst

5.den

Oznamovdni klasifikaci dle narizeni CLP —
teoreticka a prakticka cdst

Test ziskanych znalosti

Petra Sykorova
Zuzana Asresahegnovd
Zdenék Sadovsky
Vojtéch Musil a/nebo
Ale§ Kulhdnek

4.etapa narizeni REACH — 5 pracovnich dnii

1.-2. den

Tvorba bezpecnostniho listu- teoretickd édst

3.den

Tvorba bezpecnostniho listu- praktickd cdst

4.den

Registrace dle narizeni REACH — teoretickd
cast
IT — nastroje: REACH- IT, IUCLID

5.den

ECHA — teoretickd a prakticka édst
Test ziskanych znalosti

Petra Sykorova
Zuzana Asresahegnovd
Zdenék Sadovsky
Vojtéch Musil a/nebo
Ale§ Kulhdnek

3.etapa metodika provddénych kontrol dle chemické legislativy

— 3 pracovnich dnii

Metodika - kontrola Petra Sykorova
1.den .
Metodika — evidence a sepisovani kontrolniho digzangdsnesancgyond
2.den Zdenék Sdadovsky
protokolu e .
- - . Ry Vojtéch Musil a/nebo
Metodika - Nastaveni sankci za zjisténd : ,
3.den o i) g Ales Kulhdanek
porusenti dle chemické legislativy
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Den Cil

Ucastnici realizacntho tymu

4.den Navstéva vyrobce/dovozce Ci distributora
' chemickych ldtek v CR
S den Modelové inspekce podle Metodiky pro

zajisténi efektivni kontroly povinnosti
vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP

Test ziskanych znalosti

Organizacni

Skolent bude probihat v ceském/anglickém jazyce se simultdnnim

informace prekladem do gruzinstiny.
Skolent bude probthat kazdy den od 9:00 do 17:00
Na Skoleni bude zajisténo obcerstveni: coffee break, obéd
Jednotlivé prispévky Skoleni budou z ditvodu optimdini soustiedénosti
ucastniku dlouhé cca 45 min
Po kazdém prispévku bude diskuze probiranych témat a krdtkad
prestavka

Technické Skolici prostory firmy MEDISTYL v Praze

zajistént Skoleni

audiovizudlni technika: projekcéni pldtno, projektor

studijni materidly, pokyny k narizeni REACH a CLP vydané
agenturou ECHA, v anglickém jazyce v elektronické formé,

studijni a prezentacni materidly v gruzinském jazyce, ndvrh Zdkona o
chemickych latkach, Metodika pro zajisténi efektivni kontroly
povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP, nafizeni REACH
a CLP, Analyza stavajici legislativy a kompetenci jednotlivych uradil
podilejicich se na Fizeni chemickych ldtek, Koncepce pro harmonizaci
stavajici legislativy s poZadavky acquis communautaire v
elektronické formé, prezentace v tisténé a elektronické formé

k dispozici budou PC pro praktické ukdzky prdce s databdzemi
chemickych latek a softwarovymi ndstroji, cviceni a redlné Feseni
problémii inspekcni cinnosti pomoci softwarovych ndstroji
poskytnutych realizdtorem nad rdmec poZadavki zaddvaci
dokumentace

ze Skoleni bude po¥izena fotodokumentace a vyhodnocujici zprdva

pro praktickou cdst Skoleni v terénu bude zajisténa pFeprava
ucastnikii do vybraného zarizeni
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Casovy a programovy ndvrh agendy Skoleni Skolitelii v Gruzii (findlni agenda bude
upravena na zakladé podrobného pldnu §koleni odsouhlaseného CRA):

Doba trvani Skoleni Skolitelii: celkem 10 pracovnich dnii (2 x 5 dni)
Misto: Gruzie — (misto Skoleni mimo Tbilisi bude upFesnéno dle dohody s hl. partnerem)
Pocet ucastniku ze statni spravy: minimdalné 8 osob

Den | Cil | Ucastnici realizacniho tymu
1.etapa narizeni CLP — 5 pracovnich dnii
l.den Klasifikace nebezpecnosti na zdkladé Petra Sykorovd )
s g , Zuzana Asresahegnovd
Jfyzikdlnich a chemickych vlastnosti — . i
teoretickad a praktickd édst Zdendk Sddovsky
Vojtéch Musil a/nebo
2.den Klasifikace nebezpecnosti na zdravi - | Ale§ Kulhdnek

teoreticka a praktickd cdst

3.den Klasifikace nebezpecnosti pro Zivotni
prostredi - teoretickd a praktickd cdst

Oznacovani a baleni dle CLP —

4.den .,
teoretickd a praktickd cdst

5.den Oznamovani klasifikaci dle narizeni
CLP — teoreticka a prakticka ¢dst

Test ziskanych znalosti

J.etapa metodika provddénych kontrol dle chemické legislativy — 5 pracovnich dni

1.den Tvorba bezpecnostniho listu- | Detra Sykorovd )
teoretickd a praktickd &dst Zuzana Asresahegnovd
Zdenék Sadovsky
2.den Registrace dle narizeni REACH — | Vojtéch Musil a/nebo

REACH-IT, IUCLID, agentura ECHA | Ales Kulhdnek
— teoretickd a praktickad cast

Metodika - Nastaveni sankci za

3.den zjisténd porusent dle chemické
legislativy

4 den Navstéva vyrobce/dovozce i
distributora chemickych ldatek v Gruzii

5. den Modelové inspekce podle Metodiky

pro zajisténi efektivni kontroly
povinnosti vyplyvajicich z nafizeni
REACHa CLP

Test ziskanych znalosti
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Organizacni o Skoleni bude probihat v Ceském/anglickém jazyce se simultdnnim
informace prekladem do gruzinstiny.

o Skolent bude probihat kazdy den od 9:00 do 17:00
o Na Skoleni bude zajisténo obclerstveni: coffee break, obéd

o Jednotlivé prispévky §koleni budou z diivodu optimdlini soustiedénosti
ucastniku dlouhé cca 45 min

o Po kazdém prispévku bude diskuze probiranych témat a krdtkd

prestavka
Technické o Skolici prostor odpovidajici velikosti skupiny - misto mimo Thilisi
zajisténi Skoleni bude vybrdno dle poZadavkii hlavniho partnera projektu.

e Audiovizudlni technika (projekcni pldtno, projektor, mikrofony,
reproduktory), pFipojeni na internet (na web ECHA a databdze
chemickych latek), klipchart apod.

o studijni a prezentacni materidly v gruzinském jazyce, navrh Zdkona o
chemickych latkdch, Metodika pro zajisténi efektivni kontroly
povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP, narizeni REACH
a CLP, Analyza stavajici legislativy a kompetenci jednotlivych viFadi
podilejicich se na Fizeni chemickych ldtek, Koncepce pro harmonizaci
stavajici legislativy s poZadavky acquis communautaire v
elektronické formé, prezentace v tisténé a elektronické formé

o Ze Skoleni bude poFizena fotodokumentace a vyhodnocujici zprdva

e Pro praktickou cdst Skoleni v terénu bude zajisténa preprava
ucastniki do vybraného zarizeni

Za realizaci této aktivity bude zodpovédnd Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho
realizacniho tymu), jejim zdstupcem bude Ing. Ales Kulhdnek, Ph.D.

1.2.4. Dohled nad Skolenim zaméstnancii statni spravy vyskolenymi Skoliteli

Realizator zajisti Skoleni pro min. 20 dalSich zastupcd statnich instituci v Gruzii v oblasti
problematiky uvadéni chemickych latek na trh o minimdlnim celkovém rozsahu
15 pracovnich dni po 8 h. Samotna Skoleni bude realizitor pouze mentorovat, nebot’ ta jiz
budou vedena vySkolenymi Skoliteli, jejichZz schopnosti budou touto cestou provéfeny.
Seznam zastupct, kteti budou proskoleni, bude vytvofen hlavnim partnerem projektu;
pfedpoklada se opét zapojeni zéstupcli instituci, které budou zodpovédné za vykon stétni
spravy v oblasti implementace Zakona o chemickych latkach a kontroly nad uvadénim
chemickych latek na trh.® Skoleni probéhnou v navaznosti na Skoleni $koliteldl, nejpozdéji
vSak v obdobi od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020.

% Podobné jako v pfipadé pracovni skupiny se bude jednat ptedevsim o zastupce MZP, 1ZP, Celni spravy, MZd,
MZe, Agentury krizového Fizeni (MV) apod.
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Realizator hradi veskeré naklady spojené s realizaci vSech Skoleni (tzn. prondjmy mistnosti,
audiovizualni techniky, obcerstveni, pomtcky, doprava po Gruzii, ubytovani a stravu
v ptipadé vicedennich terénnich vyjezdi atd.).

Pro ucely vSech Skoleni v ramci této aktivity realizator ve spoluprdci s hlavnim partnerem
projektu nejprve predem vytvoii podrobny plan Skoleni v anglickém jazyce, ktery bude
predloZen nejpozdgji do 30. 4. 2020 ke schvaleni CRA. Plan bude obsahovat program, rozsah
a naplii jednotlivych Skoleni. Konkrétni terminy, podet a rozsah jednotlivych $koleni budou
dohodnuty s vySkolenymi Skoliteli a gruzinskym partnerem projektu, musi viak byt dodrzen
minimalni celkovy pocet 15 pracovnich dni po 8 h.

Realizator dale ve spolupraci s pracovni skupinou zpracuje postup certifikace Skolitell tak,
aby i po ukonceni projektu byl zajistén jednotny postup pro certifikaci $koliteld. Postup
certifikace bude obsahovat certifikaéni schéma na odbornou zptsobilost lektora vzdélavani
pro oblast uvddéni chemickych latek na trh, v&. nastaveni systému managementu kvality,
podminek a poZadavki na Zadatele o certifikat atd. Postup certifikace $koliteld v anglickém
jazyce schvéleny pracovni skupinou bude ptedloZen nejpozd&ji do 30. 4. 2020 CRA ke
schvaleni. Po schvaleni CRA bude postup certifikace 3koliteld pfedan hlavnimu partnerovi.
Pfedani a souhlas hlavniho partnera s jeho obsahem bude potvrzeno formou pfedavaciho
protokolu, ktery bude vyhotoven v anglickém jazyce a bude podepsan zastupcem hlavni
partnerské organizace a realizatora. Protokol bude souasti prib&zné zpravy o realizaci
projektu ZRS (do 31. 10. 2020).

Minimalni poZadavky na $koleni v Gruzii:

. Skoleni budou probihat v gruzinském jazyce se simultdnnim ptekladem do
¢eského/anglického jazyka pro potieby realizatora.

. Teoretickd a praktickd €ast Skoleni bude tematicky odpovidat §koleni provedenému
v CR a v Gruzii v ramei aktivity 1.2.3.;

. Jednotliva Skoleni pro kliové partnery projektu budou po dohodé s pracovni skupinou
uzplsobena specifickym potfebam jednotlivych instituci na zakladé povinnosti
a odpovédnosti vyplyvajicich z nového Zakona o chemickych latkach;

. Soucasti praktického Skoleni bude i ukdzkové kontrola vytipovanych vyrobet/dovozcii
¢i distributorl chemickych latek ve spolupraci s hlavnim partnerem projektu, kde si
zastupci statnich instituci pod dohledem Skoliteld osvoji zpiisob a rozsah kontroly
podniku z hlediska plnéni legislativnich pozadavkl v oblasti uvadéni chemickych latek
na trh;

. Pro potieby vSech Skoleni realizator zpracuje $kolici materidly ve formé& skript. Tato
skripta budou nejprve zpracovana v anglickém jazyce a poté spolu s podrobnym
programem $koleni predana CRA k odsouhlaseni, a to vZdy minimalné 2 mésice pied
vlastnim Skolenim. Néasledné budou skripta a podrobny program pro potfeby Skoleni
pieloZeny do gruzinského jazyka. Obé jazykové mutace budou soudésti priibézné zpravy
o realizaci projektu ZRS. VSichni G¢astnici $koleni obdrZi ti§ténou i elektronickou kopii
skript v gruzinské jazykové mutaci,

. Realizator (nikoli vySkoleni Skolitelé) na zavér kazdého $koleni pfezkousi proskolené
osoby v teoretickych a praktickych dovednostech. V pfipadé zjisténych nedostatk
realizator opétovné provede Skoleni zaméfené na ty &asti, ve kterych byly nedostatky
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zjistény. V ptipad€ usp&iného absolvovani testhi ziskaji proskolené osoby osvédéeni
0 absolvovani $koleni.

. Skolitelé, ktefi uspésné provedou Skoleni, nasledné obdrzi certifikat lektora vzdélavani
pro oblast uvadéni chemickych latek na trh. Usp&$né provedeni skoleni bude potvrzeno
formou protokolu pro kazdého Skolitele. Protokol bude vyhotoven v anglickém jazyce
a bude podepsan zastupcem hlavni partnerské organizace a realizatora. Protokol bude
soucasti pribézné zprdvy o realizaci projektu ZRS (do 31. 10. 2020). V pfipadé
zjisténych nedostatk realizator op&tovné provede $koleni 3kolitelt zam&fené na ty &asti,
ve kterych byly nedostatky zjistény. Certifikat lektora vzdélavani pro oblast uvadéni
chemickych latek na trh obdrzi do konce projektu min. 8 3kolitell;

. O priibéhu a vysledcich kazdého $koleni bude vyhotovena zprdva s vyhodnocenim
Skoleni a reflexi Gcastnikli na kvalitu a pfinos pro jejich dal§i rozvoj. Zprava bude
vyhotovena v Ceském a gruzinském jazyce a bude spolu s prezenéni listinou a kopiemi
osvédCeni o absolvovani $koleni a kopiemi certifikatd lektorti soudasti priibézné zpravy
o realizaci projektu ZRS.

VySe uvedené poZadavky budou realizatorem kompletné spinény, zpiisob naplnéni a plnéni
nad rdmec pozadavkii zaddavaci dokumentace je uveden v ndsledujicim textu.

Cilem tréninku bude provéfeni, zda jsou proskoleni Skolitelé v ramci aktivity 1.2.3. schopni
samostainé vzdéldvat zdstupce inspekce Zivotniho prostiedi v Gruzii a dalSich zdstupcii
instituci, které budou zodpovédné za vykon stitni sprdavy v oblasti implementace Zdkona o
chemickych ldtkdch, kontroly nad uvddénim chemickych ldtek na trh, tzn. plnéni povinnosti
z narizeni REACH a CLP.

Skoleni (teoretickd i praktickd ¢dst) bude mit obdobnou ndplii jako trénink skolitelii v Ceské
republice a v Gruzii, s tim, Ze jeho rozsah bude upraven na zdkladé vyhodnoceni ceského
tréninku a podle aktudlnich potieb gruzinské strany. Podrobny pldn Skoleni, v&. terminii, bude
vytvoren ve spoluprdci s hlavnim partnerem projektu a bude odsouhlasen CRA.

Skoleni budou vidy probihat v gruzinském Jjazyce se simultdnnim prekladem do
Ceského/anglického jazyka a budou odpovidat Skoleni dle aktivity 1.2.3 (skoleni skoliteliy),
které probéhlo v CR a Gruzii. Skoleni bude pFipraveno pro 25 osob (tzn. 5 osob nad ramec
zaddvaci dokumentace), a to v rozsahu 3 x 5 pracovnich dnii v Gruzii. Presné misto Skoleni
bude vybrdno po konzultaci s hlavnim partnerem projekiu. Na zdkladé zkuSenosti s realizaci
predchozich projektii v Gruzii bude preferovino misto mimo Tbilisi.

Realizdtor pripravi pro gruzinské Skolitele podrobny program Skoleni vietné Skolicich
materidalic — skript a nad rdmec zaddvaci dokumentace i pFistupii do databize MEDIS-
ALARM a ddle zprostfedkuje pFistup na webové strinky agentury ECHA
https://echa.europa.eu, aby mohli samotni $kolitelé provddét i praktickd cviceni v rdamci
Skoleni nafizeni CLP a ECHA. Praktickd cdst bude obsahovat navstévu vyrobce/dovozce ¢i
distributora chemickych ldtek a smési vytipovaného ve spoluprdci s hlavnim partnerem
projektu. V této praktické Cdsti si zdstupci stdtnich instituci pod dohledem Skoliteli; osvoji
zpiisob a rozsah kontroly podniku z hlediska plnéni legislativnich poZadavkii v oblasti uvddéni
chemickych ldtek na trh (Chemicky zdkon, narizeni CLP a REACH). Souédsti bude i sepsdni
zpravy o provedené kontrole spolu s ndvrhem pripadnych sankci dle Chemického zdkona.

Predmét teoretické cdsti bude obdobny jako v pFipadé skoleni skolitelii v CR:
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Sezndmeni s natizenim CLP, REACH, Chemickym zdkonem a Metodikou pro zajisténi
efektivni kontroly povinnosti vyplyvajici z narizeni REACH a CLP.
Vyuka jednotlivych éasti nafizeni CLP

o Klasifikace nebezpecnosti na zékladé fyzikdlnich a chemickych viastnosti

o Klasifikace nebezpecnosti na zdravi

o Klasifikace nebezpecnosti na Zivotni prostiedi

o Oznaclovani a baleni chemickych ldtek a smést

o Oznamovaci povinnost klasifikace ldtek
Vyuka jednotlivych éasti nafizeni REACH

o Tvorba bezpecnostniho listu

o Registrace ldtek

o Proces autorizace — povoleni ldtek povr)?em' latek vzbuzujicich velmi velké

obavy
o [T ndstroje agentury ECHA:
1. REACH-IT (komunikacni kandl agentury ECHA s vyrobcem,
dovozcem, ndslednym uZivatelem a distributorem)
2. IUCLID (offline software pro vypliiovdni dokumentace zasilané
agenture ECHA)

Metodika pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajici z narizeni REACH a
CLP.

o Postup pri provdadéné kontrole vyrobce/dovozce/ndsledného uZivatele/

distributora dle chemické legislativy
o Evidence a sepisovani kontrolniho protokolu
o Nastaveni sankci za zjisténd poruSeni dle chemické legislativy

Prakticka Cdst se uskutecni na lokalitdch vybranych po dohodé s gruzinskym partnerem
v rozsahu minimdlné 2 dn.

Predmétem praktické ¢dsti bude.

Prdce s databdzi MEDIS-ALARM a webovymi strdnkami ECHA — vyhleddvini
informaci pro potfeby vypocti klasifikaci.

Organizace prdce a priprava pFi provddéné kontrole vyrobce/dovozce/ndsledného
uZivatele/distributora, ktery naklddd s chemickymi ldtkami a smésmi.

Kontrola vyrobkii dle narizeni CLP — etikety a celkovd klasifikace vyrobku

Kontrola vyrobkit a dokumentii dle narizeni REACH — bezpeénostni list

Vyhodnoceni z provedené kontroly

Sepsadni protokolu o provedené kontrole vietné nastaveni sankce za pFipadné
nedodrzZeni legislativnich povinnosti

Workshop a trénink budou probihat za dohledu expertii realizacniho tymu pod vedenim ing.
Petry Sykorové (zdstupce vedouciho realizaéniho tymu).

Na zdvér kaZzdého Skolent piezkousi realizdtor proskolené osoby v teoretickych a praktickych
dovednostech. V pripadé zjisténych nedostatkii realizdtor opétovné provede §koleni zamérené
na ty casti, ve kterych byly nedostatky zjistény. V pFipadé vispésného absolvovani testii ziskaji
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proSkolené osoby osvédceni o absolvovdini §koleni. Realizdtor se bude iicastnit, mentorovat a

dozorovat Skoleni zaméstnancii statni spravy Skoliteli po celou dobu trvani tréninku.

Na zaver realizdtor vZdy vyhodnoti pritbéh skoleni daného skolitele na zdkladé certifikacniho
schématu, které bude pripraveno ze strany realizdtora (podrobnéji viz nize). V pripadé
uspésného absolvovani vystavi realizdtor: Certifikdt lektora vzdéldvani pro oblast uvddéni
chemickych ldtek na trh. Pokud budou zjistény nedostatky, zajisti realizdtor opakované
proSkoleni v téch oblastech, ve kterych dany Skolitel neuspél.

Uspésné provedeni skoleni bude potvrzeno formou protokolu pro kazdého Skolitele.

O pritbéhu a vysledcich kazdého Skoleni bude vyhotovena zprdva s vyhodnocenim $kolent a
reflexi ucastnikii na kvalitu a p¥inos pro jejich dalsi rozvoyj.

Doba trvani Skoleni zaméstnancii: celkem 15 pracovnich dni (3 x 5 dni)
Misto: Gruzie (konkrétni misto bude upFesnéno dle poZadavkii hlavniho partnera projektu.
Na zdkladé zkuSenosti s realizaci predchozich projektic v Gruzii bude preferovdno misto

mimo Tbilisi)

Pocet ucastnikii ze stdtni spravy: celkem 25 osob (tzn. 5 osob nad ramec ZD)

Den

Cil

Ucastnici realizacniho tymu

1. etapa narizeni CLP

— 5 pracovnich dnii

1.den

Klasifikace nebezpecnosti na zdkladé
fyzikdlnich a chemickych viastnosii -
teoretickd cast

Princip zarazeni a vypocti, rozmezi
Jednotlivych kategorii tFid
nebezpecnosti fyzikdlnich a
chemickych viastnosti viz vycet vyse
(ad A — narizeni CLP) vietné jejich H,
P-vét, GHS symboli, signdlnich slov

2.den

Klasifikace nebezpecnosti na zdravi -
teoretickd cdst

Princip zarazent a vypoctil, rozmezi
Jednotlivych kategorii t¥id
nebezpecnosti na zdravi viz vycet vyse
(ad A — narizeni CLP) véetné jejich H,
P-vét, GHS symboli, signdlnich slov

3.den

Klasifikace nebezpecnosti pro Zivotni
prostiedi - teoretickd cdst

Princip zarazeni a vypocti, rozmezi
Jednotlivych kategorii tid
nebezpecnosti na Zivotni prostiedi viz
vycet vySe (ad A — narizeni CLP)
vcetné jejich H, P- vét, GHS symbolu,
signdlnich slov

4.den

Oznacovani a baleni dle CLP —

Petra Sykorova
Zuzana Asresahegnovd
Zdenék Sadovsky
Vojtéch Musil a/nebo
Ale§s Kulhdnek
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Den cil Ucastnici realizacniho tymu
teoretickd a praktickad cdst
5 den Oznamovani klasifikaci dle narizeni

CLP — teoreticka a praktickad ¢dst

Na zavér — test proskolovanych osob

Zhodnoceni celého priubéhu Skoleni

2. etapa narizeni REA

CH — 5 pracovnich dnii

1.2 den Tvorbq berezgeénostniho listu-
teoretickd cdst

3 den 7: Yorba bezpecnostniho listu- praktickd
cast

4.den Registrace dle narizeni REACH -
teoretickd cast
Ndstroje agentury ECHA - REACH IT,
IUCLID
ECHA — teoretickad a praktickd ¢dst

S.den

Test proskolovanych osob,

Zhodnoceni celého prubéhu Skoleni

Petra Sykorovad
Zuzana Asresahegnovd
Zdenék Sddovsky
Vojtéch Musil a/nebo
Ales Kulhdnek

3.etapa narizeni Metodika pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajici z narizeni
REACH a CLP - 5 pracovnich dnii

1.den

Postup  pFi  provddeéné  kontrole
vyrobce/dovozce/ndsledného uZivatele/
distributora dle chemické legislativy

2.den

Metodika — evidence a sepisovdni
kontrolniho protokolu

3.den

Metodika - Nastaveni sankci za
zjisténd poruseni dle chemické
legislativy

4.-5.den

Prakticka ¢dst: Navstéva
vyrobce/dovozce ¢i distributora
chemickych ldatek v Gruzii

Modelové inspekce podle Metodiky
pro  zajisténi  efektivni  kontroly
povinnosti vyplyvajicich z narizeni
REACHa CLP

Test proSkolovanych osob,
Zhodnoceni celého pribéhu Skoleni +
provedeni certifikace Skolitelii

Petra Sykorovd
Zuzana Asresahegnovd
Zdenék Sadovsky
Vojtéch Musil a/nebo
Ales Kulhdnek
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Organizacni
informace

Skolent bude probihat v gruzinském Jjazyce se simultdnnim prekladem
do Ceského/anglického jazyka.

Skolent bude probihat kazdy den od 9:00 do 17:00
Na §koleni bude zajisténo obcerstveni: coffee break, obéd

Jednotlivé prispévky Skoleni budou z ditvodu optimdini soustredénosti
ucastnikii dlouhé cca 45 min

Po kazdém prispévku bude diskuze probiranych témat a krdtkd
prestavka

Technické
zajistént skoleni

Skolici prostor odpovidajici velikosti skupiny - misto bude vybrdno
dle poZadavkil hlavniho partnera projektu. Na zdkladé zkusenosti
s realizaci pfedchozich projektii v Gruzii bude preferovino misto
mimo Thilisi

Audiovizuadlni technika (projekcni pldtno, projektor, mikrofony,
reproduktory), pripojeni na internet (na web ECHA a databdze
chemickych ldtek), klipchart apod.

Studijni a prezentacni materidly v gruzinském jazyce, ndvrh Zdkona o
chemickych latkdch, Metodika pro zajisténi efektivni kontroly
povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP, narizeni REACH
a CLP, Analyza stdvajici legislativy a kompetenci jednotlivych viradii
podilejicich se na Fizeni chemickych ldtek, Koncepce pro harmonizaci
stavajici legislativy s poZadavky acquis communautaire v
elektronické formé, prezentace v tisténé a elektronické formé

Ze Skoleni bude porizena fotodokumentace a vyhodnocujict zprdva

Pro praktickou cdst Skoleni bude zajisténa preprava vicastnikii do
vybraného zafizeni

Soucdsti této aktivity bude vytvoreni postupu certifikace Skolitelii tak, aby i po ukonceni
projektu byl zajistén jednotny postup pro certifikaci Skolitelii. Postup certifikace bude
obsahovat certifikacni schéma na odbornou zpiisobilost lektora vzdélavani pro oblast uvddént
chemickych ldtek na trh, v¢. nastaveni systému managementu kvality, podminek a poZadavkii
na Zadatele o certifikdt atd. Tento postup bude vytvoFen ve spoluprdci s Pracovni skupinou a

bude predlozen CRA ke schvdleni.

Hlavnimi poZadavky na odbornou zpiisobilost certifikovaného Skolitele budou zejména:

® absolvovdni Skoleni odpovidajici ndplné a odpovidajictho rozsahu,

e prokdzani znalosti legislativnich pFedpisii (Chemicky zdkon, REACH, CLP, Metodika
pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajici z narizeni REACH) formou testu,

ktery bude p¥ipraven ze strany realizdtora
e prokdzani dostatecnych prezentacnich dovednosti v dané problematice

Za realizaci této aktivity bude zodpovédnd Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho

realizaniho tymu), jejim zdstupcem bude Ing. Ales Kulhdnek, Ph.D.
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1.2.5. Usporddani workshopii v oblasti implementace nafizeni REACH a CLP

Vramci této aktivity uspofadad realizdtor v Gruzii workshopy pro min. 30 lidi
z cca 15 instituci, vybranych skupin vyrobct, ndslednych uzivateli, dovozci a distributori
pro oblast implementace nafizeni REACH a CLP o minimalnim celkovém rozsahu
6 pracovnich dni po 8 h. Workshopy prob&hnou nejpozdé&ji v obdobi od 1. 5. 2020 do
31. 10. 2020. Seznam oslovenych subjektii bude konzultovan s hlavnim partnerem projektu.

Konkrétni terminy, pocet a rozsah jednotlivych workshopti budou dohodnuty s gruzinskym
partnerem projektu, musi vSak byt dodrZzen minimalni rozsah 6 pracovnich dni po 8 h celkem
za vSechny workshopy. Program a terminy workshopti budou predany CRA ke schvaleni
nejpozdéji do 30. 4. 2020.

Realizétor je zodpovédny za uhrazeni veskerych nakladl spojenych s realizaci workshopi
(v¢. pronajmu mistnosti, audiovizudlni techniky, obg&erstveni, pomiticek, dopravy, ubytovani,

stravy atd.).

Minimalni poZadavky na workshopy:

. Workshopy budou probihat v anglickém jazyce se simultannim pfekladem do
gruzinského jazyka.
. V ramci workshopii bude ptedstaven legislativni a metodicky ramec v oblasti plnéni

povinnosti natizeni REACH a CLP a pfipravovaného Zékona o chemickych latkach,
kompetence a sou¢innost statnich instituci ¢innych v oblasti uvadéni chemickych latek
na trh, povinnosti vyrobet, naslednych uZivateli, dovozct a distributor;

. Pro potfeby vSech Skoleni realizator zpracuje prezentaéni materialy. Tyto materialy
budou nejprve zpracovany v anglickém jazyce a poté ptedany CRA ke schvaleni, a to
vzdy minimalné 2 mésice pfed vlastnim workshopem. Nésledné budou materidly a
podrobny program pro potfeby workshopt pieloZeny do gruzinského jazyka. Obé
jazykové mutace budou soudasti pribézné zpravy o realizaci projektu ZRS. Vsichni
Ucastnici workshopli obdrzi tiSténou i elektronickou kopii materidlli v gruzinské
jazykové mutaci;

. Na vedeni workshoptli se mohou, ale nemusi podilet vy§koleni $kolitelé;

. O prib¢hu a vysledcich kazdého workshopu bude vyhotovena zprava v deském
a gruzinském jazyce, kterd bude, v€. programu workshopu, zdznamu z jeho priibéhu,
fotodokumentace a prezenéni listiny, soucasti priibéZzné zpravy o realizaci projektu
ZRS.

VySe uvedené pozadavky budou realizdtorem kompletné splnény, zpiisob naplnéni a plnéni

nad rdmec pozZadavkii zaddvaci dokumentace je uveden v ndsledujicim textu.

Cilem workshopii bude predstaveni legislativy narizeni REACH, CLP a ndvrhu Chemického
zdkona, ktery obé narizeni zapracovdvd pro Gruzii, zdstupciim chemického priimyslu v Gruzii.
Diiraz bude kladen zejména na povinnosti pro cely dodavatelsky Fetézec — vyrobce, dovozce,
ndsledné uzivatele a distributory chemickych ldtek a smési, které z vyse uvedené legislativy
vyplyvaji. Ucastnici workshopu budou sezndmeni s metodikou postupu uvddeéni chemickych

45

‘," CESKA REPUBLIKA

POMAHA

{

1



latek a smési na trh a zdrover jim bude pFedstavena i metodika provddénych kontrol jejich
organizaci kompetentnimi zdstupci statni spravy.

Workshopy budou uspofdddny pro celkem 40 lidi, co? je 10 lidi nad rdmec zaddvaci
dokumentace z minimdlné cca 15 instituci, vybranych skupin vyrobcii, ndslednych uZivateli,
dovozcii a distributortl, kteri uvddéji na trh chemické ldatky a smési. Seznam oslovenych
subjektii bude konzultovdn s hlavnim partnerem projektu. Aby byl proskolen co nejvétsi pocet
zdstupcti  chemického primyslu, budou — po dohodé s hlavnim partnerem projektu -
uspordddny dva samostatné workshopy v riznych terminech. Workshopy se budou konat
v Gruzii, pfesné misto bude vybrdno po domluvé s hlavnim partnerem projektu.

Samotné prezentace predndSejicich budou probihat v anglickém jazyce se simultdnnim
prekladem do gruzinitiny. Realizdtor zpracuje prezentacni materidly v anglickém jazyce,
které budou po schvdleni CRA preloZeny do gruzinstiny a to vzdy minimdlné 2 mésice pred
viastnim workshopem. Vsichni ucastnici workshopii obdri tisténou i elektronickou kopii
materidalii v gruzinské jazykové mutaci. Bude preferovdno, aby se workshopu zicastnili také
vySkoleni Skolitelé, ktei by vystoupili s pFispévky ohledné zkuSenosti s implementaci narizeni
REACH, CLP do Chemického zdkona a Metodiky pro zajistént efektivni kontroly povinnosti
vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP.

Casovy a programovy rozvrh workshopit (findlni program miiZe byt upraven na zdkladé
pozadavkii hlavniho partnera projektu):

Doba trvani workshopii: celkem 6 pracovnich dni (po 3 dnech ve dvou terminech)
Misto: Gruzie, misto bude vybrano po domluvé s hlavnim partnerem projektu
Pocet ucasinikii: celkem 40 osob (tzn. 10 osob nad ramec poZadavkii ZD)

Den | Cil | Ucastnici realizacniho tymu
1.workshop — 3 pracovni dny
l.den Predstaveni chemické legislativy: g etra SJZCO” OV‘Z )
U — nafizeni CLP. REA e 7 uzana Asresahegnovd
Erincjp n.arlzem CLP, CH — jejich cile a Zdensk Sédovsky
p 4 Vojtéch Musil a/nebo

* Kilasifikace nebezpecnosti ldtek a smési | g105 Kulhdnek
na zdkladé fyzikdlnich a chemickych
vlastnosti, na zdravi a pro Zivotni
prostiedi

e Bezpecnostni list k chemickym ldtkdm a
smésim

o Stitky na chemickych vyrobcich

e Agentura ECHA — predstaveni +
prakticka ukdzka webovych strdnek
agentury ECHA

e Registrace ldtek dle narizeni REACH

2.den Navrh Chemického zdkona v Gruzii:
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Den Cil Ucastnici realizacniho tymu
e Implementace narizeni REACH a CLP
e Povinnosti vyplyvajici z Navrhu
Chemického zdkona pro vyrobce,
dovozce, nasledné  uZivatele a

distributory chemickych ldatek a smési

3.den

Metodika pro zajisténi efektivni kontroly
povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a
CLP

e Podrobné predstaveni celé metodiky
kontrol ze strany kontrolorii ze stdini
spravy a z pohledu kontrolovanych
subjektii (vyrobci, dovozci, ndsledni
uZivatelé, distributori)

e Prezentace zdstupcii statni spravy —
zkuSenosti z probéhlych praktickych
cviceni provedenych kontrol v rdmci
Skoleni

o Diskuze

2.workshop — 3 pracovni dny

1.den Predstaveni chemické legislativy:
EU — narizeni CLP, REACH — jejich cile a
principy:

e Klasifikace nebezpecnosti latek a smési
na zdkladé fyzikdlnich a chemickych
vlastnosti, na zdravi a pro Zivotni
prostiedi

e Bezpecnostni list k chemickym ldatkém a
smésim

e Stitky na chemickych vyrobcich

o Agentura ECHA — predstaveni +
prakticka  ukdzka webovych strdnek
agentury ECHA

o Registrace ldtek dle narizeni REACH

2 den Ndvrh Chemického zdkona v Gruzii:

e [mplementace narizeni REACH a CLP

e Povinnosti vyplyvajici z Navrhu
Chemického  zdkona pro  vyrobce,
dovozce, ndsledné uZivatele a
distributory chemickych ldatek a smési

3. den Metodika pro zajisténi efektivni kontroly

Petra Sykorovd
Zuzana Asresahegnovad
Zdenék Sadovsky
Vojtéch Musil a/nebo
Ale§ Kulhdnek
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Den Cil

Ucastnici realizacniho tymu

CLP

povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a

Diskuze

Podrobné predstaveni celé metodiky
kontrol ze strany kontrolori ze stdini
spravy a z pohledu kontrolovanych
subjektu (vyrobci, dovozci, ndsledni
uZivatelé, distributori)

Prezentace zdstupcii stdtni spravy —
zkuSenosti z probéhlych praktickych
cvicent provedenych kontrol v ramci
Skoleni

Organizacni
informace

e Skoleni bude probihat v anglickém jazyce se simulténnim prekladem
do gruzinstiny — v pFipadé zapojeni Skolitelii v gruzinstiné
s prekladem do cestiny/anglictiny.

e Skoleni bude probihat kazdy den od 9:00 do 17:00
e Na skoleni bude zajisténo obcerstveni: coffee break, obéd

o Jednotlivé prispévky Skoleni budou z ditvodu optimalni soustiedénosti
ucastniku dlouhé cca 45 min

o Po kazdém prispévku bude diskuze probiranych témat a krdtkd
prestavka

Technické
zajisténi Skoleni

o Skolici prostor odpovidajici velikosti skupiny - misto bude vybrdno
po domluvé s hlavnim partnerem projektu

e Audiovizudlni technika (projekcni pldtno, projektor, mikrofony,

reproduktory), pFipojeni na internet (na web ECHA a databdze
chemickych latek), klipchart apod.

o Studijni a prezentacni materidly v gruzinském jazyce, ndvrh Zdkona o

chemickych latkdch, Metodika pro zajisténi efektivni kontroly
povinnosti vyplyvajicich z nafizeni REACH a CLP, narizeni REACH
a CLP v elektronické formé, prezentace v tisténé a elektronické formé

o Ze Skoleni bude porizena fotodokumentace a zprdva

Za realizaci této aktivity bude zodpovédny Mgr. Vojtéch Musil (vedouci realizaéniho tymu),

Jeho zdstupcem bude Ing. Petra Sykorovd (zdstupce vedouciho realizacniho tymu).
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6. Postup realizace a monitoring

Zavazny Casovy harmonogram ¢innosti projektu:

Studijni cesta pracovni skupiny do CR 28.2.2018
Navrh letdku a informaéniho panelu pfedlozen CRA 28.2.2018

1. tiskova zprava 28.2.2018
Navrh Analyzy a Koncepce v gruzin§ting 30.4.2018
Letaky v angliéting a gruziniting ptedany CRA a ZU 30. 4. 2018
Informaéni panel nainstalovan na MZP 30.4.2018

1. workshop pro statni spravu 31.5.2018
Findlni verze Analyzy a Koncepce v gruzingting, anglicka 31.8.2018

verze predloZzena CRA ke schvaleni

Pracovni verze navrhu Zakona a Metodiky 31.10. 2018

v &edting/angliéting pro CRA

Zapracovani pfipominek 31. 1. 2019
Pracovni verze navrhu Zakona a Metodiky v gruzinting 31.3.2019
Navrh ptekladu REACH a CLP do gruzinstiny 31.3.2019

2. workshop pro statni spravu 31.5.2019
Z:4kon a Metodika pro CRA k finalnimu schvaleni 31. 8.2019

Plan 8koleni kolitelt predlozen CRA 31.8.2019
Findlni verze ndvrhu Zakona a Metodiky a pfeklad 31.10. 2019
REACH a CLP ptedany MZP

1. skoleni §kolitelt v CR 31. 10. 2019
Asistence v ramci pfipominkovych fizeni 1.11.2019 - 31. 10. 2020
Posledni $koleni skolitelt v CR/ Gruzii 30. 4. 2020

Plén skoleni zamé&stnancti statni spravy a program a 30.4.2020
terminy workshopi pfedlozeny CRA

Postup certifikace $kolitelii v angliéting ptedloZzen CRA 30. 4. 2020
Skoleni zaméstnanci statni spravy v Gruzii 1.5.2020 -31.10. 2020
Workshopy pro chemicky primysl 1. 5.2020 - 31. 10. 2020
2. tiskova zprava 31.10. 2020

Projekt bude realizovan v souladu s projektovym dokumentem. Rizeni projektu a dozor nad
spravnou realizaci projektu bude vicestuptiové. V prvni fadé bude plnéni #idit a kontrolovat
realizator v souladu s vlastnimi internimi postupy. Realizace bude probihat v izké spolupraci
s hlavnim partnerem projektu, se kterym bude realizator koordinovat realizaci jednotlivych
aktivit, pfedevSim ve vztahu k ndvaznosti jednotlivych logickych celki projektovych aktivit.
Dozor nad fadnym plnénim a podpiirnou koordina¢ni funkci bude v souladu s metodikou ZRS

CR provadét CRA ve spolupréci se ZU Thilisi.

Monitoring aktivit zakdzky bude probihat priibéZn¢ a realizator bude informovat zastupce

CRA o vyvoji dosahovani vystupli dle ustanoveni ve smlouve.
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Realizator bude dale elektronickou formou (e-mailem) podévat CRA, zastupcim hlavniho
partnera a pfipadn& dal$im relevantnim institucim uréenym CRA pravidelné struéné mési¢ni
zpravy o realizovanych Cinnostech vrozsahu cca 1 A4. Tyto zprdvy budou zpracované
v anglickém jazyce a budou také obsahovat ramcovy plén ¢innosti &i aktivit na dal$i mésic.

Minimalné mésic, nebo diive pted odevzdanim kazdé pribéZné zpravy o realizaci projektu se
bude v sidle CRA konat kontrolni den (dale také KD, v pfipad¢ potfeby na zadost CRA nebo
realizatora se mize KD konat i Castejl, CRA miiZe rozhodnout o zrugeni konani KD), kterého
se bude Ggastnit vzdy zastupce CRA, expert najaty CRA, zastupce realizatora a v pfipadé
potieby dalsi osoby.

Organizace a prubéh KD:
a) Ustni informace realizatora o postupu praci, véetné kontroly plnéni zavérd
ptedchoziho KD,
b) Stanovisko experta CRA;
c) Diskuse;
d) Zavéry, terminy;
€) Zapis s uvedenim pfipominek, poZadavki a stanovisek zu¢astnénych stran.

Jako vstupni informaci pro KD realizator pfedkldda nejméné tyden pted konanim KD
pisemnou zpravu v rozsahu cca 2-10 stran v tomto ¢lenéni:
a) Rozsah provedenych praci v obdobi od zagatku realizace projektu/posledniho KD;
b) Shoda, ptipadné odchylky od v&cného a Sasového planu praci, navrhy na optimalizaci
dal3iho postupu s pfedpokladanymi dopady;
¢) Planované prace na dalsi obdobi (technicky, ¢asove).
Zprava bude podepsand statutarnim zastupcem nebo povétenym zastupcem realizétora.

DALSI AKTIVITY SQUVISEJiCi S PROJEKTEM - ZVYSOVANiI POVEDOMIi
O PROJEKTU A ZRS CR

Realizator bude v priib&hu realizace projektu soustavné zvySovat povédomi vefejnosti, statni
sprdvy a mezinarodni donorské komunity v Gruzii o ZRS CR a aktivitich projektu
samotného. Realizator je povinen ve viech fazich realizace projektu zajistit vhodnym
zptsobem zviditelnéni ZRS CR, a to jak v mistech realizace projektu, tak pti jeho prezentaci
v médiich €i na internetu, pfi¢emZ bude dodrZovat ,,Pravidla, povinnosti a doporuéeni pro
zajisténi vn&jsi prezentace (publicity) ZRS CR pro realizitory projekti (ptiloha €. 2 tohoto
projektového dokumentu).

Vytvoreni a zvefejnéni dvou tiskovych zprav

Realizdtor vyda po konzultaci s CRA (a rovnéz se ZU Thilisi) min 2 tiskové zpravy pro
mistni, pfipadné i Ceskd média, a to na zacatku (nejpozdé&ji do 28. 2. 2018) a na konci
(nejpozdéji do 31. 10. 2020) realizace zakazky. Tiskové zpravy budou prezentovany na
tiskovych konferencich v Gruzii za ucasti zastupci médii (tisk, televize ad.). Uspofadani
tiskovych konferenci a zajisténi p¥{tomnosti zastupci médii je zodpovédnosti realizatora.
Informace o realizaci projektu je nezbytné rovnéZ zvefejnit na webovych strankach realizatora
(v ptipadé, Ze realizator takové stranky provozuje) i v jeho vyro&nich zpravach.
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Vytvofeni informacniho panelu

Realizitor vytvofi informaéni panel o projektu. Panel budou zpracovan v anglickém
a gruzinském jazyce a bude obsahovat miniméln& nasledujici: logo ZRS CR v anglické verzi,
jméno projektu, termin realizace, text (hesla) reklamniho stylu prezentujici obsah a pfinos
projektu. Panel bude vyroben zpevného materidlu, budou otéruvzdorny a odolny proti
poskozeni vlivem pocasi a sluneéniho zafeni. Rozmér panelu bude mit format zhruba
velikosti A3 (na §itku). Podobu panelu ptedloZi realizator ke schvaleni CRA nejpozdgji do
28. 2. 2018 a nésledn& ho po dohodé s odpovédnymi zéstupci MZP nainstaluje na chodb&
v budové MZP, a to nejpozdgji do 30. 4. 2018.

Vytvoreni propagacnich materidlii

Pro tucely jednotlivych workshopii a $Skoleni tykajicich se pfipravovanych legislativnich
poZadavkii pro uvadéni chemickych latek na trh, ale i pro dalsi ugely, vytvoii realizator
informativni letdk v anglickém a gruzinském jazyce. Letak bude obsahovat nejen informace
o poZadavcich nafizeni REACH a CLP a souvisejici legislativé, ale také obecné informace
o projektu, jeho vystupech a o ZRS CR v Gruzii.

Obsah a podoba letaki bude konzultovana se zadavatelem, ktery doda text o ZRS CR,
a vyslednou podobu schvali. Ndvrh letiku bude ptedan v anglické verzi CRA nejpozdsji do
28. 2. 2018. Letaky budou vyrobeny minimaln€¢ v mnozZstvi 600 ks v gruzinském jazyce
a 300 ks v anglickém jazyce. Pfeklad, graficky navrh a vyrobu letakd zajisti realizator.
Nejpozdeji do 30. 4. 2018 pieda realizator 20 ks letakd od kazdé jazykové mutace zadavateli,
a 50 ks letakt od kazdé jazykové mutace ptedd v daném terminu i ZU CR v Tbilisi. Zbyvajici
letaky bude ve spolupraci s hlavnim partnerem projektu vhodnym zplsobem distribuovat
v ramci projektu pfi jednotlivych aktivitdch (workshopy, skoleni).

Dalsi aktivity zvySovdni povédomi o ZRS CR a projektu v Gruzii

Realizaci dalsich aktivit zvySovani povédomi o ZRS CR a informovéni o projektu v Gruzii
bude realizator konzultovat s CRA.

7. Faktory kvality a udrzitelnosti vysledki projektu

7.1 Participace a vlastnictvi projektu prijemci

Projekt vychazi z pozadavku gruzinské strany a byl pfipraven v uzké spolupraci s ptijemci.
Implementace projektu je partnerskou organizaci MZP povaZovana za prioritu, a da se proto
z jeho strany pfedpoklddat maximalni podpora. Realizace projektu bude probihat za aktivni
ucasti vSech relevantnich zastupcl gruzinské statni spravy, ktefi poskytnou potfebné
informace, budou se aktivné castnit pfi piipravé vystupi projektu a budou také piijemci
jednotlivych  vystupG projektu. Realizace jednotlivych aktivit bude s partnerskymi
organizacemi detailné koordinovana.

Partnerské organizace a dalsi cilové skupiny projektu, které jsou definovdany v kap. 4.2.,
budou zapojeny do viech fazi realizace, zpracovdni vystupi, vyuZiti vysledkii projektu a
podpory pro udrZeni pFinosi projektu. Rozhodujicim faktorem podmirujicim spésnost

51

AW CESKA REPUBLIKA

=2 POMAHA

4 5
LAY



projekiu je bezprostiedni komunikace s jednotlivymi cilovymi skupinami. Komunikace bude
probirat  predeviim prostiednictvim Pracovni skupiny tvofené zdstupci jednotlivych
zainteresovanych subjektii podilejicich se na pripravé Analyzy stdvajici legislativy a
kompetenci jednotlivych uradii podilejicich se na Fizeni chemickych litek, Koncepce pro
harmonizaci stivajici legislativy s poZadavky acquis communautaire, ndvrhu Zikona o
chemickych lditkich a ddle na Metodice pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti
vyplyvajicich z nafizeni REACH a CLP, stejné jako na postupu certifikace $kolitelii, tedy
viech klicovych vystupech projektu. Komunikace bude probihat rovnéz primym zpiisobem
s realizacnim tymem, pFipadné prostFednictvim mistniho koordindtora projektu, jak je blize
popsdno v kapitole 7.8.3. Komunikace se zainteresovanymi subjekty bude probihat v ramci
vSech dalSich realizovanych aktivit a bude intenzivni pFedevsim v pFipadé sbéru dat a
informaci v Gruzii, zpracovani ndvrhu legislativnich opatfeni, koncepci a metodiky, a ddle
prostrednictvim maximdlni participace vSech klicovych zaméstnancii, expertii a inspektori
zainteresovanych  subjektii  na  workshopech, Skolenich a studijnich  ndvstévdch
organizovanych v ramci projektu v Gruzii a v CR.

Dosud realizované projekty v oblasti environmentdiné orientovanych projektii FeSenych
v riiznych rozvojovych zemich svéta vc. Gruzie potvrzuji, Ze uspéSnych vystupii v odpovidajici
kvalité Ize dosdhnout pouze za predpokladu aktivni spoluprdce s centrdlnimi a regiondlnimi
sprdvnimi orgdny a zapojeni odborné verejnosti na problematice FeSené projektem. Pro
zajistént udrZitelnosti a zabezpeceni dlouhodobych prFinosii je jednim z rozhodujicich faktori
ztotoznéni se cilovych skupin projektu a vSech spolupracujicich organizaci se zdméry
navrzeného programu.

V rdmci managementu projektu bude kladen maximdlni diwaz na to, aby byla zachovina
kontinuita v persondlnim obsazeni jak vytvofené Pracovni skupiny, tak i v rdmci vicastenstvi
zdstupcii zainteresovanych subjektii na Skolenich a workshopech tak, aby nedochdzelo
k fluktuaci ¢i absenci ucastnikii téchto aktivit. Nezbytnost persondlni kontinuity z pohledu
uspésné realizace a dokonceni projektu a predevsim pak prenosu kompletniho know-how
odborné verejnosti véetné expertii klicovych partneril projektu bude zdiraznéno p¥i zahdjeni
projektu vSem celnim predstavitelim klicovych partnerii projektu. S cilem minimalizovat
absenci ucastnikii na jednotlivich, na sebe navazujicich Skolenich a trénmincich budou
zaseddni Pracovni skupiny, stejné jako terminy Skoleni a workshopii vidy konzultovdny
s hlavnim partnerem projektu, se ¢leny Pracovni skupiny a navrhovdny ve vSeobecné shodé a
v dostatecném casovém predstihu.

Veskeré hlavni vystupy projektu (Analyza stdvajici legislativy a kompetenci jednotlivych
uradit podilejicich se na Fizeni chemickych ldatek, Koncepce pro harmonizaci stavajici
legislativy s poZadavky acquis communautaire, ndvrh Zdkona o chemickych ldtkich a
Metodika pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP)
budou podrobné diskutoviny na workshopech pro zdstupce stdini sprdvy. Ddle budou
probihat neformdini jedndni Pracovni skupiny, predevsim v pribéhu praci na Analyze
stavajici legislativy a pripravé Koncepce pro harmonizaci stdvajici legislativy a v neposledni
Fadé pFi pripravé ndvrhu nového Zdkona o chemickych lditkdch, Metodiky pro zajisténi
efektivni kontroly povinnosti vyplyvajicich z nafizeni REACH a CLP a postupu certifikace
skoliteliz. Skoleni a workshopy pro posileni implementacnich kapacit partnerskych organizact
a dalSich cilovych skupin budou provddény maximdlné atraktivni formou — budou pouity
osvédcené postupy pro efektivni zapojeni ticastnikii do prezentované problematiky, tj. zejména
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vysvétleni problematiky na pFipadovych studiich, pouZiti praktickych cviceni (nap¥. formou
modelové inspekce povinnosti z narizeni REACH a CLP) a metody ,, learning by doing“. Nad
rdmec zaddvaci dokumentace bude vcastnikiim studijni cesty do CR a Skoleni Skolitelii v CR
zajistén pristup do databdze MEDIS-ALARM a ddle zprostiedkovin pristup na webové
stranky agentury ECHA, aby mohli samotni ucastnici provddét i praktickd cvideni v rdmci
Skoleni narizeni CLP a ECHA. Detailnéji je tento pFistup popsdn v kapitoldch vénujicich se
technickému popisu prubéhu realizace jednotlivych §koleni a workshopii.

S cilem predstavit pripravované legislativni zmény (k nimz se Gruzie zavdzala v rdmci
asociacni dohody podepsané s EU), jeji dopady a pFinosy a ddle pro pozitivai pFijeti vystupi
projektu  zdstupci chemického prumyslu (vyrobcu, dovozcil, vyvozcu, distributorii a
ndslednych uzivateli chemickych ldtek) bude viici této pFijmové cilové skupiné vedena cilend
informacni kampait zamérend na zdiiraznéni pFinosi novych legislativnich opatieni, a to
zejména z pohledu zvyseni konkurenceschopnosti gruzinskych firem na trhu EU a celkové
usnadnéni vstupu a obchodovdni na evropském trhu, a to jak pro vyvozce, tak dovozce
chemickych ldtek a smési, a ddle zejména zvySeni bezpecnosti prdce s chemickymi ldtkami pro
zaméstnance firem i pro uZivatele chemickych ldatek a smési. Obecné zvySeni bezpecnosti
spojené s vyrobou, manipulaci s chemickymi ldtkami a dopravou chemickych ldatek bude mit
pozitivni dopad i na celkovou populaci, tj. vSechny obyvatele Gruzie. Tato informacni kampar
bude vedena prostiednictvim prFimého kontaktu se zainteresovanou odbornou verejnosti a
jeji ucasti na workshopech a aktivitdch vrdmci projektu, prostiednictvim informaci
poddvanych v pritbéhu workshopii pro zdstupce chemického primyslu a ddle nad rdmec
projektové dokumentace prostiednictvim prFipravy a distribuce informacniho letdku
adresovaného Sir§imu okruhu zdstupci chemického priimysiu. Obsah tohoto letdku bude
DFipraven ve spoluprdci s partnery projektu. Po jeho odsouhlaseni bude preloZen do
gruzinského jazyka a distribuovdn cilové skupiné. Cilova skupina pro distribuci letdku, ale i
pro aktivni participaci na workshopech realizovanych v rdmci projektu bude vybrdna ve
spoluprdci s hlavnim partnerem a dalsimi partnery projektu a mistnim koordindtorem
projektu.

Pro posileni viastnictvi projektu pFijemciim projektu a zajisténi efektivni a aktivni kontinuity
vystupu projektu i po ukonceni projektu a piisobeni realizacniho tymu v Gruzii bude nad
ramec zaddvaci dokumentace realizovdno:

Realizacni tym bude nad rdamec zaddvaci dokumentace bezplatné k dispozici ke konzultacim
elektronickou a telefonickou formou pro FeSeni ad hoc dotazii ze strany partnerii projektu
k implementaci vytvorenych legislativnich pfedpisii, a to do 1 roku po ukoncenti projektu.

Mezi cilové skupiny projektu pro Skoleni Skolitelti budou nad rdmec zaddvaci dokumentace
zarazeni dalSi zdstupci odborné verejnosti, predevsim nezdvislych odbornikii, zdstupcii
neziskového sektoru, pipadné akademickych pracovist apod., ktefi budou zainteresovdni na
ziskani znalosti o novych legislativnich predpisech a jejich implementaci. VytvoFenim novych
odbornikii na problematiku chemickych Ildtek dojde k podpoFe vytvoreni specifického trhu v
oblasti poradenstvi jako prostiedku pro usnadnéni implementace legislativy, a to nejen pro
pripad nepredpoklddané ztraty kontinuity odbornikii z Fad stdtni sprdvy, ale i jako nezbytného
predpokladu pro ndslednou hladkou implementaci nového zdkona. Okruh pFizvané odborné
verejnosti bude navrzen ve spoluprdci s partnerem projektu a mistnim koordindtorem.
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Jedinou podminkou ucasti téchto zdstupcii odborné verejnosti na workshopech realizovanych
v rdmci projektu bude to, Ze jejich ucast (dopravné, stravné, ubytovdni apod.) nebude hrazena
z prostredku projektu.

7.2 Vedlejsi dopady projektu

Implementace projektu bude mit dopad na mnoho oblasti. P¥edevsim se jedna o sniZeni rizik
z neregulovaného pouzZivani chemickych latek na Zivotni prosttedi a zdravi lidi. Zarovefi se
zlepSi piehled o pouzivanych chemickych latkach v Gruzii a sjednoti se klasifikace
a oznaCovani chemickych latek v globalnim méfitku. Projekt ve vysledku také pfispéje
1k volnému pohybu chemickych latek, smési a n€kterych specifickych vyrobki, k usnadnéni
obchodu s EU, zvySeni konkurenceschopnosti podnikli a podpofe inovaci. Z toho nep¥imo
vyplyva i zvySeni zamé&stnanosti.

Realizaci projektu dale dojde ke zvySeni znalosti v oblasti uvadéni chemickych latek na trh
a ke zlepSeni systému fungovani statni spravy v pfipad¢ tniku nebezpeénych chemickych
latek do Zivotniho prostfedi. Zaroveri dojde k posileni kapacit statnich organii pro uelny
monitoring dovozct, vyrobct a naslednych uzivateld chemickych latek.

Negativnim vedlejSim dopadem projektu mohou byt zpo&atku zvySené vydaje/ nutné investice
dotenych subjektl, na které se bude nova legislativa vztahovat. To mulZe ihned po
implementaci nového zakona ovlivnit jejich konkurenceschopnost a profitabilitu a piipadné
ohrozit jejich existenci.

7.3 Socidlni a kulturni faktory

Projekt zohledinuje mistni specifika problematiky uvadéni chemickych latek na trh, vztahy
jednotlivych zainteresovanych stran, nastaveni pracovnich vztahii a zvyklosti a dalsi
relevantni faktory takovym zplsobem, aby minimalizoval rizika, ktera by mohla vzniknout
jejich opomenutim. Projekt pfisp&e k budovani kapacit, zvySovani znalosti obyvatel
a zlepSeni Zivotnich podminek populace, a tim i ke stabilizaci socialni situace.

V ramci realizace projektu budou zohlednény gruzinské socialni a kulturni zvyklosti, citlivy

pfistup bude uplatnén pfedevsim s ohledem na naboZenské vyznani a tradice. Price na
projektu nebudou probihat v obdobi svatkl ¢i pro gruzinské partnery jinak vyznamnych dni.

7.4 Rovny pristup Zen a muzu

Projekt bude podporovat rovné zapojeni muzi a Zen do projektu.

7.5 Vhodna technologie

Relevance jednotlivych vystupti byla ovéfena na zakladé zjisténi provedenych v ramci jednani
s gruzinskymi partnery.
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7.6 Dopady na Zivotni prostiredi

Realizace projektu bude mit ve vysledku pozitivni dopad na Zivotni prostiedi.

7.7 Ekonomicka a finan¢ni Zivotaschopnost projektu

Realizace projektu je zvisla na stabilité financovani z prostfedkd ZRS CR a dostateéném
finan¢nim zajisténi jednotlivych partnerskych organizaci ze statniho rozpoétu Gruzie b&hem
realizace projektu i po ni. Zakladnim principem, ktery bude uplatiovan po celou dobu
realizace projektu, bude posilovani vlastnictvi projektu jeho pfijemeci, a to na viech Grovnich.
Vzhledem k deklarované priorité opatieni, ktera z projektu vzejdou, se da piedpokladat
vysoka pravdépodobnost jejich udrZitelnosti a jejich dalsi rozvoj.

7.8 Management a organizace

Nabidkovy projekt predkldda spolecnost DEKONTA, a.s. s hlavnim subdodavatelem
spolecnosti MEDISTYL spol. s r.o.. Na realizaci projektu se bude jako mistni koordindtor
podilet gruzinskd spolecnost Georgia’s Environmental Outlook (GEO). V ndsledujici kapitole
Jsou uvedeny instituciondlni a manaZerské kapacity na strané realizdtora i mistnich partneri
a popis zajisténi realizace a koordinace aktivit vcéetné prFimého dohledu nad jejich
planovanym plnénim, a to i na strané partnerskych organizaci.

7.8.1 Predstaveni spolecnosti DEKONTA

DEKONTA, a.s. je predni ekologickou spolecnosti s mezindrodni piisobnosti, kterd poskytuje
sluzby v ndsledujicich oblastech:

e pruzkum a sanace kontaminovanych lokalit;
zpracovani a odstrariovdni nebezpecnych odpadii;
preprava nebezpecnych véci a odpadii;
ekologicka havarijni sluzba,
konzultacni sluzby;
prenos know-how;
transpozice a implementace environmentdini legislativy,
pruzkum a monitoring sloZek Zivotniho prostredi;
laboratorni sluzby;
vriné prdce;
vyzkum a vyvoj.

Spolecnost byla zaloZena v r. 1992 a v soucasné dobé mad cca 120 zaméstnancii. V zahranici
mj. pusobi prostiednictvim svych dcefinych spolecnosti &i mistnich zastoupeni, a to na
Slovensku, v Polsku, Srbsku, Rumunsku, Madarsku, Turecku a v Ruské federaci, ddle
realizuje své obchodni aktivity v Albdnii, Makedonii, Mongolsku, Kosovu, Moldavsku,
Vietnamu a v dalSich zemich.
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Pracovnici DEKONTA maji kromé odborné zpuisobilosti i mnohaleté praktické zkuSenosti s
realizaci projektis ZAHRANICNI ROZVOJOVE SPOLUPRACE: V ramci programu obnovy
Jihovychodni Evropy byl v gesci Ministerstva primyslu a obchodu vispésné realizovdn projekt
,» Ndprava ekologickych §kod zpiisobenych vinikem chlorovanych uhlovodikii v aredlu podniku
HIP Petrohemija, Pancevo, Jugosiavie (2000-2002).

V gesci Ministerstva Zivotniho prostiedi probéhly projekty:

Ochrana Feky Ibar pied znecisténim ropnymi ldtkami, Srbsko (2003-20035),
Sanace a revitalizace Velkého Backi kandlu ve mésté Vrbas-Srbsko (2004-2006),

Iéve.s‘em' prioritnich sanacnich projektii realizovanych organizaci UNEP v Srbsku a
Cerné Hore (2005-2007),

Stard ekologickd zdatéZ largara — odstranéni ropného znecisténi v Moldavsku (2006-
2009),

Rehabilitace provincie Thua Thien Hue zasaZené dioxiny ve Vietnamu (2006-2009),
Staré ekologické zdtéZe v chemické tovarné OHIS Skopje v Makedonii (2007-2009),

Vypracovani integrovaného systému odpadového hospoddfstvi pro vybrand mésta a
obce v provincii Vojvodina, Srbsko (2006-2009),

Prizkum a rehabilitace oblasti Ada Huja, Srbsko (2008-2010),

Prizkum znecisténi a ndvrh sanace v primyslovém aredlu Hargia v Uldnbdtaru,
Mongolsko (2010 — 2012),

Prenos know-how v pFistupu k odstrariovani ekologickych zdtéZi — fize 1, Mongolsko
(2013 —2014),

Pro Ceskou rozvojovou agenturu byly nebo jsou realizovdiny projekty:

Ndprava ekologickych zdtéZi zpiisobenych pesticidy v Moldavsku — faze 1 (2011 —
2013),

Ndprava ekologickych zdtéZi zpiisobenych pesticidy v Moldavsku — fize 2 (2013 —
2013),

Priizkum a sanace lokalit znecisténych ropnymi ldtkami v obcich Lunga a Mdrculesti v
Moldavsku (2010-2012),

Sanace lokalit zneciSténych ropnymi ldtkami v obcich Lunga a Mdrculesti v
Moldavsku (2013-2015),

Sanace lokalit zneciSténych ropnymi ldatkami v obcich Lunga a Mirculesti v
Moldavsku (2016 - béZi),

Omezeni rizik souvisejicich se skiddkou nebezpecného odpadu v Cismichioi
v Moldavsku (2016 — 2017),

Budovani kapacit v oblasti prevence zdvaznych havdrii v Gruzii (2014 — 2017)
priprava  legislativniho rdmce (zdkona, vyhldSek a metodickych pokyniy) pro
implementaci evropské legislativy MAP - Major Accident Prevention (v souladu
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s direktivou SEVESO IIl), jeho zaclenéni do ndrodni legislativy a posileni
implementacnich kapacit gruzinskych instituci v oblasti MAP.

- Praktické Skoleni tvorby bezpecnostni dokumentace zdvodu v souladu s nafFizenim
SEVESO (2017- 2018) navazujici projekt v Gruzii zaméfeny na maximdlni podporu
s implementaci nového ndavrhu zdkona MAP pro vybrané priimyslové zafizeni (iprava
pitné vody spolecnosti GWP).

Z Ceského Trust Fundu UNDP byly financovdny projekty:

- Reduction of human health and environmental Risks associated with contaminated
sediments Cukaricki Rukavac Bay through identification of sediment clean up
technologies, Beograd, Serbia and Montenegro (2005-2006),

- Preparation of a Feasibility Study for Lojane Mine, Macedonia (2007),

- Consulting services for Environmental Assessment and Remedial Action Plan for
Mitrovica Industrial Park, Kosovo (2009),

- Transfer of Czech Knowledge: Contaminated sites management in Western Balkan
(2013 -2014), vrdmci kterého byl zpracovin prehled ndrodni legislativy ochrany
Zivotniho prostiedi (ve vztahu k primyslové innosti, t&2bé, odpadiim a ekologickym
zatézim) a jeji srovndni s legislativou Evropské unie, doporuceni s budovdni mistnich
kapacit v dané problematice.

Pro poboc¢ku UNDP v TadZikistdnu byl v letech 2015 — 2016 realizovdn projekt ,, Employing
Czech experience in scaling up the environmental impact assessment in Tajikistan: From
legislation to implementation* zahrnujici revizi mismi legislativy ve vztahu k EIA, zpracovdini
doporucujicich opatfeni a posileni mistnich kapacit formou Skolent.

Pro arménskou pobocku UNDP je od r. 2017 realizovdn projekt ,, Detailed Design, Technical
Definition of Works, and Supporting Assessments/Studies required for the Removal of POPs
Pesticides and Recovery of Associated Contaminated Soil along with Site Cleanup,
Stabilization, Containment, and Monitoring applied to the Nubarashen Burial Site (Yerevan,
Armenia).

Pro organizaci FAO byl realizovin projekt , Safeguarding and Disposal of hazardous
chemical waste in Moldova®” (2015) a pro organizaci UNIDO ,, Sampling and Analysis of
PCDD/PCDF and relevant parameters in Suralaya power plant, Unit 6, Indonesia“ (2015).

Pro organizaci UNIDO je od r. 2016 realizovdn projekt ,, Training, Assessment and Reduction
of PCDD/FS Releases from Metallurgical Industries in Turkey*.

V Gruzii je pro EBRD v soucasné dobé (od roku 2016) zpracovavan projekt ,, Green Cities
Action Plan, Thilisi* pro zlepSeni Zivotniho prostfedi v hlavnim mésté.

Dalsi reference, které zdroveri slouzi k naplnéni kvalifikacnich kritérii, jsou soucdsti
dokladové casti této nabidky.

Spolecnost DEKONTA klade diiraz na zabezpeceni jakosti doddvanych sluzeb, minimalizaci
negativnich dopadii svych aktivit na Zivotni prostiedi, bezpecénost a ochranu zdravi pri prdci.
Veskeré poskytované sluzby jsou proto provddény v souladu s certifikovanym systémem
managementu jakosti, environmentdlniho managementu a systém managementu BOZP dle
pozZadavkii norem ISO 9001, ISO 14001 a standardu OHSAS 18001. Spolecnost prFistoupila k
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programu RESPONSIBLE CARE — Odpovédné podnikdni v chemii amd prdavo uZivat
prestizni logo Responsible care.

7.8.2 Predstaveni spolecnosti MEDISTYL, spol. s r.o.

Spolecnost MEDISTYL, spol. s r.o. jiZ vice nez 20 let poskytuje komplexni informacni
a poradenské  sluzbyv  oblasti  Ceské a  evropské chemické  legislativy  a
problematiky nebezpecnych chemickych ldtek ¢i smési. Tyto sluzby zahrnuji poradenstvi a
pomoc pii vymezeni vSech povinnosti v rdmci dodavatelského Fetézce (vyrobce, dovozce,
ndsledny uZivatel a distributor), tak jak je ukldda Ceskd a chemickd legislativa. Spolecnost se
specializuje na evropskd narizeni 1907/2006 REACH, 1272/2008 CLP, 528/2002 Biocidy,
ddle na propojent narizeni CLP a dohody ADR o mezindrodni silnic¢ni pfepravé nebezpecného
zbozi a Chemicky zdkon a to nejen na tizemi Ceské republiky, ale také i Slovenska a Polska.

Klientum je poskytovdn celkovy servis sluZeb. Experti spolecnosti provddi chemicky audit
vyrobkii, které firma uvddi na trh, tvofi bezpecnostni listy dle ¢l. 31 narizeni REACH,
navrhuji etikety dle chemické legislativy, oznamuji nebezpecné chemické smési a detergenty
do registru Ministerstva zdravotnictvi.

Dle narizeni REACH jsou poskytovdny dalsi sluzby, jako jsou registrace, zpracovdvini
vyjimek z registrace, autorizace, restrikce a dal$i. Samoziejmosti je komunikace s agenturou
ECHA.

V oblasti uvddéni biocidnich pFipravkic MEDISTYL poskytuje poradenstvi a ndsledné sluzby
pro povolovani biocidnich pFipravki, oznamovdni na Ministerstvo zdravotnictvi, komunikace
s laboratoFemi ohledné testit ucinnosti a dalsi.

Vzhledem k mnoholetym zkuSenostem je dalsi Cinnosti spolecnosti pordddani odbormych
semindri v oblasti chemické legislativy. KaZdy rok probihd komplexni semindi na téma:
»Aktuality v chemické legislativé”. Kromé toho jsou béhem roku pordddny po celém tizemi
Ceské republiky praktické semindre z oblasti narizeni CLP, REACH, Chemicky zdakon a ADR.
Cilem je, predat vzdélat a predat informace a zkuSenosti, tak aby vsichni dcastnici byli
schopni plnit své povinnosti, které jim uklddd Ceskd a evropskd chemickd legislativa.

Od zacatku vzniku spolecnosti byla zahdjena prdce na tvorbé databdze nebezpecnych
chemickych ldatek a smési MEDIS-ALARM, kterd zpracovdvd vétSinu Ceské, slovenské, polské
a evropské chemické legislativy. Databdze nyni obsahuje pres 10 000 zdznamii a je pravidelné
aktualizovdna v souladu s chemickou legislativou. Data pro jednotlivé zdznamy jsou logicky
propojeny vidy s chemickou a fyzikdlni podstatou dané ldtky a tim usnadnuji vyhleddvani a
ziskavdni informaci v béznych, ale i krizovych situacich. Tato databdze byla tvorena a hned
od zacdtku vyuzivdna Integrovanym zdchrannym systémem CR. Od té doby své uplatnéni
nasla mezi vyrobci, dovozci, ndslednymi uZivateli, distributory chemickych vyrobkii, ale i
prepravci a kontrolnimi orgdny statni spravy.

Na zdkladé zkuSenosti ziskanych pFi tvorbé a revizi bezpecnostnich listii byla pred rokem
vytvorena novd webovd aplikace CLASSIFIC, kterd usnadiiuje prevod klasifikace CLP na
klasifikaci dle dohody ADR.

ZkuSenosti v oblasti prepravy nebezpecného zbozi po silnici a po Zeleznici byly ziskdny diky
spoluprdci se spolecnosti DEKRA CZ. MEDISTYL se podili na piekladu a korekture chemické
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casti Evropské dohody o mezindrodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci ADR a také Ridu
pro mezindrodni Zeleznicni piepravu nebezpecnych véci RID. Spolecnost je spoluautorem
databdzi ADRem a RIDem, ve které jsou obé dohody zpracovdny. Databdze jsou vyuzivany
zejména prepravnimi spolecnostmi, ale také kontrolnimi orgdny jako je PCR, Celni vFad a
dalsi.

Kromé chemické sekce ma MEDISTYL farmaceutickou a reSersni sekci. Farmaceutickd &dst
déld monitoring farmaceutickych a medicinskych casopisii pro farmaceutické firmy, tak jak
Jim uklada evropskd legislativa. Od roku 1993 je spolecénost zdstupcem databdzové sité STN
pro Ceskou a Slovenskou republiku. Tento zdroj védeckotechnickych publikaci a patentii je
vyuzivdn pro zjistovdni informaci napri¢ celym primyslem. MEDISTYL se zaméfuje specidlné
na zpracovadni reSersi z oblasti farmacie, mediciny, chemie, strojirenstvi a dalsich odvérvi.

Spolecnost se od roku 2013 stala clenem Svazu chemického priimyslu CR av roce 2015
poprvé obhdjila a byla zapsdna do seznamu Responsible Care (RC) spolecnikii pi SCHP CR
s pravem uzivat logo RC.

Spolec¢nost MEDISTYL ma 20 kmenovych zaméstnanciu a spolupracuje s 5 externisty.

Ndsledujici tabulka predstavuje navrZené sloZeni realizacniho tymu a klicové kvalifikace
Jjednotlivych expertii — ¢lenu realizacniho tymu.

Tabulka 1. SloZeni realizacniho tymu projektu

Jméno

Pozice v expertnim tymu

Klicové kvalifikace

Mgr. Vojtéch Musil
(DEKONTA4, a.s.)

Vedouci realizaéniho
tymu

Dlouholetd zkusenost s realizaci
rozvojovych projektii v Evropé a Asii a
budovdnim kapacit zdstupci stdatni
spravy. Expert v oblasti
environmentalni legislativy a naklddani
s chemickymi latkami, prizkumy,
analyzy zdravotnich a ekologickych rizik
a sanaci kontaminovanych lokalit.
Dlouholeté zkuSenosti s vedenim a
realizaci rozvojovych projekti v Gruzii,
Arménii, Turecku, Srbsku, Bosné,
Indoneésii, Vietnamu a Mongolsku.
Plynuld znalost angli¢tiny, zdkladni
znalost rustiny. Vysokoskolské vzdéldni
v oblasti geologie.

Ing. Petra Sykorovd
(MEDISTYL, spol. s.r.0.)

Zdstupce vedouciho
realizacniho tymu,
expert v oblasti
nakldadani

s chemickymi latkami;
legislativy REACH a
CLP, chemického
zdkona 350/2011, Sb.,

Dlouholeté zkuSenosti v oblasti narizeni
CLP a REACH. Skolitelskd ¢innost a
poradenskd sluzba v oblasti chemické
legislativy. ZkuSenosti pFi nastavovdni
procesu a realizace povinnosti dle
narizeni REACH a CLP v podhnicich.
Specialista tvorby databdzi chemickych
lgtek. Ucast na projektu CHEMSAT.
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Jméno

Pozice v expertnim tymu

Klicové kvalifikace

Skolitel

Plynuld znalost angliétiny.
VysokoSkolské vzdéldani v oblasti
chemie.

Ing. Ales Kulhdnek,
Ph.D.
(DEKONTA, a.s.)

Clen realizainiho
tymu, expert v oblasti
pripravy legislativy

ZkuSenosti s transpozici a implementaci
evropské environmentdlni legislativy
Gruzii, zemich zapadniho Balkdnu a
Mongolsku, hodnocenim souladu
ndrodni legislativy s evropskymi
direktivami. Zpracovatel a hodnotitel
EIA, ekologickych auditn, analyzy
zdravotnich a ekologickych rizik, expert
v oblasti vefejného zdravi a bezpecnosti
prdce. ZkuSenosti s vedenim a realizaci
rozvojovych projektii v Gruzii,
Vietnamu, Mongolsku, Molddvii a
zemich zdpadniho Balkdnu, vé.
budovdni kapacit zdstupci statni
spravy. Plynuld znalost angli¢tiny a
pokrocila znalost rustiny.
VysokoSkolské vzdélani v oblasti
chemie.

Ing. Zdenék Sadovsky,
Ph.D.
(MEDISTYL, spol. s.r.0.)

Clen realizacniho tymu
expert v oblasti
chemické legislativy
REACH, CLP,
chemického zdkona
350/2011, Sb., skolitel

Dlouholeté zkuSenosti v oblasti nafizeni
CLP a REACH. Skolitelskd ¢innost a
poradenskd sluzba v oblasti chemické
legislativy. Ucast na projektech
CHEMSAT a ISPRENEL v Ceské
republice. Specialista tvorby databdzi
chemickych ldtek.

Plynuld znalost angliétiny.
VysokoSkolské vzdélani v oblasti
chemie.

Mgr. Markéta
Wachtlovd
(MEDISTYL, spol. s.r.0.)

Clen realizacniho tymu
expert v oblasti
chemické legislativy
REACH, CLP

ZkuSenosti v oblasti narizeni CLP a
REACH. IT podpora pFi implementaci
narizeni CLP a REACH do procesi
kontrol a Fizeni v podniku. Plynuld
znalost anglictiny. Vysokoskolské
vzdéldni v oblasti biologie.

Ing. Zuzana
Asresahegnovd, Ph.D.
(MEDISTYL, spol. s.r.0.)

Clen realizacniho tymu
expert v oblasti
chemicke legislativy
REACH, CLP,
chemického zdkona
350/2011, Sb., skolitel

Dlouholeté zkuSenosti v oblasti nafizeni
CLP a REACH. Skolitelskd éinnost a
poradenskd sluzba v oblasti chemické
legislativy. ZkuSenosti pFi nastavovdni
procesu a realizace povinnosti dle
narizeni REACH a CLP v podniku.
Plynula znalost angliétiny.

PhDr. Lucie Serd

Clen realizacniho tymu

Dlouholeté zkuSenosti v oblasti narizeni
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Jméno

Pozice v expertnim tymu

Kli¢ové kvalifikace

(MEDISTYL, spol. s.r.0.)

expert v oblasti
chemické legislativy
REACH, CLP

CLP a REACH. Skolitelskd cinnost a
poradenska sluzba v oblasti chemické
legislativy. Ucast na projektech
CHEMSAT a ISPRENEL v Ceské
republice. Plynuld znalost angliétiny.
Vysokoskolské vzdéldani v oblasti
informatiky a chemie, filozofie.

Ing. Dagmar Ludvikovd
(MEDISTYL, spol. s.r.0.)

Clen realizacniho tymu,
podpora administrace
projektu

ZkuSenosti s realizaci a podpurnou
administrativni ¢innosti projektil
CHEMSAT a ISPRENEL v Ceské
republice. Plynula znalost angliétiny a
zdkladni znalost rustiny. Vysokoskolské
vzdéldni v oblasti ekonomie.

Mgr. Hana Cermdkovi
(DEKONTA, as.)

Clen realizacniho tymu,
organizacni podpora
Skoleni a studijni cesty,
publicita projektu

Dlouholeta zkuSenost s administraci
projektii, organizaci a realizaci
workshopii, semindru, studijni cest

v zemich pFijemce projektu i v CR,
stejné jako s prezentaci projektii a jejich
vystupi. Plynuld znalost angliétiny.

Inga Nikagosian, MPA
(GEO)

Mistni koordindtor
projektu

Bohaté zkusenosti s pFipravou,
koordinaci a managementem
mezindrodnich, ndrodnich a
regiondlnich projektii zahranicnich
donorii v Gruzii (EU, UNECE, UNDP,
WHO, EBRD) i s praci s médii.
ZkuSenosti s implementaci
environmentdlni legislativy. Dlouholeté
zkuSenosti s organizaci konferenci a
Skoleni pro zdstupce viddy a stdtnich
instituci. Plynuld znalost gruzinstiny,
anglictiny a rustiny.

Mgr. Ketino Popiashvili

Prekladatelka a
tHlumochnice

Dlouholeta praxe pri pFipravé

a organizaci rozvojovych projektii

v Gruzii. Komunikace s mistnimi

a centrdlnimi urady. ZkuSenosti

s preklady legislativnich dokumenti

v oblasti Zivotniho prostredi a prevence
zavaznych havarii. Rodild mluvcéi

v pFipadé gruzinstiny, pokrocild znalost
Cetiny, rustiny a anglittiny.

Kromé vySe uvedenych klicovych expertii pFedkladatele nabidkového projektu (DEKONTA) a
Jjeho hlavniho subdodavatele (MEDISTYL) se na realizaci projektu bude podilet gruzinskd
spolecnost Georgia’s Environmental Outlook (GEO), zajistujici mistni koordinaci projektu
v prithéhu celé doby realizace.
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7.8.3 Mistni koordindtor projektu

Zhotovitel nabidkového projektu si je védom, mimo jiné na zdkladé své dlouholeté zkusenosti s
realizaci rozvojovych projektii v zemich Vychodni Evropy a Asie vietné Gruzie, nezbytnosti
zapojeni mistniho koordindtora do realizacniho tymu projektu. Vzhledem k tomu i vzhledem k
poZadavku zadavatele je zaclenéna do realizacniho Bymu spolecnost GEO, kterou
reprezentuje pani Inga Nikagosian jako klicovy expert. Pani Nikagosian je gruzinskou
obcankou mluvici plynule gruzinsky, anglicky a rusky. Je absolventkou Stdtni univerzity
v Thilisi v oboru verejné vztahy a Gruzinské technické university v oboru literatura a jazyky.
Jako byvald tiskové mluvéi MZP a poradkyné ministra Zivotniho prostiedi md pani
Nikagosian bohaté zkuSenosti s pFipravou, koordinaci a managementem mezindrodnich,
ndrodnich a regiondlnich projektii zahranicnich donorii v Gruzii a zkuSenosti s implementact
environmentdlni legislativy. Jako vedouci PR oddéleni First Caucasus News Channel ma té3
bohatou zkuSenost s praci s médii. Se spolecnosti GEO a pani Nikagosian spolupracuje
spolecnost DEKONTA uspésné jiZ vice jak 2 roky.

Vramci projektu bude pani Nikagosian a jeji spolecnost koordinovat projekt v Gruzii po
celou dobu nepritomnosti Ceskych expertii. Ddle bude mit na starosti veskeré logistické
zqjisténi projekitu véetné komunikace s mistnimi partnery a cilovymi skupinami projektu,
stejné jako zajisténi a koordinaci setkdvdni Pracovni skupiny, workshopi a §koleni
porddanych v ramci projektu. Kromé koordinacni funkce bude zajistovat publicitu projektu a
ZRS CR v Gruzii.

7.8.3.1 Predstaveni spolecnosti Georgia’s Environmental Outlook (GEO)

Georgia’s Environmental Outlook (GEQ) je neziskovd organizace (zaloZend v roce 2010),
JejimZ cilem je prosazovdni efektivniho Fizeni Zivotniho prostiedi, udrzitelny rozvoj, a
zavddéni nejlepSich mezindrodné osvédcenych postupii v reakci na vznikajici problémy v
oblasti Zivotniho prostiedi v Gruzii. Vrdmci svych aktivit GEO podporuje vytvdreni a
zavddeéni ekologickych strategii a pfedpisi, jakoz i pldnovdni a uplatiiovdni zdkonii na
centrdlni a mistni urovni. GEO podporuje spoluprdci mezi zicastnénymi stranami, véetné
dialogu mezi verejnym a soukromym sektorem. Stejné tak se zaméFuje na budovdni kapacit
ruznych organizaci, véetné stdtnich agentur, a to pFi plnéni stavajicich a nadchdzejicich
poZadavku stanovenych Asociacni dohodou o pFidruzeni mezi EU a Gruzii dal§imi
mezindrodnimi smlouvami a vnitrostdtnimi prdvnimi predpisy.

GEO sdruzuje odborniky s rozsdhlymi zkuSenostmi v oblasti Zivotniho prostiedi, tvorby politik
a planovdni, Fizeni projektu, strategickych komunikaci, angaZovanosti zicastnénych stran,
zvySovani povédomi a budovani instituciondlnich kapacit. Odbornici GEO zprostiedkovdvali
riuzné postupy zamévené na interpretaci a adaptaci gruzinskych pravnich predpisi & politik v
oblasti Zivotniho prostiedi vii¢i smérnicim EU.

Vysoce kvalifikovani zaméstnanci GEO pFindseji:

- vice neZ 15 let zkusenosti
- profesiondlni sit' v Gruzii a v zahranici
- tym zkuSenych a mezindrodné uzndvanych odborniki.
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Diky dlouhodobé spoluprdci s gruzinskym MZP a dalsimi statnimi institucemi, je tym GEO
vybaven vynikajici znalosti ndrodni politiky, legislativy a instituciondlniho usporddani v
Gruzii, stejné jako mistnich zavedenych postupii. Hluboké porozuméni vieobecného stavu
zemé, environmentdlnich problémii, hlavnich vyzev, trendii a perspektiv, jako i dobré
profesiondlni sité, cini tym GEO wunikdtnim. GEO vrdmci realizovanych projekti
spolupracovalo s UNDP, EU, OBSE, UNECE, USAID, GIZ, EBRD, WB, KFW, CNF a
dal§imi mezindrodnimi, ddrcovskymi a financnimi institucemi.

Spolecnost GEO mad rovnéZ vynikajici zkuSenosti s pordddnim rozsahlych mezindrodnich,
regiondlnich a ndrodnich akci, konferenci a Skoleni.

V pritbéhu poslednich let organizace GEO poskytuje ndsledujici sluzby:

Poradenstvi

- Organizacni podpora pri tvorbé odvétvovych strategii a pldmii v oblasti Zivotniho
prostiedi a prirodnich zdroji pro podniky a stdtni instituce;

- Prdvni konzultace v oblasti Zivotniho prostfedi a vyuZivdni pFirodnich zdrojii;

- Vysoce kvalitni analytické studie, hodnoceni a recenze;

- Komplexni poradenstvi v oblasti Zivotniho prostfedi s diirazem na environmentdini
prava, politiky a strategie, predpisy, instituce, dodrZovdni a prosazovdni predpisii pro
spolecnosti, instituce a jednotlivce.

Politicky dialog
Efektivni zdzemi pro podporu jedndni a spoluprdce mezi riznymi zainteresovanymi
stranami.

Skoleni/workshopy/semindie

Budovani kapacit a zvySovdni povédomi v riznych cilovych skupindch. Efektivni
preddvani obecnych a odbornych znalosti v oblasti nejlep$i mezindrodni praxe v oblastech
Zivotniho prostredi a pFirodnich zdroji.

Priprava akci
Komplexni podpora v pldnovdni a Fizeni nejriiznéjSich akci, strategickd komunikace,

kreativni sluzby a posilovdni vztahi s veFejnosti.

7.8.4 Organizace realizalniho tymu a komunikace s partnery a cilovymi skupinami
projektu

Persondlni zajisténi a efektivni organizace realizacniho tymu jsou nezbytnymi predpoklady
pro uspéSnou realizaci projektu. Realizacni tym tvoFeny experty ze spolecnosti DEKONTA a
MEDISTYL, jako Klicového subdodavatele, a ddle mistniho koordindtora spolecnosti GEQ je
schopen poskytnout kvalitni FeSeni projektu po technické i odborné strdnce diky ndsledujicim
skutecnostem:

e Realizacni tym je sloZen z kvalifikovanych specialistii s mezindrodnimi i mistnimi
zkuSenostmi, ktevi jsou schopni piné a efektivné plnit jednotlivé tikoly v rdmci projektu.
Clenové realizacntho tymu maji odborné znalosti a zkuSenosti plné odpovidajici
pozZadavkum zaddvaci dokumentace.
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® Realizacni tym nabizi silnou organizacni a Fidici strukturu, kterd zajistuje
koordinované, véasné a vysoce kvalitni FeSeni projektovych vikoli.

e NavrZend organizace realizacniho tymu umozriuje efektivni komunikaci a spoluprdci
mezi Cleny tymu, s Pracovni skupinou (tvoFenou zdstupci partnerii projektu a
realizdtora) i pfimou komunikaci mezi projektovymi partnery a cilovymi skupinami.

o Jednotlivi experti realizacniho tymu spolu ji spolupracovali nebo spolupracuji.
Dlouhodobd spoluprdce, vzdjemné pozndni a schopnost bezproblémové a flexibilni
komunikace je nezbytnym predpokladem pro uspéSnou realizaci projektu.

Organizacni struktura realizacniho tymu, zpiisob komunikace v rdmci realizacniho tymu a
komunikace s Pracovni skupinou a partnery projektu, stejné jako s dalsimi cilovymi
skupinami je schematicky predstavena na nife uvedeném obrdzku. Zpiisob komunikace
s partnerskymi organizacemi a dalsimi cilovymi skupinami je rozveden v ndsledujicich
kapitoldch. Postup realizace a monitoring projektu je ddle uveden v kapitole 6.

Obrazek 1. Organizacni struktura realizacniho tymu a komunikace s partnery a cilovymi
skupinami

Ceska rozvojova
agentura

Zadavatel

Ministerstvo Zivotniho
prostiedi a ochrany Ambasida CR v Gruzii
piirodnich zdroji -
Partner projektu
DEKONTA
Vigiig ' , Lickaze UNDP, USAID a jiné
inShtace s Pracovni ‘b " 7| mezinarodni organizace
organizace skupina : : : piisobici v oblasti ZRS v
statni spravy vladnich _ Gruzii
v Gruzii instituci a :
realizatora |“ MEDISTYL -
: Hlavni pramyslu a uzivateli
GEO | subdodavatel | > cﬁ@nﬂek‘vﬁwh W
Mistn{ koordindtor v Gruzii -
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7.8.4.1 Zpuisob komunikace s partnerskymi organizacemi

Flexibilni a bezproblémova komunikace s partnerskymi organizacemi i jinymi orgdny stétni
spravy a ddle se zdstupci Objednatele (CRA) a zastupitelského vFadu CR v Gruzii (Ambasdda
CR v Thilisi) je zdsadni pro bezproblémovy pribéh realizace projektu. Spole¢nost DEKONTA
vyuZije vSech svych predesiych zkuSenosti s realizaci projektii v rozvojovych zemich, zejména
v Gruzii, pfedchozi spoluprdce s hlavnim partnerem projektu (MZP) a mistnim koordindtorem
projektu a ddle korektnich a tviirdich vztahii se zdstupci CRA pro usnadnéni komunikace v
maximdlni mozZné mire.

Komunikace s partnerskymi organizacemi bude probihat témito prostiedky:

1.

Pfimd komunikace — piimd komunikace s partnerskymi organizacemi bude probihat
vZdy za pFitomnosti expertii realizacniho tymu v Gruzii. V rdmci piipravy a konzultact
vSech aktivit projektu, logistické pFipravy, Skoleni, workshopii, aktivit Pracovni
skupiny a expertnich praci. PFimd komunikace s partnerskymi organizacemi bude
probihat za pFitomnosti a pomoci mistniho koordindtora, pFipadné tlumocnika, ktery
bude tlumocit z cestiny pFipadné z anglictiny do gruzinstiny.

Komunikace prostiednictvim Pracovni skupiny — realizdtor bude priibéiné
koordinovat a konzultovat jednotlivé aktivity a vystupy s Pracovni skupinou, kterou
budou tvoFit zdstupci zainteresovanych stran (tzn. zdstupci MZP, Inspekce Zivotniho
prostiedi, Agentury krizového Fizeni Ministerstva vnitra, Celni sprdvy, Ministerstva
prdce, zdravi a socidlnich véci a Ministerstva zemédélstvi, pFipadné dalSich orgdnii
stdtni spravy urlenych hlavnim partnerem projektu o minimdlnim poctu 8 osob za
gruzinskou stranu a zdstupcem realizdtora (tzn. mistniho koordindtora projektu), kterd
bude dohlizet na dilci fdze realizace projektu a pFipominkovat hlavni vystupy z
projektu.

Elektronicka komunikace — v dobé neprFitomnosti expertii realizacntho tymu v Gruzii
bude vétsi cdst komunikace realizovdna pomoci elektronickych médii — predevsim
prostiednictvim e-mailu a Skype. Tato elektronickd komunikace bude probihat
v anglictiné, pFipadné v gruzinstiné prostfednictvim mistniho koordindtora projektu.

Komunikace prostrednictvim mistniho koordindtora projektu — v dobé nepiitomnosti
expertii realizacniho tymu v Gruzii bude velka édst aktivit realizovdna prostiednictvim
mistniho koordindtora projektu, ktery bude na zdkladé pokynii a informaci od
vedouctho realizacniho tymu a/nebo pripadné i ostatnich élenit realizacniho tymu
kontaktovat a komunikovat s mistnimi partnery projektu, dalsimi ctlovymi skupinami
projektu a s Pracovni skupinou. Mistni koordindtor bude zdroveri zajistovat preddavini
dokumentace partnerskym organizacim a naopak, stejné jako pripravu logistiky
Jednotlivych misi experti realizacniho tymu v Gruzii, workshopii a Skolent apod.

7.8.4.2 Pristup k cilovym skupinim

V ramci realizace projektu bude probihat komunikace a pFedvsim ndsledné Skolent zdstupcii
partnerskych organizaci a dalSich cilovych skupin, které maji v gesci Fizent chemickych ldtek.
Jejich seznam vychdzi ze zaddavaci dokumentace projektu a je uveden nize:
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e Ministerstvo Zivotniho prostiedi a ochrany p¥irodnich zdrojit (MZP), v¢. Inspekce
Zivotniho prostiedi (IZP) a Centra environmentdlnich informaci a vzdéldvéni,
Ministerstvo prdce, zdravi a socidlnich véci (MZd),

Ministerstvo zemédélstvi (MZe),

Ministerstvo financi — celni sprdva,

Ministerstvo vnitra - Agentura krizového Fizeni,

Statni bezpecnostni sluzba Gruzie,

Akreditované védecko-vyzkumné laboratore,

Zdstupci chemického primyslu v Gruzii (vyrobci, dovozci, vyvozci, distributofi a
ndsledni uZivatelé chemickych ldtek)

Zapojeni téchto instituci a organizaci bude definovdno v prvni etapé realizace projektu.
Ocekdva se, Ze vsichni potencidlni partnefi projektu budou po jeho zahdjeni informovdni o
Jjeho cilech a hlavnich vystupech a budou vyzvdni k aktivai spoluprdci pFi realizaci projektu.
Informovdni viech klicovych partnerii projektu, pFedstaveni projektu, jeho klicovych aktivit a
vystupti, harmonogramu, persondlniho zajisténi apod. bude provedeno na zahajovacim kick of
meetingu, ktery bude ve spoluprdci s hlavnim partnerem projektu a mistnim koordindtorem
projektu zrealizovdano v priibéhu prvni ndavstévy Gruzie realizacnim tymem. Vystupem kick of
meetingu a prvnich jedndni s klicovymi partnery projektu bude tzv. Inception report shrnujici
vSechny diileZité aspekty projektu véetné ocekdvand participace a odpovédnosti jednotlivych
stran spolupracujicich na realizaci projektu. Realizace kick of meetingu a zpracovini
Inception reportu bude realizovino nad ramec projektu.

Je predpokldddno, Ze komunikace s témito cilovymi skupinami bude vedena skrze hlavniho
partnera projektu (MZP), Pracovni skupinu a mistniho koordindtora projektu. Ddle je
pldnovand ucast zdstupcii téchto instituci a organizaci na workshopech pro stdtni sprdvu, kde
budou diskutovany hlavni vystupy projektu, pripadné na Skolenich Skolitelsi a Skoleni
zaméstnanci  stdini  sprdvy vySkolenymi Skoliteli a ddle na workshopech v oblasti
implementace narizeni REACH a CLP (pro zdstupce chemického primysiu).

7.8.5 Odpovédnost expertii za realizaci jednotlivych aktivit projektu

V ndsledujici tabulce jsou uvedeny vSechny aktivity v rdamci projektu. Kazdé aktivité je
pridélena osoba odpovédnd za véasné a bezchybné zpracovadni aktivity a souvisejicich vystupii
projektu. V tabulce je uvedena i zastupitelnost jednotlivych odpovédnych osob v pFipadé, Ze
nebudou schopni prdce provést véas nebo v pozadované kvalité (nap¥. z ditvodu onemocnéni).
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Tabulka 2. Odpovédnost jednotlivych expertii za aktivity projektu véetné jejich zastoupeni

B vy . Zastoupeni Termin
Aktivita Odpovédnd osoba odpovédné osoby | dokondeni
Vystup 1.1. Zdkon o chemickych ldtkdch v souladu s nafizenim REACH a CLP je vytvoien
1.1.1.  Analyza stavajici legislativy a
kompetenci jednotlivych wradi podilejicich |  Petra Sykorovd | Zdenék Sadovsky | 31.8.2018
se na Fizeni chemickych ldtek
2 Zpracovdani  Koncepce  pro
harmonizaci  stdvajici  legislativy s | Petra Sykorovd | Zdenék Sadovsky | 31.8.2018
poZadavky acquis communautaire
1.1.3.  Zpracovani navrhu Zdkona o
chemickych ldtkach a Metodiky pro
zaqjisténi  efektivni  kontroly povinnosti | Petra Sykorovd | Zdenék Sddovsky | 31.10.2019
vyplyvajicich
z narizeni REACH a CLP
I.1.4 Preklad nafizeni REACH a CLP do |y wsoh Musit | Ales Kulhdnek | 31.10.2019
gruzinstiny
;izz]efu dsisience v dmel PrgominRayieh Petra Sykorova | Zdenék Sdadovsky | 31.10.2020

Vystup 1.2. Implementacni kapacity v oblasti Fadného Fizeni chemickych ldtek jsou posileny

1.2.1. Zgjiténi studijni cesty pracovni

skupiny do CR Vojtéch Musil Petra Sykorova | 28.2.2018
L o 31.5.2018
1'2'% tUsp orac;'q;’z’;lr/ o:l(zshop “pro Vojtéch Musil Petra Sykorovd a
zaméstnance statni spravy 3152019
1.2.3. Skolenti skolitels: Petra Sykorovad Ale$ Kulhdnek 30.4.2020
[.2.4. Dohled nad Skolenim zamésmancit | p,, Sykorovd | Ale§ Kulhdnek | 31.10.2020
stdtni spravy vyskolenymi Skoliteli
1.2.5. Usporadani workshopii v oblasti . . , ;
implementace nafizeni REACH a CLP Vojtéch Musil Petra Sykorova | 31.10.2020
Tabulka 3. Odpovédnost jednotlivych expertii za zdkladni vystupy projektu
Nivaznost Zastoupeni Termin
Vystup ano Odpovédnd osoba odpovédné preddni
na aktivitu g
osoby vystupu
sicepsomrepor (ad rameg |\ Vojtéch Musil | Ales Kulhdnek | 15.1.2018
zaddvact dokumentace)
1. tiskovd zprdva - Hana Cermdkovd | Ale§ Kulhdnek | 28.2.2018
Letdky v anglictiné a } 5
gruzinstiné pfeddany CRA a - Hana Cermdkova | Ales Kulhanek 30.4.2018
ZU
Informacni panel o . ” ;
nainstalovdn na MOP - Vojtéch Musil Ale§ Kulhdnek 30.4.2018
Findlni verze Analyzy a 1.1.1., Petra Sykorovad Vojtéch Musil 31.8.2018
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Nivaznost Zastoupeni Termin
Vystup na aktivitu Odpovédnd osoba odpovédné pr:edam
osoby vystupu
Koncepce v gruzinstine, 112,
anglickd verze predloZena 1.2.1,
CRA ke schvdleni 1.2.2.
Pladn Skoleni skoliteln . . . .
predlozen CRA 1.2.3. Petra Sykorovd Vojtéch Musil 31.8.2019
Findini verze navrhu Zdkona 5 5;
a Metodiky a prekiad REACH | "’ Petra Sykorovad Vojtéch Musil 31.10.2019
CLP preddny MZP e
a LR predany 1.1.3.,1.14.
Plan $koleni zaméstnanci
staini spravy a program a 1.2.4 Petra Sykorovd | Vojtéch Musil | 30.4.2020
terminy workshopii
predloZeny CRA
Postup certifikace Skolitelir v , . . :
anglictiné predlosen CRA 1.2.3.,1.2.4. | Petra Sykorovd Vojtéch Musil 30.4.2020
2. tiskova zprdva - Hana Cermdkovd | Ales Kulhdnek 31.10.2020
Informacni letdk pro
oc’z'bornou vere] ?OSt (ad 1.2.5. Hana Cermdkovd | Ales Kulhdnek 31.10.2020
rdmec zaddvaci
dokumentace)

VeSkeré vystupy projektu kontroluje vedouct realizacniho tymu, ktery rovnéz zajistuje jejich
preddvani k odsouhlaseni CRA a partneriim projektu v Gruzii,

Nasledyjici tabulka prehledné uvddi casovou dotaci jednotlivych expertii realizacniho tymu
v CR a v Gruzii — ta je téz uvedena v priloze ¢ 3 této nabidky.

Tabulka 4. Tabulka Casové dotace jednotlivych expertii realizaéniho tymu

Clen realizaéniho tyjmu Pocet dnii v CR aces dnu :
Gruzii

Mgr. Vojtéch Musil 184 60

Ing. Petra Sykorovad 218 80

Ing. Ale§ Kulhdnek, Ph.D. 71 32

Ing. Zdenék Sdadovsky, Ph.D. 148 60
Mgr. Markéta Wachtlovd 22 -

Ing. Zuzana Asresahegnovd, Ph.D. 139 57
PhDr. Lucie Serd 15 -

Ing. Dagmar Ludvikovad 19 -

Mgr. Hana Cermdkovd 35 .

Inga Nikagosian, MPA - 153
Mgr. Ketino Popiashvili 481 -
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7.8.6 Odpovédnost a zapojeni mistnich partnerskych organizaci

Klicovym partnerem projektu pro pokracovdni ve vyuzivani vysledkii projektu i po ukonceni
samotného projektu je Ministerstvo Zivotniho prostiedi a jeho podfizené organizace —
Inspekce Zivotniho prostiedi a Centrum environmentdlnich informact a vzdélavani. Inspekce
Zivotniho prostiedi by méla byt do budoucna tim orgdnem, ktery bude vykondvat pribézny
dohled nad uplatiiovinim legislativy odpovédného Fizeni chemickych létek ve spoluprdci
s dalSimi urady napriklad celni spravou a Ministerstvem zdravotnictvi. Z tohoto divodu je
zcela zdsadni, aby se zaméstnanci a experti této instituce dopodrobna sezndmili s danou
problematikou a byli proSkoleni s vytvoFenym ndvrhem Zdkona o chemickych ldtkich a
Metodikou pro zajisténi efektivni kontroly povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP.

Pro proSkoleni a sezndmeni se se vzniklou legislativou budou podniknuty nésledujict kroky:

1. Ve spoluprdci s hlavnim partnerem projektu bude vytvorena Pracovni skupina z Fad
zainteresovanych stran (tzn. zdstupcii MZP, IZP, Agentury krizového Fizeni
Ministerstva vnitra, Celni spravy, MZd, MZe, pFipadné dalsich orgdnii stdtni sprdvy
urCenych hlavnim partnerem projektu) o minimdlnim poctu 8 osob za gruzinskou
Stranu a zdstupcem realizdtora, kterd bude dohliZet na dilci fdze realizace projektu.

2. Identifikace soucasné situace v oblasti Fizeni chemickych Idtek, sezndmeni se
s existujicimi legislativnimi normami, existujicimi databdzemi a béZnou praxi —
zaméstnanci a experti partnerskych instituci budou hlavnim zdrojem informaci v rdmci
prvniho kroku identifikace. Spolu s identifikaci budou diskutovdny zdsadni nedostatky
a mezery v existujici legislativé a jejich moZnd ndprava. K ndzorim a zkuSenostem
mistnich experti bude pFihlédnuto v maximdlni mozné mire.

3. Identifikace struktury kompetentnich orgdnii ve véci piisobnosti a odpovédnosti
v rdmci Fizeni nakldddni s chemickymi ldtkami vé. plnéni pozadavkii narizeni REACH
a CLP. Obdobné i zde budou jako hlavni zdroj pouzity informace poskytnuté ze strany
partneri projektu. V prabéhu ziskavdni téchto zdkladnich dat budou diskutoviny i
existujici nedostatky a komplikace soucasného stavu.

4. Zpracovani Analyzy stdvajici legislativy a kompetenci jednotlivych viFadii podilejicich
se na Fizeni chemickych ldtek bude provedeno ve spoluprdci a za pribéinych
konzultaci s klicovymi experty partnerii projektu prostiednictvim Pracovni skupiny.
Ndvrh koncepce bude projedndn a upraven na zdkladé vystupii z workshopu pro
zaméstnance stdtni sprdvy.

5. Zpracovani Koncepce pro harmonizaci stdvajici legislativy a poZadavky acquis
communautaire bude provedeno ve spoluprdci a za priibéznych konzultaci s klicovymi
experty partnerii projektu v ramci Pracovni skupiny. Ndvrh koncepce bude projedndn
a upraven na zdkladé vystupii z workshopu pro zaméstnance stdtni spravy.

6. Zpracovdni ndvrhu Zdkona o chemickych ldtkdch a Metodiky pro zajisténi efektivni
kontroly povinnosti vyplyvajicich z nafizeni REACH a CLP bude provedeno ve
spoluprdci a za pribéZnych konzultaci s klicovymi experty partnerii projektu v rdmci
Pracovni skupiny. Navrh Zdkona a Metodiky budou projedndny a upraveny na zdkladé
vystupii z relevaniniho workshopu pro zaméstnance stdtni spravy.
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7. Navrh Zdkona i souvisejici Metodiky budou zpracovdny srozumitelné s maximdlnim
pFihlédnutim k uZivatelské srozumitelnosti a prehlednosti. Po odsouhlaseni ndvrhu
Zdkona a Metodiky ze strany partnerskych instituct a zdstupcii CRA budou tyto
materidly preloZeny do gruzinstiny a preddny hlavnimu partnerovi projektu
v dostatecném poctu kopii (tisténych i elektronickych). Realizdtor bude po predloZeni
ndvrhu Zdkona o chemickych ldtkdch asistovat hlavnimu partnerovi projektu
v pritbéhu vnitfniho, pFip. i vnéjsiho pFipominkového Fizeni jako konzultant.

8. Preklady narizeni REACH a CLP budou preloZeny srozumitelné s maximdinim
prihlédnutim k uZivatelské srozumitelnosti a prehlednosti s vyuzitim presné
terminologie. Preklad bude realizovin rodilym mluvéim, prekladatelkou se zkuSenosti
§ pFipravou legislativnich norem v oblasti Zivotniho prostiedi a oblasti prevence
zdavaznych havdrii. Po odsouhlaseni ndvrhii pFekladii Pracovni skupinou budou tyto
preklady narizeni preddna hlavnimu partnerovi projektu v dostatecném poctu kopii
(tisténych i elektronickych).

9. ProSkoleni zaméstnancu stdtni sprdavy, vyskoleni Skolitelii problematiky ¥izenich
chemickych ldtek a smérnic REACH a CLP a pFedstaveni problematiky odpovédného
Fizeni chemickych latek predstaviteliim chemického priimyslu jsou klicovymi aktivitami
prOJektu Vramci projektu bude témto aktivitdm vénovdna maximdini pozornost.
Skoleni a workshopy budou PpFipraveny ve spoluprdci s mistnimi experty a mistnim
koordindtorem projektu, a to predevsim s ohledem na vhodné nacasovdni jednotlivych
Skoleni, ddle s ohledem na vhodnou délku) pocet dni, hodina zahdjeni apod) a
v neposledni Fadé i misto kondni Skoleni (na zdkladé ziskané zkuSenosti je vhodnéjsi
realizovat Skoleni mimo hlavni mésto Tbilisi). Zpiisob i rozsah Skoleni bude tedy
celkové prizpiisoben specifickym zvyklostem v Gruzii. Detailni popis §koleni a
workshopii je uveden v popisu prislusnych aktivit. Skoleni budou dle zaddvaci
dokumentace probihat v Ce§tiné/anglictiné se simultdnnim tlumocenim do gruzinstiny.
Simultdnni  tlumoceni miiZe byt v pFipadé potFeby nahrazeno konsekutivnim
tlumocenim, které je napt. pro vedeni workshopii, pFipadné jejich casti jako jsou
pracovni a ndmétova cviceni, pripadné volnd diskuze nad danou problematikou
vhodnéjsi formou komunikace. V ramci Skoleni a workshopit budou pouZity osvédcené
postupy pro efektivni zapojeni ucastnikii do prezentované problematiky, tj. zejména
vysvétleni problematiky na pripadovych studiich, pouZiti praktickych cviceni (napv.
Jormou modelové inspekce povinnosti z narizeni REACH a CLP — je pldnované
v rdmci ndvstévy Pracovni skupiny v CR, i §koleni Skolitelsi, metody |, learning by
doing" apod. Nad rémec zaddvaci dokumentace bude icastnikim studijni cesty do
CR a Skoleni skolitelii v CR zajistén pristup do databdze MEDIS-ALARM a ddle
zprostiedkovdn pristup na webové stranky agentury ECHA, aby mohli samotni
ucastnici provddét i praktickd cviceni v rdmci Skoleni narizeni CLP a ECHA. Veskeré
prislusné vystupy projektu, studijni materidly a prezentace budou preloZeny do
gruzinStiny a preddny ucastnikim Skoleni v elektronické formé. Prezentace a dalsi
materidly pro Skoleni preloZené do gruzinstiny budou v pisemné formé preddny
ucastnikum pred zahdjenim prislusnych Skolen.

10. Nad rdmec zaddvaci dokumentace projektu bude zorganizovina studijni ndvstéva
ucastnikii vybraného S$koleni v CR ve vybrané organizaci/subjektu nakldidajici
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s chemickymi litkami dle naFizeni REACH a CLP tak, aby se ucastnici $koleni
sezndmili s praktickymi priklady dané problematiky.

11. Po ukonceni Skoleni Skolitelii v rdmci aktivit 1.2.3. a 1.2.4. budou ucastnici (5kolitelé,
resp. zdstupci stdtni sprdavy) testovdni z hlediska nové nabytych znalosti. Vysledky
testii budou vyhodnoceny experty realizacniho tymu a v pripadé, %e bude zjistény
zdsadni nedostatek v odpovédich, bude v pFipadé problematickych oblasti provedeno
dodatecné Skoleni ucastnikii workshopu/semindre.

12. V pribéhu projektu budou hlavnimu partnerovi projektu (pripadné dle dohody i
ostatnim parinerim projektu) preddviny veSkeré hlavni vystupy projektu (tj.
Inspection report, PR materidly (letdky, tiskové zprdvy apod,), Analyza stavajici
legislativy a kompetenci jednotlivych uFadii podilejicich se na Fizeni chemickych ldtek,
Koncepce pro harmonizaci stavajici legislativy a poZadavky acquis communautaire,
navrh Zdkona o chemickych ldtkich, Metodika pro zajisténi efektivni kontroly
povinnosti vyplyvajicich z narizeni REACH a CLP a ddle postup certifikace Skolitelsy).

Detailni prehled zapojeni mistnich partnerskych organizaci do realizace dil¢ich projektovych
aktivit uvadi ndsledujici tabulka.

Tabulka 5. Zapojeni jednotlivich partnerskych organizaci do jednotlivych aktivit projektu

Nazev organizace Participace na aktivitich

ﬁzz}:;z’e::;v;) ;'z;o&tmho prostiedi a ochrany Viechny aktivity projektu
i?g}l;eo;clzogz]tzfgy Zivotniho prostiedi, oddéleni Aktivity 1.2.2, 1.2.3., 1.2.4.
Cenvtrfmf e’nvironmentdlm'ch informaci a Aktivity 1.2.2,, 1.2.3., 1.2.4.
vzdéldvani

Pracovni skupina zdstupcu partnerskych Aktivity 1.1.1,, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.1,,
organizaci a realizdtora™ 1.2.4.

Ministerstvo prdce, zdravi a socidlnich véci Aktivity 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Ministerstvo zemédeélstvi Aktivity 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Ministerstvo financi — celni sprdva Aktivity 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.
Ministerstvo vnitra - Agentura krizového Fizeni Aktivity 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.

Statni bezpecnostni sluzba Gruzie Aktivita 1.2.2.

Akreditované védecko-vyzkumné laboratore Aktivita 1.2.2.

Zastupci chemického priumyslu v Gruzii Aktivita 1.2.5.

Ceskd rozvojovd agentura Supervize v§ech projektovych aktivit
Zastupitelsky virad CR v Thilisi Supervize viech projektovych aktivit

* Pracovni skupina bude tvofena zdstupci MZP, IZP, Agentury krizového Fizeni Ministerstva vnitra,
Celni spravy, MZd, MZe, pFipadné dal§ich orgdnil statni spravy uréenych hlavnim partnerem projektu
o minimdlnim poctu 8 osob za gruzinskou stranu a zdstupcem realizdtora.

Vramci realizace projektu bude pripadné spolupracovano i s dalSimi institucemi a
organizacemi statni sprdavy na zdakladé doporuceni hlavniho partnera projektu. Mira a rozsah
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spoluprdce budou definovany v priibéhu zahdjeni projektu p¥i navdzdéni komunikace se viemi
partnery projektu.

7.8.7 Postupné piebirdni vystupii projektu hlavni partnerskou organizaci — exit
strategie

Uchaze¢ si je plné védom dilleZitosti zachovdni kontinuity vystupii projektu, resp. vyuzivdani
vysledkil projektu i po jeho ukonceni. DiilleZitym aspektem je proto napldnovani postupného
plného prevzeti projektu hlavni partnerskou organizaci MZP i ostatnimi odpovédnymi organy
Stdtni spravy.

Persondlni kontinuita a problém fluktuace

Klicovym aspektem pro zachovdni kontinuity vysledkii projektu je stabilita v persondinim
obsazeni jak vytvorené Pracovni skupiny, tak i v ramci ucastenstvi zdstupct zainteresovanych
subjekti na Skolenich a workshopech tak, aby nedochdzelo k fluktuaci ¢i absenci vicastnikii
l1échto aktivit, resp. ztrdaty ziskanych znalosti. Z tohoto divodu budou zaseddni Pracovni
skupiny, stejné jako terminy Skoleni a workshopii vidy konzultovany a navrhovdny ve
vSeobecné shodé s pFihlédnutim k moZnostem a plinim klicovych expertii hlavnich
partnerskych instituci projektu a v dostatecném casovém predstihu. Za nominaci ¢leni
Pracovni skupiny a ucastnikii Skoleni pro zaméstnance stdni sprdvy a dale nominaci zdstupcii
na pozice Skolitele Skolitelii budou zodpovédni hlavni partner projektu (MZP) a dalsi
zainteresované partnerské organizace. Vybér expertii bude konzultovdn s experty realizacniho
tymu s cilem identifkovat nejvhodnéjsi experty pro dlouhodobou udrZitelnost vystupii projektu.

Navyseni ndrodnich kapacit Fesicich problematiku REACH a CLP

Pro posileni zachovani ziskanych znalosti budou nad rdémec zaddvaci dokumentace mezi
cilové skupiny projektu, a to zejména pro Skoleni Skolitelii, zarazeni dalsi zdstupci odborné
verejnosti, resp. nezdvislych odbornikii a konzultantii v oblasti Zivomiho prostied,
akademické obce, neziskovych organizaci apod., kteri budou zainteresovini na ziskdni
znalosti o novych legislativnich pFedpisech a jejich implementaci.

Hlavnim divodem a predpokiddanym benefitem pro dlouhodobou udrZitelnost vystupii
projektu v souvislosti se spolupraci a participaci téchto expertii, je:

- navySeni poctu lidi, kteri budou v dané problematice proskoleni, budou s ni
sezndmeni,

- prispét k vytvorFeni trhu v dané oblasti (konzultace a preddavani znalosti v zdleZitostech
nového zdkona o chemickych ldtkdch a narizeni REACH a CLP),

- vytvoreni vétSi skupiny experti, ktefi mohou pFipadné nahradit experty v pripadé
odchodu proSkolenych pracovnikii &i proSkolenych Skolitelii z wradii stdtni spravy,

- pFispét kcelkovému povédomi o dané problematice nejen v okruhu stdni sprdvy
v Gruzii.

Okruh prizvanych expertii bude vytipovdn ve spoluprdci s hlavnimi partnery projektu a
mistnim  koordindtorem projektu. Jedinou podminkou ucasti téchto zdstupcii odborné
vefejnosti na workshopech realizovanych v rdmci projektu bude to, Ze jejich vicast (dopravné,
stravné, ubytovani apod.) nebude hrazena z prostFedkii projektu.
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Informacni kampari

S cilem predstavit pripravované legislativni zmény (k nimz se Gruzie zavdzala v rdmci
asociacni dohody podepsané s EU), jeji dopady a pFinosy a ddle pro pozitivni pFijeti vystupii
projektu  zdstupci chemického priamyslu (vyrobcii, dovozcii, vyvozci, distributorii a
naslednych uZivatelii chemickych ldatek) bude viici této prijmové cilové skupiné vedena cilend
informacni kampari zaméfend na zdiraznéni pfinosi novych legislativnich opatieni, a to
zejména z pohledu zvySeni konkurenceschopnosti gruzinskych firem na trhu EU a celkové
usnadnéni vstupu a obchodovdni na evropském trhu, a to jak pro vyvozce, tak dovozce
chemickych ldtek a smési, a ddle zejména zvySeni bezpecnosti prdce s chemickymi latkami pro
zaméstnance firem i pro uZivatele chemickych ldtek a smési. Obecné zvySeni bezpecnosti
spojené s vyrobou, manipulaci a dopravou s chemickymi ldtkami bude mit pozitivni dopad i
na celkovou populaci, tj. vSechny obyvatele Gruzie. Tato informacni kampari bude vedena
prostiednictvim primého kontaktu se zainteresovanou odbornou verejnosti a jeji vicasti na
workshopech a aktivitdch v ramci projektu, prostiednictvim informaci poddvanych v priibéhu
workshopii pro zdstupce chemického primyslu a ddile nad rdmec projektové dokumentace
prostiednictvim pripravy a distribuce informacniho letdku adresovaného Sirsimu okruhu
zdstupcii chemického priimyslu. Obsah tohoto letiku bude pFipraven ve spoluprdci s partnery
projektu. Po jeho odsouhlaseni bude pfeloZen do gruzinského jazyka a distribuovdn cilové
skupiné. Cilovd skupina pro distribuci letdku, ale i pro aktivni participaci na workshopech
realizovanych v ramci projektu bude vybrdna ve spoluprdci s hlavnim partnerem projektu,
PFipadné dal§imi partnery a mistnim koordindtorem projektu.

Jako forma vhodné exit strategie a zajisténi efektivni kontinuity vystupii projektu i po
ukonceni pusobeni realizacniho tymu v Gruzii bude nad rdmec zaddvaci dokumentace
zagjisténa ze strany realizacntho tymu projektu bezplatnd konzultacni asistence pro rFeSent ad
hoc dotazii ze strany partneril projektu k implementaci vytvofenych legislativnich predpisi, a
to po dobu jednoho roku po ukonceni projektu. Komunikace bude probihat pFimo se zdstupci
partnerskych organizaci elektronickou formou, prostiednictvim e-mailu ¢i telefonicky.

7.8.8 Dohled nad realizaci projektovych aktivit

Za dohled nad realizaci vSech projektovych aktivit v souladu s projektovym dokumentem,
smlouvou a se v§emi zdvaznymi legislativnimi normami je odpovédny vedouci realizacniho
tymu. Vedoucti realizacniho tymu ddle kontroluje a schvaluje veSkeré vystupy projektu — psané
i jiné, dopovidd za realizaci vSech projektovych aktivit v rozsahu projektové dokumentace.

V pribéhu realizace projektu svoldvd vedouct realizacniho tymu interni a externi kontrolni
dny (viz kapitola 6. Postup realizace a monitoring). Na téchto kontrolnich dnech bude mimo
Jiné kontrolovdn soulad a soubéh realizovanych aktivit s projektovou dokumentaci véetné
harmonogramu a smlouvou o dilo uzavienou mezi zhotovitelem a zadavatelem. Vedouci
realizacniho tymu je ddle zodpovédny za komunikaci s CRA i ZU Tbilisi a jejich informovani
o vyvoji dosahovani vystupii projektu dle ustanovent ve smlouve.
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8. Analyza rizik a predpokladu

Zakladnim predpokladem pro uspé$nou realizaci projektu je politickd a ekonomick4 stabilita
vregionu a z ni vyplyvajici trvajici zdjem ze strany pfijemce a ostatnich partnert projektu.
Realizace projektu a jednotlivych aktivit je zavisld na koordinaci s partnery a pijemci, jejich
dostate¢né kvalifikovanosti a ochoté spolupracovat a poskytovat nezbytné informace
a podklady.

Pro zajiSténi udrZitelnosti a dal$iho rozvoje vystupti projektu je nezbytna personalni stabilita
vySkolenych osob, jejich aktivni zapojeni do $koleni dal§ich zastupch statni spravy za Gelem
zajisténi dostate¢nych personalnich kapacit ve stitni spravé pro oblast fadného fizeni
chemickych latek.

8.1 Predpoklady pro realizaci projektu
Predpoklady pro realizaci projektu tvori soubor vnéjsich a vnitfnich faktori, které ovliviwji
realizaci projektu, jeho efektivitu a ucinnost jeho vystupn. Na zdkladé zkuSenosti z dFive

realizovanych projektis ZRS CR v Gruzii a dalsich zemi v regionu, povaiujeme za klicové
predpoklady pro uspésnou realizaci projektu naplnéni ndsledujicich rovin:

A) Organizacni pFedpoklady

1) Véasné smluvni a projektové zajisténi spoluprdce sestdvajici z:

- uzavieni smlouvy o dilo mezi zadavatelem a realizdtorem praci, v¢. zajisténi
odpovidajicich financnich prostiedki,

- podpis memoranda o implementaci projektu a o spoluprdci mezi Ceskou rozvojovou
agenturou a Ministerstvem Zivotniho prostiedi v¢. schvdleni projektového dokumentu,

- navdzadni a udrZeni kontaktu s partnerskymi institucemi projektu ze strany realizdtora

- pribéind komunikace se zastupitelskym vFadem CR v Tbilisi

2) Aktivni spoluprdce vSech cilovych skupin a mistnich zainteresovanych subjektii, v¢.
Jmenovdni osob odpovédnych za komunikaci a kooperaci s Ceskymi subjekty na gruzinské
strané a jmenovani ¢lenit Pracovni skupiny.

3) Aktivai podpora ze strany odbornikii gruzinského MZP a jeho organizaci. S odborniky
MZP jiz realizdtor spolupracoval v minulosti a predpokldada se obdobnd uspésnd spoluprdce.

4) Kooperace s hlavnim subdodavatelem a mistnim koordindtorem projektu. Spoluprdce jiz
byla navdzdna v minulosti v rdmci jinych projektii a ddle zintenzivnéna v pribéhu pfipravy

tohoto nabidkového projektu.

B) Finanéni predpoklady

1) Financovdni projektu je zajisténo ze strany stdtniho rozpoctu Ceské republiky
prostrednictvim Ceské rozvojové agentury.
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2) Spoluticast gruzinské strany — projekt predpokldada vstupy hlavniho gruzinského partnera
projektu ve formé in kind. Gruzinskd strana pro Cinnost projektu bude zajistovat: persondlni
zaqjisténi projektu kvalifikovanymi pracovniky, poskytmuti podkladii relevantnich projektu —
predevSim prehled dotcené legislativy, struktury stdtni spravy a kompetenci v Fizeni
chemickych ldtek, spoluprdci pFi pFipominkovdni vystupii projektu a kooperaci pfi pFipravé
pldnu Skoleni a workshopil apod. Ddle formdlni podporu pri zajistovani kontakts, schiizek a
navstév u partnerskych instituci, primyslovych aredlii, pripadné poskytnuti prostoru pro
kondni Skoleni apod. Podrobnosti o zdvazcich Ceské a gruzinské strany budou obsazeny v
memorandech mezi CRA a MZP.

C) Lidskeé predpokiady

1) Predpoklady realizdtora — realizacni tym sestaveny realizdtorem disponuje experty, kteri
maji odborné i organizacni zkuSenosti s FeSenim obdobnych projektii v Gruzii a v prostiedi
dalSich rozvojovych zemi. Experti realizacniho tymu predstavuji §picku v dané oblasti v Ceské
republice.

2) Predpoklady gruzinskych partnerii - podstatnym predpokladem pro realizaci projektu je
kontinudlni spoluprdce s mistnimi odbornymi skupinami expertii, kte¥i se budou podilet na
koordinaci praci na vrovni centrdlnich (MZP, Inspekce a dalsi dotcend ministerstva) i
regiondinich organi (inspektori, celni sprdva). Klicovym predpokladem pro implementaci
projektu je aktivni uicast v ramci Pracovni skupiny, na workshopech a skolenich pléanovanych
v ramci projektu a ddle na vsech koordinacnich schiizkdch realizovanych v rdmci projektu.

D) Politické predpokiady

1) Pro pribéh praci je nezbytnd podpora Ministerstva Zivoiniho prostiedi ve viech etapdch
realizace.

2) Dilezitd je rovnéz podpora ze strany Zastupitelského viFadu CR v Thilisi.
Z dosavadniho pribéhu spoluprdce na jii ukoncenych projektech ZRS CR v Grugii, 7

pFipravy pfedloZeného projektu, uskutecnénych jedndni a realizace obdobnych projekti
v regionu, Ize oCekdvat, Ze uvedené piedpoklady jsou naplnitelné.

8.2 Analyza rizik

Mozné rizikové momenty v priibéhu realizace projektu Ize klasifikovat do nékolika skupin:

1) Rizika politickych zmén

Dlouhodobad  strategie viddy Gruzie je vstup zemé do Evropské unie. V souvislosti
s planovanym vstupem je nezbytnym krokem transpozice a implementace evropské legislativy
ve vSech oblastech, vietné Zivotniho prostiedi. Tento projekt povede k transpozici a
implementaci evropské legislativy v oblasti odpovédného Fizeni chemickych ldtek. V disledku
realizace projektu dojde k odstranéni jedné moiné prekdzky budouciho vstupu do Evropské
unie. Z vySe uvedeného je zjevné, Ze politickd reprezentace povazuje realizaci projektu za
velmi duileZitou a lze ocekdvat maximdlni podporu pri jeho realizaci.
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Z tohoto pohledu nelze predpokiddat pFipadny odpor u stdtnich instituci proti zavddént
legislativy v oblasti chemickych ldtek a odpor viici navrZenému Zdkonu o chemickych ldtkdch
v gruzinském parlamentu.

Vzhledem k historickému vyvoji zemé pFedevsim mistni administrativa postrddd zkuSenosti se
systémovym FeSenim dané problematiky. Proto se uvedend snaha Casto projevuje ne vidy
zcela promyslenymi a na sebe navazujicimi kroky. Gruzinskou viddou deklarované priority v
oblasti Zivotniho prostredi jisté vytvdri prostiedi nejen pro uspésnou implementaci tohoto
projektu, ale i prostor pro formulovani strategie diislednéjsi ochrany Zivotniho prostiedi
Gruzie jako jednoho z dilleZitych faktoru soucasného rozvoje.

2) Rizika zmén ekonomickych podminek

Vzhledem ktomu, Ze projekt je financovdn z prostiedkii Ceské rozvojové agentury nelze
ocekdvat zménu v pFistupu k realizaci projektu ze strany gruzinskych partnerii i v pFipadé
zmény ekonomickych podminek v Gruzii.

3) Rizika nedostatecné jazykové vybavenosti

Vramci realizace projektu bude probihat velmi intenzivni komunikace s partnery projektu a
Jjejich experty. Je predpoklad, Ze komunikace bude vedena v anglickém jazyce. Lze ocekdvat
e, mnozi zaméstnanci MZP a dal§ich partnerskych organizaci nebudou mluvit anglicky,
pripadné jejich znalost bude velmi omezend. V téchto pFipadech, pro umoznéni, pFipadné
usnadnéni komunikace bude vyuZita znalost rustiny, pFipadné vyuzito tlumoceni z cestiny do
gruzinstiny. Bude rovnéz vyuzivdino sluzeb mistniho koordindtora projektu, ktery je schopny
komunikovat anglicky, rusky a pochopitelné gruzinsky.

4) Rizika na tirovni statni administrativy

Rizika vyplyvajici ze zmény pFistupu stdatni administrativy zemé prijemce v priitbéhu tohoto
casové omezeného projektu at’ z divodii politickych nebo hospoddfskych nelze predpoklddat.
Kriticka rizika pro projekt spocivaji predevsim v moZnych persondlnich vyméndch
odpovédnych, pro projekt klicovych osob na spolupracujicich organizacich a ministerstvu. Na
zdkladé zkuSenosti s pFedchozi spoluprdce lze konstatovat, Ze gruzinské MZP a jeho
organizace, stejné jako ostatni partnerskd ministerstva jsou persondlné pomérné
stabilizovanymi institucemi, s jasné profilovanymi dlouhodobymi prioritami.

réc
1

Lze ocekdvat, Ze predloZeny projekt je tematicky , neutrdlni“ z hlediska pFipadnych
partikuldrnich zdjmi nékterych administrativnich pracovnikii a jejich ekonomickych vztahti k
riznym  zdjmovym skupindm. V prekondvdni obvyklych administrativnich prekdZek
spocivajicich v ziskdni existujicich dat a celkové logistiky projektu vietné organizace a
realizace schiizek se viemi klicovymi partnery projektu jsou clenové realizacniho tymu, stejné
Jjako mistni koordindtor dostatecné zbéhli.

5) Rizika na vrovni spoluprdce s cilovymi skupinami

V rdmci realizace projektu bude navdzdna spoluprdce kromé hlavniho partnera (MZP a jeho
organizace) i s dal§imi institucemi stdtni sprdavy, vietné celni sprdavy, a ddle s chemickym
prumyslem v Gruzii. PFedevsim ze strany celni sprdvy Ize ocekdvat velice pozitivni a vstFicny
pFistup, vzhledem k tomu, Ze realizace projektu povede ke sniZeni administrativni zdtéZe pri
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kontrole chemickych ldtek a smési vrdmci trhu s EU. V pFipadé samotnych priimyslovych
podnikii Ize rovnéZ ocekdvat podporu, a to predevsim proto, Ze implementace odpovédného
Fizeni chemickych ldtek, v¢. povinnosti z narizeni REACH a CLP povede mimo jiné ke zvyseni
prestiZe jejich vyrobkit a snadnéjsimu uplatnéni na trhu EU.

Z tohoto  pohledu nelze predpoklddat pFipadny odpor primyslového sektoru proti
implementaci  environmentdlnich prdvnich predpisii v souladu s poZadavky acquis
communautaire.

Vzhledem k dosavadnim zkuSenostem pFi FeSeni obdobnych projektii v Gruzii a okolnich
zemich uchazec predpoklddd, Ze vySe uvedend rizika jsou akceptovatelnd a p¥i odpovédném
managementu budou v prubéhu Feseni praci minimalizovdna.

9. Seznam priloh
Piiloha €. 1 — Matice logického ramce

Pfiloha ¢&. 2 - Pravidla, povinnosti a doporueni pro zajisténi vnéjsi prezentace (publicity)
ZRS CR pro realizitory projekti

Piiloha &. 3 - Casova dotace &lend tymu

Ptiloha €. 4 - Overview of information needs to assess chemical risks to environment and
enable reporting in implementation of multilateral environmental agreements in Georgia
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Pravidla, povinnosti a doporuceni pro zajisténi vnéjSi prezentace (publicity) ZRS CR pro
realizitory projektu

1. Realizatorovi se doporucuje jiz ve fazi p¥ipravy projektového dokumentu zvaZit vhodné
zpisoby zajisténi vn&jsi prezentace planovaného projektu ZRS CR. Doporuéeno je zvazit
vyuziti vSech dostupnych nastroji komunikace a publicity (internet, ti§téné &i
audiovizudlni materidly, komunikaci s médii, informagni a prezentatni akce, piip.
propagacni pfedméty, apod.). Vyuziti propagagnich néstroji by vzdy mélo odpovidat
zaméfeni a rozsahu projektu, projektovym aktivitdm i cilovym skupinam projektu.

2. Realizator je povinen vhodnym zplsobem zajistit zviditeln&ni ZRS CR ve viech fazich
realizace projektu — ve fazi zahdjeni projektu, realizace jednotlivych projektovych aktivit,
v mistech realizace projektu i pfi jeho prezentaci v médiich.

3. Realizétor je ddle povinen p¥i vekeré propagaci projektu pouzivat logo ZRS CR, a to
v podob& Czech Republic Development Cooperation (v anglické verzi), resp. v &eské
verzi v podobé Ceskd republika pomdhd. V pfipadé¢ materialu informacéniho a
propagacniho charakteru (napt. tiskoviny a propagalni ptedméty, certifikaty, pozvanky,
program akci ¢i korespondence realizatora vztahujici se k FeSeni projektu) je postadujici
logo ZRS CR. V ptipad& vétsiho formatu (napt. informa¢ni panely o projektu, zpravy,
publikace, CR-ROM ¢&i DVD) je nutné zvefejnit informaci propagujici cely projekt (napf.
. Tato publikace vznikla v rdmci projektu XY podporeného v rdmci zahranicéni rozvojové
spoluprdce CR.*) doplnénou logem ZRS CR.

4. Pouzivani loga ZRS CR definuje Graficky manudl ZRS CR, ktery je stejné€ jako logo ZRS
CR ke stazeni na webovych strankach www.czda.cz. Zejména je nutné respektovat
spravn¢ fazeni log, barevnost, odstupy, velikost a typ pisma. Kazdé logo se vzdy pouzivé
jako celek a je nepfipustné jakkoliv ménit jeho proporce a barevnost.

5. Spolu s logem ZRS CR lze pouzit pouze logo realizatora projektu ¢i jiného partnera,
ktery se na realizaci finanéné podili. U vé&tSiny projektd bude rozhodujicim kritériem vyse
podilu prostfedkti ze ZRS CR na celkové hodnoté projektu. Modelové pofadi log
(u projekti, kde je podil finanénich prostfedki ze ZRS CR vy3si nez 50 %) je definovano
nasledujicim zpfisobem: logo ZRS CR a za nim (pod nim) logo realizétora projektu. Logo
ZRS CR nesmi byt mensich rozméri nez logo realizatora projektu. Vzdy musi byt
dodrZena minimalni vzdalenost loga realizatora od loga ZRS CR. V ptipadg trilateralnich
projektil, kde tvoti piispévek ZRS CR zpravidla vyrazn€ mensi podil, je upfednostnéno
logo vyznamnéjsiho donora (EU, UN apod.)

6. Umoziuji-li to okolnosti, logem ZRS by mély byt oznadeny také smlouvy uzaviené
vramci projektu, prezenéni listiny a veSkerd pisemna korespondence realizatora
s mistnimi partnery. V pfipad€ elektronické korespondence, kterd se bezprostfedné tyka
projektu financovaného v ramci ZRS CR a nabizi-li to jeji charakter (napt. v p¥ipadé
oficialni komunikace, rozesilani pozvanek, apod.) je nutné pouzivat emailovy podpis



10.

1.

12.

13.

s logem ZRS CR. V uvodu takovéto komunikace musi byt jasné uvedeno, Ze realizator
komunikuje v rdmci projektu ZRS CR. Navrhy grafického znazornéni ZRS CR pro
pisemné dokumenty jsou soucasti dokumentu Graficky manudl ZRS CR.

KaZzda akce spolufinancovand z prostiedkti projektu musi byt uvedena informaci o tom,
ze je financovana z prosttedki ZRS CR (napt. , Toto Skoleni je realizovdno v rémci
projektu XY podporeného v ramci zahranicni rozvojové spoluprdace CR.*). Realizétor by
nemél zapominat fotograficky zdokumentovat vizudlni identitu uvedenych akei.

VSechny prostory, které navstévuji pifjemci/iastnici/partnefi projektu (vstup do objektu,
kancelafe realizatora, kolici prostory), musi byt viditeln& oznageny logem ZRS CR.
Realizétor je povinen oznadit samolepkou s logem ZRS CR rovnéZ vybaveni (nabytek,
vypocetni technika, ptistroje, zafizeni, atd.), které je spolufinancované z projektu ZRS
CR — umoziuje-li to charakter tohoto vybaveni.

Realizétor je po konzultaci s CRA a piislusnym ZU povinen vydat tiskovou Zpravu pro
mistni (pfipadn€ i Ceskd) média pfi zahajeni a ukoneni projektu (text musi byt
konzultovdn a schvdlen CRA). Tiskovd zprava a souvisejici materidly pak musi
obsahovat publicitu ZRS CR dle pravidel uvedenych vyse. Vitana je rovnéZ publicita
formou rozhlasovych ¢i televiznich vystoupeni.

Pfi ptipravé jakychkoliv propagacnich materialli je vhodné zvazit zpracovani rliznych
jazykovych verzi (anglické, v jazyku partnerské zemé, prip. Ceské verzi). V pripadé
zpracovani letdkil, brozur ¢i obdobného prezentaéniho materialu je realizator projektu
povinen konzultovat jejich obsah i podobu s poskytovatelem dotace/vyhlagovatelem
zakazky (CRA). Realizator je déle povinen poskytnout CRA minimaln& tretinovy podil
takovychto propagacnich materidli zpracovanych v ramci projektu (od kazdé jazykové
verze), stejny podil je povinen predat prislusnému ZU. Zbyvajici letdky vhodnym
zplisobem distribuuje v partnerské zemi.

Jestlize vzniknou v rdmci projektu propagaéni materidly prezentujici aktivity projektu
(letéky, brozurky, apod.), mély by byt zhotoveny v prvnich mésicich trvani projektu a
nikoliv zavérem jeho realizace. SlouZi-li propagaéni material k prezentaci dosaZenych
vysledkd, je ziejmé, Ze bude zpracovan a distribuovan v pozdé&jsi fizi.

Realizator je povinen zvefejnit informaci o realizaci projektu na svych webovych
strankach (pokud pfijemce provozuje vlastni webové stranky) a uvadét projekt ve své
vyroéni zprave.

Realizatorovi je doporuéeno vhodnym zpiisobem zajistit publicitu projektu ZRS CR i
v ptipad€, Ze o ptedmétném projektu bude formou rozhovoru &i reportaZze informovat
Jjakékoliv vefejnd média (tiSténd, elektronickd, rozhlas a televize).
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14. Realizator je dale povinen informovat poskytovatele dotace/vyhladovateli zakazky (CRA)

15.

a rovnéz piislusny ZU o veskerych dostupnych medialnich vystupech vzniklych v ramci
projektu (Elanky, reportaze, rozhovory, apod.).

Realizétor projektu je povinen informovat o provedenych informacnich a propagaénich
aktivitich projektu v pribéZnych a zavéreénych zpravach, které jsou pravidelng
predkladany zadavateli (CRA). Realizator projektu uchovéava veskeré doklady souvisejici
s propagaci projektu pro potfebné monitorovaci aktivity. K dodrZzovani pravidel
prezentace ZRS CR je realizdtor zavazan smlouvou/rozhodnutim o dotaci. Zjisténi
poruSeni uvedenych zdvazkii miZe byt feSeno dle pFislusnych ustanoveni
smlouvy/rozhodnuti. Realizator je proto povinen archivovat originél &i kopie ¢lankd, ve
kterych se piSe o projektu, letdky, informaéni materidly, fotografie z akci k prezentaci
projektu, prezentacni listiny, kopie DVD, atd.), resp. udetni doklady, faktury, atd.
souvisejici se zajiStovanim prezentace.
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1. Existing legislation related to chemicals management

In Georgia there is not established unified system for dissemination of information regarding
chemicals and wastes. However, Georgia is a member of Aarhus Convention and in accordance
of the Convention requirements all interested parties have an opportunity to request and
receive the information on chemicals and wastes.

Environment-related legislation of Georgia includes the following: Constitution, Environment
protection laws, international agreements (conventiond), By-law regulations, Presidental
decree, Governmental decrees, Ministerial orders etc. Georgia is party of a number of
international conventions, including environmental conventions.

According to Georgian Constitution: Everybody have a right to live in healthy environment, to
use natural and cultural environment. Everybody are obliged to take care of natural and
cultural environment; The state ensures environment protection and rational use of natural
resources considering interests of nowadays and future generations, ensures steady
development of the country according to economic and ecological interests of society for
provision of safe environment for human's health; Everybody have a right to receive timely
complete and objective information about condition of environment.

In compliance with Article 6.2 of Georgian Constitution “The legislation of Georgia shall
correspond to universally recognised principles and rules of international law. An international
treaty or agreement of Georgia unless it contradicts the Constitution of Georgia, the
Constitutional Agreement, shall take precedence over domestic normative acts”. Moreover,
Article 37.5 of the Constitution of Georgia specifically deals with environmental information
“A person shall have the right to receive a complete, objective and timely information as to a
state of his/her working and living environment”.

Generally, with regard to environment protection - Georgia is a party of almost all basic

environmental multilateral international agreements.

Georgian law ,on Environment Protection” — the law regulates legal relations between
individuals or legal entities and state institutions in sphere of environment protection and use
of natural resources, including territorial waters, air, continental shelf and special economical
zones on the territory of Georgia.

The law has some specific provisions related to information collection and sharing:
Article 5. Basic Principles of Environmental Protection

m) “Principle of Availability of the Information”- information on the state of the
environment is transparent and available to the public.

Article 6. Rights of Citizens in the scope of Environmental Protection



c) Obtain the full, objective and timely information on the state of the environment,
where he or she lives

Article 7. Obligations of Citizens in the Scope of Environmental Protection

d) Deliver in time the appropriate competent state bodies or declare in public about the
potential or already happened natural or technogenic accidents, if he or she possesses
information about them.

Article 14. National Report on the State of Environment

1. In order to inform the society, the Ministry is obliged to submit the national report on
the state of the environment to the President of Georgia.

2. In order to draw up a report state bodies and state legal entities are obliged to notify,
free of charge, on the state of environment, owned by them to the Ministry not later then
two months as from the date of the request.

3. The rule for preparation of natural report shall be defined by the President of Georgia.

4. Publication of natural report is necessary in order to keep the principle of availability
of information to the public.

5. The costs essential for the publication of national report and for spreading information
shall be covered from the state budget.

Article 20. Environmental Audit

4. The representatives of public are entitled to demand to acquaint with the results of the
environmental audit, if this information is not classified as an official, industrial or commercial
secrecy.

Article 26. Registration, Accountancy and Assessment of Qualitative and Quantitative indices
of the State of Environment

1. The registration, accountancy and assessment of qualitative and quantitative indices
include the elaboration of the cadasters of the state of environment and natural
resources, statistics, inventory making, introducing a passport system and cartography
making.

2. The registration, accountancy and assessment of qualitative and quantitative indices is,
in accordance with the established rule, guided and co-ordinated by the Ministry of
Environment and Natural resources protection, in the framework of its competence,
along with the Ministry of Agriculture and Food-Stuff and other appropriate institutions.

Article 27. System for Monitoring the State of the Environment

1. A system monitoring the state of the environment is the unity of the examination
prognostication of information obtained through monitoring the state of the
environment.

2. The general co-ordination of the system for monitoring the state of the environment is
carried out by the Ministry.



3. The public entitled to get acquaint with the results of monitoring the state of the
environment.

Georgian law ,,on Licenses and Permits“—the law regulates such organized activity or business
which concerns indefinite circle of people and is characterized by increased danger for
human’s life or health. This law establishes the sectors that is regulated by license and permit
regimes, defines detailed list of license and permit activities, establishes rules and procedures
for issuance of licenses and permits. According to the law, state regulation of activity or
business under license or permit is realized only in case if such activity or business is directly
connected to the increased danger for human's life or health or to spheres of state or social
interests. State regulation is realized only when issuance of license or permit it is really
possible to decrease the mentioned danger or to take into consideration the state and social
interests.

With regard to information management and sharing the law provides following provisions:
Article 29 - Rights and duties of a permit issuer

d) Within 10 days after a decision, publish information on issuing a permit under a
summary administrative procedure, on making changes to or repealing the permit, and
information on the permit that includes personal data, state and/or commercial secret as
defined in the General Administrative Code of Georgia and the Law of Georgia on Personal
Data Protection.

Article 36 - Departmental license and permit registries; access to information
1. A license/permit issuer shall maintain a departmental license/permit register.

2. A license/permit issuer shall enter data on issuing, amending, or repealing a
license/permit, as well as data on issuing duplicates, into the departmental license/permit
register within two days after making a decision.

3. The following shall also be entered into the departmental license/permit register:

a) Data on a license/permit holder: name - for the ministry or public sub-agency within
the ministry defined in the Law of Georgia on the Structure, Powers, and Rules of
Operation of the Government of Georgia; data on registering with the Register of
Entrepreneurial and Non-entrepreneurial (Non-commercial) Legal Persons - for an
individual entrepreneur or a legal person (other organizational entity); first and last
names, information on places of residence and employment — for a natural person

b) Data on firm name (first and last names) of a license/permit holder, organizational-
legal form, change of location, or reorganization

c) License/permit types

d) License/permit certificate number and date of issue, legal address of the license or
permit issuer that is issued under a public administrative procedure, and identity of
the official signing the respective decision.

4. The issuer of a license and/or a permit that is issued under a public administrative
procedure shall:
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a) Publish data on issuing, amending, and repealing a license in the Legislative Herald
of Georgia, the official gazette of Georgia, within ten days after making a decision,
except for information on licenses issued through computer-aided control systems;

b) Permits issued by a local self-government body shall be made public by the permit
issuer.

5. Everyone may review the data contained in a departmental license/permit register and may
receive public information on licenses/permits as provided by the General Administrative
Code of Georgia.

Georgian law ,on Environmental Impact Permit” — the law defines complete list of activities
subjected to mandatory ecological examination on the territory of Georgia. The law defines
legal aspects of issuance of permission on influence over environment, conduction of
ecological examination, information of society and participation in these processes. According
to the law environmental impact permit is authorization for realization of planned works.
According to the law, environmental impact permit is to be issued by the Ministry of
Environment and Natural Resources Protection of Georgia on the basis of
examination\expertise of application (report of estimation of influence over environment)
submitted by interested person.

In terms of documentation flow for issuing permits and public dissemination the following
provisions are highlited by the law:

Article 2 - Goals and objectives of the Law
1. Goals of this Law shall be to:

a) Protect, in the course of carrying out activities, human health, the natural
environment, as well as cultural and material values;

b) ensure a fundamental right of a citizen under the Constitution of Georgia to obtain
complete, objective and timely information about conditions of his/her working and
living environment, as well as the involvement of the public in making significant
decisions by the State in the field of environmental protection.

Article 6 - Public review of the EIA reports

1. Developers shall be obliged to arrange a public review of the EIA reports before they
are submitted to a permit issuing administrative body {and in the case defined in Article
4(3) of this Law, developers shall be obliged to arrange a public review of the EIA reports
before a permit issuing administrative body initiates the second stage procedure for
issuing a construction permit as defined under the Law of Georgia on Licences and
Permits).

2. To arrange a public review of the EIA reports developers shall be obliged to publish the
information about their planned activities. The information must be published in a central
periodic print media and in a periodic print media (if any) existing within the
administrative territory of a self-governing unit where the activity is planned to be
implemented.
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3. The information about the planned activity must include:
a) Goals, name and location of the planned activity;

b) The address where members of the public shall have access to the documents
related to the planned activity (including EIA report);

c) The deadline for submitting opinions of the public members;
d) The time and place for a public review of an EIA report.
4. A developer shall be obliged to:

a) submit the hard and soft copies of the EIA report, within one week after the
information on the planned activity is published in a print media, to a permit issuing
administrative body (and in the cases defined in Article 4(3) of this Law, to a
construction permit issuing administrative body as well);

b) Receive and review, within 45 days after information on the planned activity is
published, comments and opinions submitted in writing by the members of public;

c) Arrange, at the earliest 50 days and at the latest 60 days after the information on
the planned activity is published, a public review of an EIA report concerning its
planned activity;

d) Ensure that written invitations to the public review of the EIA report are sent to the
representatives of appropriate local self-governing bodies, the Ministry, the Ministry
for Economy and Sustainable Development of Georgia, and other interested
administrative bodies.

5. Any member of public may attend a public review of an EIA report.
Article 8 - Documents for application for permits

2. In addition to the information determined by the Law of Georgia on Licences and
Permits, a developer shall be obliged to submit the following documents with an
application for a permit:

a) An ElA report (five hard copies and a soft copy) prepared according to the standards
set by the legislation of Georgia;

b) A layout plan of a planned activity site (with indication of distances);

¢) Volume and types of anticipated emissions (draft (in four copies) maximum
permissible spraying/discharge rates for hazardous substances);

d) An abstract of an activity (as a technical summary);

e) A statement on confidential parts of the submitted application

Georgian law ,,Wastes Management Code”~ Purpose of the law is creation of legal basis in the
sphere of wastes management for realization of such actions which will assist prevention of
wastes and increasing of their reuse, processing of wastes by safe for environment methods
(what includes recycling and separation of secondary raw material, restoration of energy from
wastes, safe placement of wastes).
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Task of the code is protection of environment and human health by the way of more effective
use of resources and reduction of damage caused by utilization of resources, creation of
effective mechanisms of wastes management by prevention or reduction of creation of such
wastes or of their negative influence.

The law defines obligations for records keeping and reporting. Moreover, provision on
extablishement of database:

Article 29 - Obligation for keeping records of waste and reporting

1. The obligation to keep a record of waste and to report to the Ministry shall be imposed
on natural and legal entities:

a) Whose business activity is related to the collection, transportation and/or treatment
of waste;

b) Who produce annually more than 2 tonnes of non-hazardous waste (except for
municipal waste) or any amount of hazardous waste.

2. Natural and legal persons shall keep the data on waste under paragraph 1 of this article
for three years. This requirement shall not apply to operators of landfills. An operator
shall keep the above data until the end of the operation of the landfill and during the
period of further care after closure of the landfill.

3. The obligation to keep a record of waste and to report shall not be imposed on the
population.

4. The form and content of keeping a record of waste and reporting shall be defined by
an ordinance of the Government of Georgia.

Article 30 - Database of waste
The Ministry shall maintain and update a database of waste that includes:
a) Data under Article 29 of this Code;

b) Information about the persons who have been issued permits according to Article 24
of this Code; c) information about the persons who received registration according to
Article 26 of this Code.

Georgian law “on water management”- the law regulates basic legal relations. The law defines
questions of protection of water from rubbish and contamination, particularly it is forbidden
to plunge into water objects wastes defined by Georgian legislation; placement and burying
of toxic, radio-active and other dangerous wastes in sea, other water objects and lines of their
protection; collection of provided by Georgian legislation wastes near basic facilities of water
supply and in zones of their sanitary protection, watering by waste waters, construction of
such objects and such other activity which can cause pollution of water; contamination and
pollution of water with losses of oil, wood, chemical products, oil, mineral and organic
fertilizers, insecticides and other products etc.

Water related information flow is defined by the provisions of the law:



Article 13 - Participation of natural and legal persons in the implementation of measures for
water conservation and rational use

3. Natural and legal persons shall have the right to:

a) Receive comprehensive, timely and objective information on water conditions
(except for information containing state and commercial secrets) from the state
authorities;

b) Bring an action before the appropriate court against natural and legal persons
(including state authorities), violating the legislation of Georgia on water conservation
and use;

c) Support the implementation of respective state programmes;

d) Directly participate in water conservation works;

e) Make proposals for the improvement of water conservation.
Article 57 - Assigning categories to marketable water products

2. The information submitted for assigning a category of natural mineral water to water
shall include:

a) A hydrogeological description of a water source

b) A description of microbiological, physical and chemical properties of water and their
compliance with the norms determined by the state standard of natural mineral waters

c) A description of clinical and pharmacological properties of water (if necessary)
d) A description of ecological safety of a water source

e) Information involving at least two years of the stability of chemical and
microbiological composition, temperature and debit of a water source

f) A description of the technology of water supply and water processing in an enterprise
g) A geographical location and full name of a water source
h) A protocol on approving a water source storage.

7. The Ministry for Agriculture of Georgia shall, on the basis of information submitted by
an enterprise, assign a category to a marketable water product, register it, and issue a
document certifying the assigned category.

Article 76 - The state system of record keeping on water and water use

1. The objective of the state system of record keeping on water and water use shall be
the determination of the quantity and quality of water bodies and water in the water
bodies, and data on water use; scientifically substantiated distribution of water between
water users after primarily meeting the drinking and domestic water demands of the
population; water conservation and prevention of its hazardous impact.
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2. The Georgian state system of record keeping on water use shall be carried out
according to the forms and procedures approved by the National Statistics Office of
Georgia (Geostat).

3. The Ministry shall develop and approve forms of primary record keeping on water use
and procedures for record keeping by an order on Approving Forms of Primary Record
Keeping on Water Use and Procedures for Record Keeping.

4. A water user exercising water use under a special water use form, shall gratuitously
provide any information related to water use to the Unified State Fund of Information on
Natural Resources under the Ministry, according to the forms developed and approved
by the Ministry.

5. Ground water exploration works, their sources, storage and resources, construction
and operation of underground structures, as well as any other type of ground water use,
shall be subject to record keeping as determined by the Law of Georgia on Subsoil.

Article 80 - State monitoring of water (system of observing and analysis of water conditions)

1. State monitoring of water is a unified system of regular observation on the quantitative
and qualitative condition of water in water bodies and waste waters and of information
analysis, which is intended to receive information on the condition of water and water
bodies; to assess its interaction with the environment (natural and man-made), also the
power potential of water resources and rivers; to predict hazardous impact of water
(floods, mudflows, landslides, etc.) and others.

2. State monitoring of water shall be implemented within the framework of the Unified
State Environmental Condition Monitoring System.

3. The legal regime of the state monitoring of water shall be defined by the legislation of
Georgia.

4. State monitoring of water shall be implemented by the Legal Entity under Public Law -
the National Environmental Agency under the Ministry.

Article 82 - Ownership of information on water

1. Information on water reserves, resources and qualitative conditions, mining and
technical conditions of processing a ground water source, and other properties or
parameters shall be the property of the entity whose funds have been used to obtain this
information.

2. Information on water may be sold or procured.

3. The legislation of Georgia shall protect the right of ownership of the information on
water.

4. 1t shall be inadmissible to disseminate the information included in the State Information
Fund to other natural or legal persons without the consent of an information owner,
except for the cases determined by the legislation of Georgia.
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Georgian law “on protection of atmospheric air” - regulation field of the law is protection of
atmospheric air on the whole territory of Georgia from hazardous anthropogenic influence.

The law defines types of hazardous anthropogenic influence over atmospheric air; pollution
of atmospheric air by hazardous agents; radiation influence over atmospheric air; poliution of
atmospheric air by microorganisms of atmospheric air and biologically active substances of
microbal origin; limitedly permitted norms of concentration of hazardous substances in the
atmospheric air; system of monitoring of atmospheric air etc.

The information requirements by the law are defined in the following provisions:
Article 3 — Main goals and tasks of the Law

c) To support implementation of the principle of public access to information on the
condition of the ambient air;

Article 6 - Rights of natural and legal persons in the field of ambient air protection
1. Natural and legal persons may:

a) Receive from the state agencies determined by Article 20(6) of this Law complete,
objective and timely information on air quality indicators;

Article 7 - Obligations of natural and legal persons in the field of ambient air protection
Natural and legal persons shall:

b) Timely inform competent state bodies or declare publicly about any potential or
actual man-made accidents and other ecological disasters.

Article 20 - Ambient Air Monitoring System

1. Ambient air monitoring is a combination of collection, analysis and prediction of
information obtained through the observation of the ambient air condition. Ambient air
monitoring is part of the system of observation (monitoring) of environmental conditions.
The common coordination of this system’s organisation is carried out by the Ministry of
Environment and Natural Resources Protection of Georgia. The baseline monitoring of
ambient air within the scope of the requirements of the World Meteorological
Organization's programs is implemented by the Ministry of Environment and Natural
Resources Protection of Georgia through the legal entity of public law - the National
Environmental Agency (the Agency).

Article 297 - Accounting for stationary facilities of ambient air pollution

In order to implement the provisions defined in this Chapter, the state subordinate
agency of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia —the
Department of Environmental Supervision, and appropriate services of the autonomous
republics of Ajara and Abkhazia, shall, within the scope of their authority, account for the
stationary facilities of ambient air pollution existing in their regions and submit that
information to the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia.

Article 51 - Access to the information on ambient air monitoring results and on ambient air
pollution with harmful substances

11
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1. The information on the ambient air monitoring results and on ambient air pollution
with harmful substances is open and accessible to the public.

2. Access to the information on the ambient air monitoring results and on ambient air
pollution with harmful substances is ensured by the mandatory requirement established
by the Law of Georgia on Environmental Protection that requires the Minister of
Environment and Natural Resources Protection of Georgia to approve — the national
report on environmental condition once in every 3 years.

Georgian Law “on public health” — Purpose of the law is to assist populations in introduction
of healthy life style; securing of safe environment for human’s health; assistance in protection
of reproductive health of a family; avoiding of spreading of contagious and non-contagious
diseases.

Law defines information requirements with regard to chemical safety:
Article 24 - Chemical safety

1. The Ministry shall determine a classification of chemical substances, determine the
rules for their attribution to toxicity and hazard classes, requirements for their packaging,
marking and labelling, as well as a form of information leaflet on safe treatment of
chemical substances and the size of data on the leaflet.

To sum up the existing environmental legislation that are related to information collection
and shearing, it is important to know that each sectoral legislation has its own
requirements in terma of information collection. Since country has already signed EU
association agreement, all newled enacted legislation will be in line with EU requirements
that mean information collection and dissemination issues will be addressed adequately.
Currently, there is no any clear indication about information gaps and needs for adequate
implementation of MEAs.

2. International Agreements

Basel Convention “ on control over transboundary transportation of dangerous wastes and
over their placement” — Convention was adoptedin 1989 in Basel (Switzerland). Convention is
into force from 1992. Georgia is part of Convention from 1999,

Convention member countries (parties) are obliged to submit to Secretariat of Convention
annual report about volume of export-import and transit of hazardous wastes in the country.

Annual reporting to the secretarial is the compilation of information gathered together by the
competent authority of Basel Convention in Georgia (Ministry of Environment and Natural
Resources Protection of Georgia). The relevant information on import, transit and export is
mainly accumumated in the competent authority database, and more specific information on
actual shippments are gathered from the Customs Department of the Ministry of Finance. The
information provided to the secretariat contains specifics on hazardous waste shippments,
including its type, volumes, productions, facilities etc.
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In 1995, Georgia adopted a law “on import and transit of wastes on the territory of Georgia”
by which import and transit of dangerous waste was prohibited.

With the purpose of better implementation of Basel Convention the Ministry of Environment
and Natural Resources Protection develops at this stage the new version of law on export,
import and transit of wastes through the territory of Georgia.

Rotterdam Convention “on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in International Trade” — Convention was adopted in Rotterdam
(Kingdom of Netherlands) in 1998 and came into force in 2004. Georgia joined Convention in
2006.

All chemicals listed in the annex 3 of Rotterdam Convention in Georgia are included in the
list of restricted materials regulation that means that their import or export needs permit
issued from the Ministry of Environment Protection of Georgia.

Requirements established by Rotterdam Convention are partially reflected in the regulation
of Georgian Government “on the rule of issuance of permit for production, transportation,
import, export, or transit of restricted materials”, dated September 2006.

For the purpose of implementation of the Convention and according to the requirements of
Association Agreement with European Union at this stage the Ministry of Environment and
Natural Resources Protection together with the Ministry of Agriculture develops regulation
»on procedure of export-import of dangerous chemicals and pesticides and prior informed
procedure”.

In Georgia competent bodies of Rotterdam Convention are the Ministry of Environment and
Natural Resources Protection and the Ministry of Agriculture.

Competent authorities of the convention in Georgia issue prior informed consents on each
request based of internal screening.

Stockholm Convention "About persistent organic pollutants” - Convention was signed in
Stockholm (Sweden) on May 23, 2001. Convention is into force from 2004. Ratification of
Convention was realized by the Parliament of Georgia on April 11, 2006.

Within the frameworks of Convention there was developed National Implementation Plan
(NIP) on persistent organic pollutants that is adopted by decree N907 of Georgian
Government, dated on April 21, 2011.

Within the National Implementation Plan there were realized some projects and even there
are various ongoing projects which are basically related to POP pesticides.

Once every four years competent authority of Stockholm Convention ( Ministry of Environment
and Natural Resources Protection of Georgia) shell report to the secretariat of the convention
on the status of implementation of NIP and on the activities, including projects that were
focused on elimination of POPs from the country. At the moment there is ongoing project
activity that focuses on update of NIP. Update of NIP includes inventory of existings
(remaining) POPs pesticides, PCBs, Dioxin/furans and new POPs that were listed to the
convention after submission of the first NIP.
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Inventory of the POPs includes active communication with different enterprises and
stakeholders to aquire the relevant information. Since there is no unified system of
information database all needed information should be collected individually with direct
communication with enterprises. Accomplishment of inventory process is expected in 2016
and afterwards new edition of NIP will be drafted for further approval of Government of
Georgia.

Aarhus Convention — “Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-
Making and Access to Justice in Environmental Matters“ — Convention was signed on June 25,
1998 in Aarhus, Denmark, and it became effective on October 30, 2001. At present Convention
is ratified by 44 states (among them European Union). Georgia realized ratification of
Convention on February 11, 2000.

In 2006 OSCE mission has established Aarhus center in Georgia. Its purpose is to assist
realization of Aarhus Convention and thus to assist in availability of environmental information
for citizens and realization of justice in this sphere.

In Georgia competent body of Aarhus Convention is the Ministry of Environment and Natural
Resources protection of Georgia.

There is no uniform database of environmental information in Georgia. Until 2013 the Aarhus
Center was trying to post on its website various environmental information available at public
agencies. In May 2013 the center’s website was abolished along with creation of the Center
of Environmental Information and Education, a legal entity of public law of the Ministry of
Environment and Natural Resources Protection, on the basis of the Aarhus Center.

Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (UNECE)

Georgia has not yet ratified convention but it is included in ECCA countries and hence have
obligation to report to the convention secretariat regularly. Since 2006, every two years
reports are submitted to the convention by the competent authorities.

Competent authorities of the convention are the Ministry of Environment and Natural
Resources Protection and Emergency Management Agency.

For the purpose of reporting, Ministry of Environment approaches main stakeholders, like
Emergency Management Agency and Ministry of Economy who can provide update
information on the occurred industrial accidents within reporting period. Moreover, reporting
includes updates on legislatiove developments in these field and statistics on responses and
actions for each case of accident.

According to the convention article 18 the information and data collection and dissemination
should be as follows:

* Establishment and operation of an industrial accident notification system that
can provide information on industrial accidents and on experts, in order to
involve the experts as rapidly as possible in providing assistance;

* Establishment and operation of a data bank for the reception, processing and
distribution of necessary information on industrial accidents, including their
effects, and also on measures applied and their effectiveness;
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* Elaboration and maintenance of a list of hazardous substances, including their
relevant characteristics, and of information on how to deal with those in the
event of an industrial accident;

* Establishment and maintenance of a register of experts to provide consultative
and other kinds of assistance regarding prevention, preparedness and response
measures, including restoration measures;

* Maintenance of a list of hazardous activities;

® Production and maintenance of a list of hazardous substances covered by the
provisions of Annex |, Part I.

»Association Agreement between Georgia and European Union”- initialing of Agreement was
realized at “East Partnership” Summit in Vilnius city on November 29, 2013 and it was signed
on June 27, 2014. Georgian Parliament has ratified the Agreement on July 18, 2014. European
Parliament has ratified Association Agreement of Georgia-European Union on December 18,
2014 in Strasburg.

Association Agreement gives clear provisions with regard to chamicals managements that is
as follows:

Chemicals management

Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008
concerning the export and import of dangerous chemicals

The following provisions of that Regulation shall apply:
— implementation of the export notification procedure (Article 7);

— implementation of procedures for handling of export notifications received from other
countries (Article 8);

— setting up of procedures for drafting and submission of notifications of final regulatory
action (Article 10);

— setting up of procedures for drafting and submission of import decisions (Article 12);

— implementation of the PIC procedure for the export of certain chemicals, in particular those
listed in Annex Ill to the Rotterdam Convention (Article 13);

— implementation of the labelling and packaging requirements for exported chemicals
(Article 16);

— designation of national authorities that control the import and export of chemicals (Article
17).

Timetable: those provisions of that Requlation shall be implemented within five years of the
entry into force of this Aqgreement.

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December
2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures,

The following provisions of that Regulation shall apply:
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— designation of competent authority/ies (Article 43);
— implementation of classification, labelling and packaging of substances (Article 4);

Timetable: those provisions of that Requlation shall be implemented within six years of the
entry into force of this Agreement.

— implementation of classification, labelling and packaging of mixtures (Article 4).

Timetable: those provisions of that Requlation shall be implemented within seven years of the
entry into force of this Agreement.

As a conclusion of implementation of mentioned MEAs, all of conventions have its clear
responsible national authority that has complete responsibility to collect all necessary
information and share it with convention secretariat. No major gaps exist in
implementation of above MEAs in terms of information collection and sharing.

3. Sectoral laws and by-laws that stipulate information collection and sharing

Details of the requirements on environmental information collection are specified in various
environmental laws.

Waste Management Code provides relevant information about records of waste generators
and Submission of relevant information to the Ministry of Environment and Natural Resources
protection, which in turn should produce waste database that will be available to interested
parties.

According to the Code, Article 29, the obligations for keeping records and reporting on waste
are as follows:

» Records on waste shall be kept and waste reports shall be submitted to the
Ministry by natural and legal persons:

— dealing professionally with collection, transport and/or treatment of waste;
— which produced more than more than 2 tones non-hazardous (excluding
municipal waste) waste or any amount of hazardous waste per year.

* Natural and legal persons shall keep the data of the records for 3 years, except
landfill operators which are obliged to keep the data of the records until the end
of the period designated for operation of the landfill as well as during the phase
of further care after the closure of the landfill.

* The obligation for record keeping and reporting does not apply to the
popuiation.

* The Government of Georgia determines the form and the content of the records
and reports to be prepared, through a by-law.
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The article 30 of the code defines Waste Data Base. The Ministry shall keep and update a
data base, which includes:

= information determined by Article 29 of the code (above);
* information about the persons that received permits on waste related activities;

* information about the persons that received registration on waste related
activities.

The Ministry of Environment is responsible for maintaining and updating the database of
waste, which includes:

* information on which the permit was issued in respect of waste management or
subjected to registration;

* |n accordance of the Code procedures of the receiving, processing and
distribution of the information that is defined in the Code and there is approved
by the Government of Georgia rules about "waste records, reporting
implementation form and content. According to the rule:

* Accounting and reporting forms to fill out and submit to the Ministry done by
the electronic form, in waste database.

* Waste a database administered by the Ministry, which is authorized to issue
appropriate instructions, for their implementation in practice.

* Accounting and reporting electronic forms and rules to fill on waste database is
approved by the minister of the Environment and Natural Resources Protection
Ministry of Georgia.

Registration in Waste database is obligatory for specific persons, for which they are filling in
the electronic registration form to the official website of the Ministry through-
www.moe.gov.ge-.

After 5 days Ministry is sending the notification about the registration confirmation on the e-
mail address indicated in the registration form, which will be considered as the official
registration confirmation.

After the registration in Waste management database the user name and password assigned
to the registered person is confirmed.

The inspection of the accounting and reporting rules established for the defined Subjects is
carried out by Ministry in accordance with the legislation.

The state register on Water use is done through the state statistical reporting from # 04-1-01,
the filling and submission instructions are processed by "Water" and "Statistics" law of the
Ministry of Environment and Natural Resources protection and approved by the State
Statistics Department of the Ministry of Economic Development.

Instruction is provided as a subject to the registration for all users of the water (contrary to
the ownership and organizational-legal form), and also, for the Ministry of Environment and
Natural Resources Protection of Georgia and its territorial bodies.

17



Water use is subject to the registration for the industrial, energy, construction, transportation,
agricultural and other enterprises, organizations and institutions (hereinafter water users),
contrary to their water sources and even the types of waste water recipients. In Construction
of water reservoirs, the deep bottom, blasting, drilling, geological exploration and pipelines
and other communications, as well as the withdrawal of the work does not fall within the
scope of the water.

Statistical Reporting Form # 04-1-01 records shall be subject to all the water users:

= Which produces wastewater directly to surface or underground water bodies,
as well as water drainage, storage and filtration squares in evaporations in
agricultural irrigation fields, and a place of relief etc;

= Which discharges wastewater in sewage system and has its own abstraction of
surface or groundwater;

"  Which discharges wastewater in sewage systems and has water intake system
at least 20 m3/per day

Atmospheric air monitoring system is determined According to the atmospheric air
protection law

Atmospheric air monitoring is part of the environmental observation (monitoring) system that
organization and general coordination is carried out by the Ministry of Environment and
Natural Resources Protection. Air quality monitoring programs implemented within the
framework of the World Meteorological Organization executes the legal entity of the public
law National Environment Agency of the Ministry of Environment and Natural Resources
Protection of Georgia.

In accordance with the Atmospheric air pollution levels by harmful substances the territory of
Georgia is divided, by the regions: Especially polluted, high pollution, polluted and non-
polluted category. Atmospheric air pollution by Harmful substances is determined based on
the indexes of Atmospheric air pollution with harmful substances.

Each year before March 1 Agency, publishes the information (calculated ambient air indexes)
in Central publication regarding the polluted air, by the levels of pollution: especially poliuted,
high pollution, not polluted areas in accordance with the self governing units, and populated
areas.

self-monitoring and reporting of the air Pollution from stationary sources is made in
accordance with the Government technical regulation, which aime is self-monitoring and
reporting rules and the register of atmospheric air emissions by Physical and legal persons
activities from point sources.

According to the regulations subject of the activity is obliged to insure the self-monitoring of
emissions from point sources, which include:

= emissions measurement (evaluation)
= emissions, record keeping

= reporting of emissions.
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Emissions Self-monitoring is carried out by the primary accounting documents (PAD) forms.
PAD-forms is created by the enterprises or by a natural or legal person, according to the
legislation.

PAD forms are regularly produces by enterprises within a year (quarterly basis) and annual
complilation of such form is submitted to the Ministry of Environment. The database of such
collected information exists in the Ministry and according to new requirements soon these
information will be collected electronically.

PAD forms on a quarterly basis produces (at the end of each quarter) Developer Subsidiary to
environmental expertise. While other facilities which activity is related to the Atmospheric air
polluting — twice in a year.

4. Mechanisms of coordination of chemicals management

Georgia is party-country of the most significant international environmental agreements. With
the purpose of implementation of mentioned conventions and agreements in the sphere of
chemicals, among them chemicals management the national legislation is partially developed.
Although at this stage for implementation of obligations undertaken by Association
Agreement with European Union there are developed active works for improvement\renewal
of existing legislation and development of new legislation for the purpose of full
harmonization with European directives and regulations.

On the basis of estimation and analysis of national legislation there were revealed basic
interested institutions included in chemicals management and their roles\competences.
Particularly, in sphere of chemicals management the leading coordinating state institution is
the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia which is the
competent authority of Stockholm, Basel, Rotterdam, Minamata, Orhus, Ozone and other
Conventions in Georgia. The mentioned Ministry is also competent authority for SAICM and
Global Environmental Foundation (GEF) in Georgia. Ministry of Environment also coordinates
implementation of National Implementation Plan of POPs, and performs state policy in the
sphere of wastes and chemical agents management according to national legislation, what is
expressed in realization of international cooperation in sphere of chemicals management;
development of national legislation; national planning; state ecological expertise; issuane of
licenses and permissions; state monitoring and control; development of national strategic
projects etc.

The Ministry of Agriculture is also actively included in chemicals management which is
responsible for state management of pesticides and agrochemicals, particularly processing of
state catalogues about pesticides and agrochemicals permitted in Georgia, export, import,
storage, realization, control of effective use, assistance of farming economies etc.

Authority responsible for customs control of transboundary transportation of chemicals and
wastes is Legal Entity of Public Law - Customs Department of the Revenue Service of the
Ministry of Finances of Georgia.
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5. Official Mandate of the National Environmental Agency (subordinated body of the
Ministry of Environment) with regard to monitoring and information dissemination
Article 2. Goals, Objectives, Functions and Rights and Obligations of the Agency

2. Collection of environmental observation data and dissemination of this data at local
and international levels, including global information networks;

3. Processing of environmental observation data, assessment of environmental condition
and distribution of corresponding information products;

4. Preparation of short-, medium- and long-range forecasts on hydrometeorological and
geological conditions and environmental quality conditions and preparation of warnings
regarding extremely high pollution of environment; delivery of this information to central
and local authorities and mass media;

11. Within its competence, filling of Information Funds on quality status of hydro-
meteorology, geology and environment and development of databases by using state-of-
art technologies;

24. Reviewing citizens’ applications, complaints and suggestions and taking relevant
decisions regarding issues falling under the Agency’s authority, ensuring close relations
with public and mass media;

26. Provision of information regarding existence or absence of mineral deposit on
projected construction area;

33. Within its competence, provide the Ministry’s Environmental Policy and International
Relations Department with the information on the progress of projects financed from
international funds, meetings planned within the framework of the projects,
implementation of the commitments assumed under international agreements and
actions undertaken in  Georgia under the auspices of international
organizations/processes, as well as with the copies of national reports submitted to the
respective secretariats

Article 4.The Structure of the Agency

Structural subdivisions of the Agency are as follows:

a) Administrative Department;

b) Environmental Pollution Monitoring Department;

c) Strategic Planning and Systemic Management Department;
d) Licensing Department;

e} Geology Department;

f) Hydro-Meteorology Department;

g) Fishery and Black Sea Monitoring Service;

h) International Relations Office.

Article 5. Functions of the Agency’s Structural Subdivisions
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2. The functions of the Environmental Pollution Monitoring Department shall be the
following:

b) Create databases about environmental quality status and quality control of relevant data;

c) Provide state authorities and stakeholders with information on the status of
environmental pollution;

g) Prepare yearbooks, bulletins, reviews, communications and other materials containing
factual information on environmental pollution;

3. The functions of the Strategic Planning and Systemic Management Department shall
be the following:

k) Create unite information databases of environmental data (meteorological, hydrological,
geological, environmental pollution), process this data by using modern technologies, and
management (update, protection, archive);

l) Introduce new technologies and create information-reference system;
m) Ensure release of public information;

n) Administer the Agency’s web-site and social networks.

3. The functions of the Geology Department shall be the following:

¢) Prepare annual information bulletin, assess and forecast expected hazard, elaborate
preventive measures for certain regions and municipalities;

f) Prepare information database in time and space parameters about conditions of
geological disaster, risks and changes of the geological environment, on the basis of
information obtained from existing Geological Funds and ongoing geological monitoring;

4. The functions of the Hydro-Meteorology Department shall be the following:

n) On the basis of request from different sectors of economy (agriculture, energy, military
and civil aviation and navy, motor roads and rail ways, construction, tourism, etc.) and
other interested natural and legal persons, provide service by using specialized hydro-
meteorological information and information products, as well as by carrying out other type
of hydro-meteorological activity (organize expeditionary and fixed hydro-meteorological
observations, conduct assembling, installation and repair works of hydro-meteorological
measuring tools, etc.);

Article 10. State Control

o) The Agency shall, if requested so, provide relevant information to the Ministry.

6. Environmental Information and Education Centre

The main activity of the Environmental Information and Education Centre (subordinated body
of the Ministry of Environment) is to facilitate access to the environmental information; public
participation in environmental decision making and access to justice, as well as to promote
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environmental awareness raising of general public and support of training and improvement
of skills of appropriate professional.

The goals of the Centre are:

* To organize and administer environmental information in cooperation with the
state organizations, academic, non-governmental, international organizations
and business sector having the relevant competence;

® To collect and share the environmental information;

* To collect the information on ongoing and completed environmental projects in
Georgia, to create the data base and to ensure its publicity;

* To collect statistical data related to the environment protection;
* To establish and maintain environmental library;

* To facilitate the access to environmental information through the website and
other information sources (internet-information network, media, etc);

* To facilitate Environmental Education for Sustainable Development within the
competence of the Ministry of Environment of Georgia:

- To prepare and publish the thematic periodicals to promote public
awareness raising;

- To organize and conduct various campaigns to facilitate the public
awareness raising

- To organize different training courses for target groups (public servants,
including judges, also journalists, teachers, school children, students,
representatives of business sector, etc).

- To support the inclusion of the environmental components in different
educational certificate programs

- To organize different conferences, seminars, workshops, competitions on
different environmental issues;

- To organize internship programme (selection and training of interns) for
the Ministry of Environment Protection and other agencies under the
system of the ministry including Legal Entities of Public Law;

- To organize thematic training courses for the employees of the Ministry of
Environment and other agencies under the system of the ministry

7. Conclusion

As a conclusion of review, it can be mentioned that information collection and shareing system
is operational to some extent with regard to MEAs. Also there are number of chemicals related
legislation that specifically addresses the ways of needed information collection and its
dissemination.
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Moreover, in this overvoew there are described mandates of some involved institutions that
clearly indicate the responsibility in terms of informaction collection and sharing.

Based on current overview document, since it brings general insight of current practices with
regard to information flow, it is hard at this stage to define any additional need for information
that could play crucial role in better implementation of different MEAs.

Also, any structure of unified information collection and sharing system can not have rational
behind if comprehensive study/assessment and stakeholders comprehensive consultations
are not realized. It also needs to be mentioned that any database and information collection
system needs its legal basis that would oblige different involved stakeholders to provide/fill in
the needed information.
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