	Číslo smlouvy objednatele: 1024-2014-541101
	Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                
                                 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,	

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Ing. Bohuslavem Kabátkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Ferda, vedoucí Pobočky Česká Lípa 
Adresa:		Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec  
Tel.:		 
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:	
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“
			
Zhotovitel:	ALINEX, s.r.o.	
sídlo:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5	
zastoupený:	jednatelem	doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc. jednatel
Tel.:	+420 222000347, +420 605910073		
E-mail:	nemecalinex@seznam.cz	
	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libuše Pražáková
Tel.:		
E-mail:	
ID DS:	sm5kqb5	
Bankovní spojení:		
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:			
IČ:	 48114723	
DIČ:	 CZ48114723
	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze C 16636 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Libuše Pražáková
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Liška
dále jen „zhotovitel“.


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě požadavku Katastrálního pracoviště Česká Lípa (viz zápis z jednání dne 19.12.2017)v k.ú. Luka (dále jen dodatek)


Čl. I.
                                                            Předmět a účel díla
1. Tímto dodatkem se mění termíny :

1.1 Část 3.1.4.upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu 
KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013.

  1.2		Část 3.1.5. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných 
		geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona.

  1.3              Část 3.1.6.dokumentace soupisů nároků vlastníků pozemků.

2.	Původně stanovený termín 30.10.2016 u položek 3.1.4. a 3.1.5. se prodlužuje do 31.1.2017 na základě požadavku Katastrálního pracoviště v České Lípě.

3.	Původně stanovený termín 31.1.2017 u položky 3.1.6 se prodlužuje do 28.2.2017 z důvodů návazností prací.

4.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně ceny se nemění.


		Závěrečné ustanovení 

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotovených pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Dodatek nabývá platnost a účinnost dnem jejího podpisu smluvními stranami.


3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. je krycí list.

4. Objednavatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,
Dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni  ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.
		
V Liberci dne 							V Praze dne 


Za objednatele :							Za zhotovitele :




…………………………					……………………………
Ing. Bohuslav Kabátek					doc.Ing. Jiří Němec, CSc
Ředitel KPÚ pro Liberecký kraj				statutární orgán zhotovitele



Příloha : 1) krycí list KoPÚ
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