	                                                                                                                                                    Č.j . Objednavatele:1672-2016-541202	
[bookmark: _GoBack]                               Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
č. 1672-2016-541202
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	  Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
  Pobočka Česká Lípa
									
      zastoupený:		Ing. Vratislavem Ferdou, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	        Ing. Vratislav Ferda, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa 

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	       Luděk Kratěna, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, referent Pobočky Česká Lípa

      Adresa:		Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa			  	
      Tel.:			 
      E-mail:		
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:			
      Číslo účtu:		
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Sídlo:          						NDCon s.r.o.                                                
Zastoupený:                                                       		Ing. Robert Michek
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    		Ing. Robert Michek
V technických záležitostech oprávněn jednat:  		Ing. Pavel Ibl
Bankovní spojení:                                               		
Číslo účtu:               					                                           
IČ/DIČ:        						64939511/CZ64939511                                                       
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu  v Praze, oddíl C, vložka 42028
(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na základě požadavku zpracovatele ze dne 9.5.2017 

Předmět a účel smlouvy
1. Tímto dodatkem č.1 se mění termín odevzdání díla :
Název stavby:    ,,Zpracování projektové dokumentace na polní cestu C 42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera”
Místo stavby: k.ú. Doksy u Máchova jezera
1.1	Původní termín předání PD dle  článku III bod 3.1.1 byl stanoven na: 31.5.2017
1.2	Nový termín předání díla  na základě žádosti z důvodu špatných klimatických podmínek v době zaměření a délce zpracování vyjádření k PD dotčených orgánů SÚS a ŘSD, které budou plněny ve lhůtě 90 dní se prodlužuje do 31.8.2017
						
							Čl .II
						Závěrečné ustanovení
1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně ceny se nemění.


	           V České Lípě dne
	                   V Praze dne 




	
	

	vedoucí Pobočky Česká Lípa
Ing. Vratislav Ferda
	NDCon s.r.o., jednatel
Ing. Robert Michek

	objednatel
	zhotovitel
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