Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2016
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace        

Se sídlem : 



Máchova 62, 74101 Nový Jičín
Zastoupen :   
Mgr. Hanou Cholevíkovou, ředitelka příspěvkové organizace        
IČO :




62330101


Bankovní spojení : 


Česká spořitelna 
Číslo účtu : 



1767910389/0800
Zástupce ve věcech smluvních : 
Mgr. Hana Cholevíková 
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  


Ing. Michal Hub
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :    


Zdeněk Hybner
Se sídlem :       


Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba                       

IČO: 




15495809
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy
Bankovní spojení : 


Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 



927542761/0100
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava hygienického zařízení – část C, 1. patro, MŠ Trojlístek, Máchova 62, Nový Jičín“ v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2016 tohoto znění:  

I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Dušanem Hynčicou, Kunín 280, 742 53 Kunín, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a Oceněným soupisem víceprací a méněprací ze dne 5. 8. 2016, který je přílohou č.2 této smlouvy.
II.

V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č.2  – Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 5. 8. 2016.
III.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, jakož i Smlouva o dílo ze dne 7. 6. 2016 budou v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněny v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku, Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva ani k ní uzavřené dodatky neobsahují žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Příloha č. 2 –  Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 5. 8. 2016.
V Novém Jičíně, dne: 5. 8. 2016                                       
V Ostravě - Porubě, dne: 5.8.2016
…………………….





…………………….

Mgr. Hana Cholevíková




Zdeněk Hybner
ředitelka příspěvkové organizace        
                    
zhotovitel
2

