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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo   

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100  

KS: 

VS: 

 
 

dále jen objednatel 

 

 

a 

 

 

CubeNet, s. r. o.   
Zengrova 475/44,  703 00 Ostrava-Vítkovice

 
IČO:   25388207     

DIČ:   CZ2538820  

Peněžní ústav:  ČSOB, a.s.   
 

Č. účtu:   267945396/0300 

KS:    

VS: 

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 17538. 
 

 

dále jen zhotovitel 
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Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5036/76 ze dne 22. 6. 2006  

dohodly  uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0994/2017/INV ze dne 8. 9. 2017 . 

 
Obsah dodatku  

 

I.  

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo agendové číslo 
S/0994/2017 ze dne 8. 9. 2017. 

 

 

1.  Článek III. smlouvy odst. 1 se doplňuje o text:  

  1. Práce na provádění díla byly přerušeny z důvodů neležících na straně zhotovitele na 23 kalendářních  

dnů. Doba přerušení se do lhůty realizace nezapočítává. 
 

 

II.  

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek 

ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona 
číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 

 

 

 

Za objednatele 

 __________________________________________  

 Datum:  ___________________________________   

 Místo:   Ostrava-Hrabůvka 

  

 __________________________________________  

Ing. Lubomír Burdík 

vedoucí odboru investičního 
 

  

 

 

 

Za zhotovitele 

 __________________________________________  

 Datum:  ___________________________________   

 Místo: Ostrava 

 

  _________________________________________  

Ing. Pavel Klhůfek 

jednatel společnosti 
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