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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
UnivNsity of 5outh Bohemic1

in I 

DODATEK č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Evidenční č. smlouvy objednatele: 0115000334 
Evidenční č. smlouvy zhotovitele: JU-AG-2015-01 
ID zakázky: 355 

Smluvní strany 
1. Objednatel:
Zastoupený:
sídlo:

Jihočeská univerzita v českých Budějovicich 
kvestorkou JU, Ing. Hanou Kropáčkovou 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU 
Bankovní spojení: československá obchodní banka a.s., 

pobočka FIB české Budějovice - Lannova, č. ú.:  
IČO: 60076658 
DIČ: CZ 60076658 

a 

Zhotovitel: Orchitech Solutions, s.r.o. 
Zastoupený: 
sídlo: 

Ing. Martinem Čížkem, jednatelem společnosti 
Koněvova 2660/141, 2ižkov, 130 00 Praha 

Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních: Ing. Martin Čížek, jednatel společnosti, 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., 

pobočka Praha 1, Václavské náměstí, palác Astra, 
č. ú.:  

IČO: 28246764 
DIČ: CZ 28246764 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DODÁNÍ, IMPLEMENTACI 
A O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PROVOZU IDENTITY MANAGEMENT SYSTÉMU 

podle ust. § 1746 odst. 2, § 2371 a násl.,§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákonfku. 

I. 

Základní ustanovení 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18. 5. 2015 Smlouvu o dílo na dodání a
implementaci identity management systému (dále také jako „IDM"}.
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2. Uzavřením tohoto dodatku dochází k úpravě obsahu, ceny a harmonogramu dodání díla
takto:

li. Způsob, doba a místo plnění

Článek 11.1 se doplňuje následovně: 

1. V následující tabulce je uveden harmonogram plnění smluvních povinností, který je
závazný pro obě smluvní strany:

FAZE OBSAH PLNENI LHUTA PLNENI 

Fáze č. 1 až 6 Dle původní smlouvy a předchozích 
dodatků. 

Fáze č. 7 - rozvoj díla Zhotovitel zajistí rozvoj díla dle Dodáni nejpozději do 
,,Absolventi" požadavků specifikovaných 1. 12.2017;závazek 

v příloze č. 1 tohoto dodatku. zvýšené podpory při 
zavádění 8 měsíců od 
dodání 

Fáze č. 8 - rozvoj díla Zhotovitel zajistí rozvoj díla dle Nejpozději do 15. 12. 
požadavků specifikovaných 2017 
v příloze č. 2 tohoto dodatku. 

Článek VI. Cena a platební podmínky se doplňuje o cenu nově přidaných fázi projektu 
následovně: 

1. 

4. 

2. 

Celková cena je daná součtem ceny jednotlivých fází. 

Zhotovitel bude cenu za dílo fakturovat v dílčích fakturách tímto způsobem: 

CISLO DATUM PODMINKA CASTKA VKC 
FAKTURY ZDANITELNÉHO FAKTURACE - BEZ DPH

6 

7 

PLNĚNÍ PŘÍLOHA 
FAKTURY 

Dnem �ádné dokončení 281 000 
protokolárního implementační 
dokončení části fáze č. 7 -
implementační protokol o 
části fáze 7 

předání a 
převzetí; zahájení 
zvýšené podpory 
Při zavádění 

Dnem �ádné dokončení 401 000 
protokolárního fáze č. 8-
dokončení protokol o 
implementační předání a 
části fáze 8 

převzetí 

Smluvní strany tak činí z důvodu požadavku objednatele na rozvoj ldM, především pak 
požadavku na vypořádáni se s novou kategorií uživatelů - absolventů v informační 
infrastruktuře (rozvoj dle přílohy č. 1 ). Zhotovitel také provede upgrade klíčových 
komponent ldM řešení na aktuální verze. Důvodem rozvoje dle přílohy č. 2 jsou pak 
nové požadavky univerzity na systém ldM související s jejími strategickými záměry. 
Rozvojové práce jsou objednány u zhotovitele, neboť ten pro dodané ldM řešení 

.. 
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poskytuje záruku jako na celek a rozvojové práce nejde od ldM tešení oddělit. 
Domluvený rozsah a cena odpovídají kvalifikovanému odhadu objednatele. 

3. Účinnost a platnost ustanovení smlouvy o dilo, číslo smlouvy objednatele 0115000334,
jež nejsou tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo dotčena, se neměni.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrž! po
dvou.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uverejněni v registru smluv

V českých Budějovicích, dne 24. 11. 2017 

..
za objednatele 

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 

JIHOČESKA r·N1YERZITA 
V ČESK'Í"C:: m ilf:iCVICÍCH

REKTU;,;},.T !3) 
Brani�u\·skci -\ h1

370 05 České l.ludějovice 

V Praze, dne 24. 11. 2017 

za zhotovitele 

Ing. Martin Č:ížek, MBA, jednatel 
společnosti 

°'diitech Solutb,s. s. r. o. 
� 

•••• koně\lOVa 26601141 orchitech'10 00 Praha 3 s ' . ·. 
,c, 28246764 

o utrons.
QtC: Clla2"6764 +420 216 216 850WWw.o,chjte,;h:� 
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Přílohy 

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích 
University of South B0herníc1 
in , BuděJovice 

Příloha č. 1 dodatku - detail požadavků k rozvoji: Nová kategorie 

uživatelů "absolventi" 

Název dodávky Očekávaná Cena [Kč bez 
náročnost [ČH] DPH] 

1. Rozvoj Software (celkem) 153000 

1.1. Analýza 8000 

1.2. Nový zdrojový systém STAG -Absolventi 24000 

1.3. Mapování identit ze zdrojového systému 12000 

1.4. Mapování informací o absolvovaných 16000 

studiích 
1.5. Nový RADIUS LDAP  16000 

1.6. Úprava existujícího LDAPu 4000 

1. 7. Změna driveru do knihovního systému 1000 

1.8. Změna driveru do systému IPS 1000 

1.9. Změna driveru do svstému 1Dkartv 3000 

1.1 O. Změna driveru do PostQreSQL 4000 

1.11. Úpraw v Ul  4000 

1.12. Ří;zení P(oiektu 12000 

1.13. Upgrade IDM na aktuální MAJOR verzi 48000 

2. Provoz za zvýšenou podporu řešení po dobu  128000 

zavádění' a ověřování (8 měsíců, 2 ČD/ měsíc) 
Celkem  281000 

Příloha č. 2 dodatku - detail požadavků k rozvoji 
Název dodávky Očekávaná Cena [Kč bez 

náročnost rčHl DPHl 
Dočasné účty hostů 170000 
Kroky k vynucení změny defaultního hesla 

58000 
uživatelů 
Možnost zachovat zadané vyhledávací kriterium 4000 

Přidání souhlasu s přesměrováním korporátního e-
10000 

mailu na soukromý 
Rozšíření datového modelu u PPV 2000 
Sjednocení předávání údajů o identifikačních 

5000 
kartách do iednoho rozhraní 
Upravv konektoru ldM->Aleoh 20000 
Vyřešení přístupu uživatelů do ldM z 

120000 
mimouniverzitních adres 
Změna ve slučováni identit 12000 
Celkem 401 000 




