
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Písek vodovod a kanalizace Burketova - výstaviště JKSO

Název objektu
ZL5 - Změnový list č.5 - SO 02 Kanalizace - stoka A a odlehčení
A1 - záměna potrubí

EČO

Místo Písek

IČ DIČ

Objednatel Město Písek

Projektant

Zhotovitel PROTOM Strakonice, s.r.o. 43841252 CZ43841252

Zpracoval Hájek Vladislav

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

08.08.2017 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -382 744,32 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. -382 744,32 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -382 744,32

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 0,00

 základní 21,0 -382 744,32 -80 376,40

Cena s DPH -463 120,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Písek vodovod a kanalizace Burketova - výstaviště

Objekt:   ZL5 - Změnový list č.5 - SO 02 Kanalizace - stoka A a odlehčení A1 - záměna potrubí

Objednatel:   Město Písek

Zhotovitel:   PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracoval:   Hájek Vladislav

Místo:   Písek Datum:   8. 8. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost

celkem

8 Trubní vedení -382 744,32 -1,559

3 59715-R

trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,00m

bezhrdlová m -64,960 11 236,00 -729 890,56 -22,736

2 597107100

trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací

systém C Třída 160 m 64,960 5 344,00 347 146,24 21,177

Celkem -382 744,32 -1,559
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