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Smlouva o dílo 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

číslo smlouvy objednatele:     …………………………….. 

číslo objednávky objednatele:  …………………………….. 

 
1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:   Statutární město Plzeň 
                             adresa:   Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 301 00 

                              IČ:         00 07 53 70 

                              DIČ:      CZ 00 07 53 70   

 

jednající prostřednictvím :   Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 

adresa :               Plzeň, Malostranská 2, PSČ 326 00  

zastoupený:          Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru 

kontaktní osoba :                          , odd. sportovišť 

 

 

 

 1. 2.  Zhotovitel: VMS projekt s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 110353 

sídlo:  Novorossijská 977/16, Praha 10 – Vršovice, PSČ 100 00 

                        IČ:      273 94 361 

                              DIČ:   CZ27394361 

                              zastoupena: Ing. Václav Steinhaizlem, jednatelem společnosti 

 

 
 

 

2. Předmět díla 
 

 

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je realizace  

 

„Aktualizace realizační projektové dokumentace – Plavecký bazén v Plzni na 

Slovanech – přestavba objektu výměníku a kotelny na nový dětský bazén vč. 

aktualizace výkazu výměr a rozpočtu stavby, zpracovaná VMP projekt s.r.o., 

12/2015“ 

 

2.2. Aktualizace se bude týkat těchto částí: 

 
Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SITUACE 
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DOKUMENTACE STAVBY 

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení, koordinace 

D.1.2. Stavebně konstrukční část 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

D.1.4.1 Vnitřní kanalizace a vodovod 

D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení 

D.1.4.4 Vytápění 

D.1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

D.1.4.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

D.1.4.7 Zařízení pro měření a regulaci 

D.1.4.8 Bazénová technologie 

 

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) 

D.1.5.  Výkaz výměr a kontrolní rozpočet 
 

2.3. Místo plnění:  sídlo Odboru správy infrastruktury MMP, na adrese  Malostranská 2, 

326 00 Plzeň  

 

3. Doba  plnění 

 

3.1. Práce budou zahájeny do 10 dnů od uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 

 

3.2. Termíny realizace díla: 

 

a) Aktualizace dokumentace pro provedení stavby (DPS) – nejpozději do 20.12.2017 

 

b) Aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) – nejpozději do 30. 1. 2018 

 

 

4. Cena díla 

 

4.1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele: 
 

Cena za zpracování aktualizace dokumentace pro provedení stavby  

  206.640 Kč bez DPH 

 

Cena za zpracování aktualizace výkazu výměr a kontrolního rozpočtu    

    73.500 Kč bez DPH 

 

Celková cena za dílo      280.140 Kč bez DPH 

 

                                                                           

4.2. K celkové ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena 

díla je stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací 

nutných k řádnému splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatelem 

jako cena nejvýše přípustná a konečná, a bude platit po celou dobu plnění díla.  
 

4.3. Takto stanovená cena je konečná a odpovídá strukturované nabídce zhotovitele ze dne 

31. 10. 2017. 
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5. Platební podmínky 

 
5.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat část ceny za dílo v částce 206.640,- Kč bez DPH, a 

to po zpracování a předání aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby 

objednateli, bez vad a nedodělků. Zbývající část celkové ceny za dílo je zhotovitel 

oprávněn fakturovat po dokončení díla. 

 

5.2. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

5.3. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a 

montážních prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. 

pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře 

uvést „Daň odvede zákazník“. 

 

5.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně 

závazných platných právních předpisů, zejména musí obsahovat: 

 

 číslo faktury - daňového dokladu, 

 název a číslo zakázky, číslo smlouvy, číslo objednávky, 

 faktura musí znít na: 

Statutární město Plzeň 

nám. Republiky 1 

301 00 Plzeň 

IČ: 00075 370 

DIČ: CZ 00075370 

 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

 datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění, 

 označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu, 

    částka k úhradě 

 

 

5.5. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu: 

Statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

306 32 Plzeň 

 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 

uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy. 

 

5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti požadované objednavatelem nebo nebude-li 

opatřena požadovanou přílohou, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě neplyne doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením 

opravené faktury objednateli.  
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5.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze 

čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  

V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude 

takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho 

doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na 

základě tohoto daňového dokladu“. 

 

5.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 

plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel 

právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na 

základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 

zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel v souladu 

s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 

5.9. Splatnost faktur je 21 dnů od jejich doručení objednateli. 

 

6. Odpovědnost za vady 

 

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené 

smlouvy. 
 

6.2. Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání 

stavebních prací prováděných na základě této projektové dokumentace.   

 

6.3. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a 

bezplatné odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí 

objednatel a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat. Zhotovitel je povinen 

odstranit zjištěné závady do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v 

případě, že odpovědnost za vady neuznává. V případě, že zhotovitel objednateli 

prokáže, že není možné z objektivních důvodů vadu díla odstranit ve lhůtě výše 

uvedených 15 dnů, bude tato lhůta ze strany objednatele přiměřeně prodloužena. 

Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě 15 dnů, nebo v přiměřeně prodloužené 

lhůtě dle předchozí věty, má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu 

subjektu. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za 

vady díla neručí, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. 

 

6.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění 

písemnou formou.  

 

6.5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu 

objednateli řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma 

smluvními stranami. 
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6.6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel 

v plné výši. 

 

6.7. Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejího 

odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové 

dokumentace, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho 

povinností. V případě, že se vady projektové dokumentace projeví v době realizace 

stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich odstranění a vady odstranit 

tak, aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena. 

 

6.8. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny 

použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí 

nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich 

použití trval. 
 

7. Smluvní pokuty 
 

7.1. Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín řádného a bezvadného ukončení plnění díla dle 

uzavřené smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,4% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná 

do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování. Zhotovitel je však povinen na 

nebezpečí nedodržení termínů upozornit objednatele minimálně 15 dnů před jejich 

uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 

7.2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle faktury za každý den 

prodlení. 
 

7.3. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 

sjednaného plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně 

započíst vůči smluvní ceně formou samostatné faktury. 

 

7.4. Projektant ručí za chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které zapříčiní 

následné komplikace během vlastní realizace stavby. Pokud v důsledku vad projektové 

dokumentace nebo výkazu výměr dojde ke zvýšení ceny realizace stavby oproti 

smluvní ceně realizace stavby - nabídkové ceně vybraného zhotovitele stavby, uhradí 

zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % 

uvedeného zvýšení ceny realizace stavby, nejvýše však částku 20.000,- Kč. Zhotovitel 

má povinnost uhradit smluvní pokutu do 30 dnů od jejího doručení. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

8. Předání díla 

 

8.1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace, 

v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a jejím odevzdáním objednateli. 
 

8.2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a 

uhradí sjednanou cenu za dílo.  
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8.3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla. 

 

8.4. Zhotovitel vydává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo, pro další 

stupně realizace. 

 

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je 

předmětem této smlouvy. 
 

8.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(licenci). Licence je poskytována jako: 
- výhradní, 

- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

- pro území všech zemí světa (celosvětově), 

- množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.  

 

8.7. Objednatel není povinen licenci využít. 

 

8.8. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti 

známým způsobům užití díla. 
 

8.9. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s 

jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím 

zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 
 

8.10. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy 

veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za 

zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši 

výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou 

dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého 

nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 
 

8.11. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla 

být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

 

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou 

poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k 

ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy. 
 

8.13. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy 

jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od 

smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli 

uhrazené cena díla nebo její odpovídající část. 
 

8.14. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při 

zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle 

zůstávají nedotčena. 
 

8.15. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí 

osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 
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9. Závěrečná ujednání 

 

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv.  

 

9.2. Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno    

vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení. 

 

9.3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran a to písemně formou 

dodatku k této smlouvě. 

 

9.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí. Potvrzují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné a pravé vůle a jako 

správná je jimi podepsána. Potvrzují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek pro některou z nich. 

 

9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 

se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 

registru statutární město Plzeň. 

 

 

 

V Plzni dne  :                         V Plzni dne :   

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                        ……………………………….. 

Statutární město Plzeň                                    VMS projekt s.r.o. 
ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY MMP      
                         
Ing. Miloslav Soukup, MBA                Ing. Václav Steinhaizl 

vedoucí odboru                                              jednatel společnosti 

 


