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D O D A T E K  Č .  2  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:  2017/09/ORM  

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení : 

ve věcech technických                   :

telefon  : 

e-mail           :   

 

 

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma          :  VFSITE s.r.o. 

sídlo             :  Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa 

právní forma            :  Společnost s ručením omezeným   

IČ  :   27355144 

DIČ  :   CZ27355144 

zápis v OR :   KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25713 

jednající                               :   Zdeněk Vorlík, jednatel, Petr Tobiška, jednatel 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních          :    Zdeněk Vorlík, jednatel, Petr Tobiška, jednatel 

ve věcech technických       :    Zdeněk Vorlík, jednatel 

bankovní spojení  : 

č. účtu  : 

telefon : 

fax : 

e-mail           : 
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II. 

Předmět smlouvy 

 

 

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ:  2017/09/ORM  je změna článku IV. 

Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy 

zůstávají beze změny. 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:     neprodleně po uzavření této smlouvy  

b) Termín předání a převzetí staveniště: do 7 pracovních dnů od vyzvání   

objednatelem   

c) Termín dokončení plnění díla:   15. 11. 2017       

d) Termín předání a převzetí díla:  nejpozději do týdne od dokončení plnění 

díla      

e) Termín vyklizení staveniště do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento 

dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 2215/17/RM68 ze dne 30.10. 

2017. 

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

 

 

 

V Novém Boru, dne 31. 10. 2017     V Častolovicích, dne 31. 10. 2017     

 

 

 

………………………………………                  …………..……………………..…… 

objednatel zhotovitel  

Mgr. Jaromír Dvořák,              Zdeněk Vorlík 

starosta                         jednatel 

   Petr Tobiška 

                          jednatel 

 


