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D O D A T E K  Č .  3  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:  2017/09/ORM  

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení :

ve věcech technických                   

telefon  :

e-mail           :    

 

 

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma          :  VFSITE s.r.o. 

sídlo             :  Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa 

právní forma            :  Společnost s ručením omezeným   

IČ  :   27355144 

DIČ  :   CZ27355144 

zápis v OR :   KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25713 

jednající                               :   Zdeněk Vorlík, jednatel, Petr Tobiška, jednatel 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních          :    Zdeněk Vorlík, jednatel, Petr Tobiška, jednatel 

ve věcech technických       :    Zdeněk Vorlík, jednatel 

bankovní spojení  : 

č. účtu  : 

telefon : 

fax : 

e-mail           : 
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II. 
Předmět smlouvy 

 
 
1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě Ev. č. MěÚ:  2017/09/ORM  je změna článku III. 

Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají 
beze změny. 

 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II Předmět smlouvy takto: 
 

       Smlouva o dílo 
Cena dle bez DPH: 2.900.523,13 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  609.109,85 Kč   
Cena včetně DPH: 3.509.632,98 Kč 
[slovy: tři miliony pět set devět tisíc šest set třicet dva korun českých a 
devadesát osm haléřů včetně DPH] 

 
       Méně práce 

Cena dle bez DPH: 63 250,00 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  13 282,50 Kč   
Cena včetně DPH: 76 532,50 Kč 
[slovy: sedmdesát šest pět set třicet dva korun českých a padesát haléřů včetně 
DPH] 
 

       Více práce 
Cena dle bez DPH: 112 790,00 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  23 685,90 Kč   
Cena včetně DPH: 136 475,90 Kč 
[slovy:  sto třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých a devadesát 
haléřů včetně DPH] 
 

       Smlouva o dílo včetně méně a více prací 
Cena dle bez DPH: 2 950 063,13 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  619 513,25 Kč   
Cena včetně DPH: 3 569 576,38 Kč 
[slovy: tři miliony pět set šedesát devět tisíc pět set sedmdesát šest korun 
českých a třicet osm haléřů včetně DPH] 
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DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací. 

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací 

dojde ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 

základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek 

odpovídat ceně uvedené v ceníku URS. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny 

náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště 

náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel 

zajistí pro úspěšný průběh díla. 
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Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 

soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 

deníku. 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento 
dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 2245/17/RM69 ze dne 13. 11. 
2017 

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis méně a více prací  

 
 
 

V Novém Boru, dne   14. 11. 2017     Ve Častolovicích, dne   14. 11. 2017   
 

 
 

………………………………………                        …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel  

Mgr. Jaromír Dvořák,              Zdeněk Vorlík 

starosta                         jednatel 

   Petr Tobiška 

                          jednatel 

 



REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

VÍCEPRÁCE:

ZL 1 - ASFALTY PŘED ZASTÁVKOU 45 965,00 

ZL 2 - KAMENNÉ OBRUBNÍKY 48 300,00 

ZL 3 - ZÁKLAD AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 10 450,00 

ZL 4 - MOBILIÁŘ 8 075,00 

ZL 5 - NEPROVEDENÉ PRÁCE -63 250,00 

CELKEM 49 540,00 bez DPH

CELKEM VČ. DPH 59 943,40 Kč



45 K 561431
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL 150 

MM
M2 32,000 OTSKP

32*1

44 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI (32/63) TL 180MM M2 32,000 OTSKP

39 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 32,000 OTSKP

33 K 574141 ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL 50MM M2 32,000 OTSKP

39 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 32,000 OTSKP

37 K 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO ACL 16 TL 70 MM M2 32,000 OTSKP

57 K 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 33,000 OTSKP

18 K 11313
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM
M3 3,200 OTSKP

32*1*0,1

14 K 122215
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM 

DO 8KM
M3 9,600 OTSKP

32*1*0,3

19 K 11313B
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA
TKM 633,600 OTSKP

9,6*2,2*30

9 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA M3 12,800 OTSKP
3,2+9,6

CELKEM ASFALTY PŘED AUTOBUSOVOU ZASTÁVKOU 45 965,00 Kč bez DPH

Popis vzniku víceprací: Bylo zjištěno, že skladba vozovky

v místě BUS zastávky neobsahuje ŠD vrstvy pod AB 

konstrukcí, z tohoto důvodu bylo nutné provést asfaltové 

vrstvy včetně podloží v šířce 1 bm (viz. zápis z KD dne 

16.10.2017)



29 K 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,750 OTSKP

VV 5,5*2*0,25 2,750

CELKEM BEZ DPH 10 450,00

Popis vzniku víceprací:

Vzhledem k instalaci nové autobusové zastávky je nutné provést 

nové základy dle výkresové dokumentace (výkres REG310-315 - 

REGIO) zaslané p. Bezouškou (OSM) dne 6.10.2017



K
93610421

1
Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 5,000

CS ÚRS 

2017 01

M 7490000-r4
koš odpadkový 39x39x100cm,  smrkové dřevo + kovová konstrukce 

(lazura, žárový zinek + komaxit)
kus 5,000

CELKEM BEZ DPH 8 075,00

Popis vzniku víceprací:

Dodatečný požadavek objednatele



0 K 56226
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL VÁPNEM TL 

DO 300MM
M2 -1 150,000 OTSKP

CELKEM BEZ DPH -63 250,00 Kč

Popis vzniku méněprací: Únosnost podloží byla dostatečná, nebylo tedy 

nutné provést stabilizaci vápnem


