Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    204 -2017- OÚaHR/OIV

Tato dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi následujícími smluvními stranami
I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

A
JILAM s.r.o.

IČ:
27974014

DIČ: 
CZ27974014

se sídlem: alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 19544,

zastoupená panem Jiřím Märzem

bankovní spojení: 212567148/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

„NOVÉ MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ NA ppč.83/10 V JABLONCI NAD NISOU- II.ETAPA “
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele 204 -2017- OÚaHR/OIV
II. Předmět dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. Plnění konečného termínu dokončení díla zůstává nezměněno. 

III. Článek 2. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1, 2, 3 a v rekapitulaci.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto:

Původní text:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 
3 570 142,11 Kč

(slovy třimilionypětsetsedmdesáttisícjednostočtyřicetdva korun českých a jedenáct haléřů )

DPH:



749 729,84,- Kč 

(slovy sedmsetčtyřicetdevěttisícsedmsetdvacetdevět korun českých a osmdesátčtyři haléřů) 

Cena Díla celkem včetně DPH: 4 319 871,95 Kč 

(slovy čtyřimilionytřistadevatenácttisícosmsetsedmdesátjedna korun českých devadesátpět haléřů)
se nahrazuje textem:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a odsouhlasených změnových listů dodatku č. 1, celková cena činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 
3 524 494,01 Kč

(slovy třimilionypětsetdvacetčtyřitisícčtyřistadevadesátčtyři korun českých a jeden haléř )

DPH:



740 143,74,- Kč 

(slovy sedmsetčtyřicettisícstočtyřicettři korun českých a sedmdesátčtyři haléřů) 

Cena Díla celkem včetně DPH: 4 264 637,75 Kč 

(slovy čtyřimilionydvěstěšedesátčtyřitisícšetsettřicetsedm korun českých sedmdesátpětt haléřů)
Méněpráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo



              -141 424,70 Kč
Vícepráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo




     95 776,60 Kč
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 204-2017-OÚaHR/OIV nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou přílohou dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů,
Příloha č. 2 - Změnový list č.1, 2, 3
Na straně objednatele:

V Jablonci nad Nisou, dne ……………

________________________
________________________

Ing. Petr Beitl (primátor)
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha  (náměstek primátora)

Na straně zhotovitele:

V Plzni, dne 23.11.2017
__________________________

p. Jiří März, (jednatel společnosti)





za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,

 vedoucí oddělení investiční výstavby
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