Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPÚ- ÚOPSČ/15/2017 ze dne 15.3.2017
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Ing. Janem Žižkou, ředitelem Územního odborného pracoviště středních Čech v Praze
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Sabinova 373/5
130 11 Praha 3 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a

2) Zhotovitel: 

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

Společnost zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9017

IČ: 25213750

DIČ: CZ25213750

jednající Vratislav Kypta

Doručovací adresa:

 

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II.,III. a VI. smlouvy o dílo ev.č. NPÚ-ÚOPSČ/15/2017 ze dne 15.3.2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„Odvlhčení a odvětrání uliční stěny sklepa domu Sabinova 373/5 Praha 3 - Žižkov“

III.

1) Předmět díla – určení díla (čl. II. smlouvy):

Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné práce pro rok 2015 na akci „Odvlhčení a odvětrání uliční stěny sklepa domu Sabinova 373/5 Praha 3 - Žižkov“

 dle požadavku objednatele 

· rozpočet méněpráce
· rozpočet vícepráce
· změnový list
2) Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy):

3.1.  Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

 

A/ zahájení prací:  1.7.2017
 

B/ dokončení a předání předmětu díla:  24.11.2017
3) Cena díla (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce, která je

nedílnou součástí tohoto dodatku:
Cena dle SoD:         1 142 961,- Kč bez DPH + 240 022,- Kč DPH = 1 382 983,- Kč včetně DPH 21%                              
(slovy: jedenmiliontřistaosmdesátdvatisícedevětsetosmdesáttři koruny české včetně DPH)
Cena  prací neprováděných / méněpráce:

                                457 933,- Kč bez DPH 21% +96 166,- Kč DPH 21% = 554 098,- Kč vč. DPH 21%

   (slovy: pětsetpadesátčtyřitisícedevadesátosm korun českých)
Cena  prací nad rámec smlouvy / vícepráce:

                                552 992,- Kč bez DPH 21% + 116 128,- Kč DPH 21% = 669 120,- Kč vč. DPH 21%

   (slovy: šestsetšedesátdevěttisícjednostodvacet korun českých)
Cena za práce celkem  činí částku v českých korunách:
1 238 020,- Kč bez DPH + 259 984,- Kč DPH 21% = 1 498 005,- Kč včetně DPH 21%
(slovy:  jedenmiliončtyřistadevadesátosmtisícpět korun českých včetně DPH)
XIV.
Závěrečná ustanovení:

14.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

14.9. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro    

         výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. NPÚ-ÚOPSČ/15/2017 ze dne 15.3.2017 na akci (dále jen „smlouva“):

 zůstávají beze změny.

V Praze dne 4.9.2017


                       V Plzni dne 4.9.2017
    ……………………………………
                                       
………………………………….. 

                Ing. Jan Žižka              


        
                     Vratislav Kypta  

         ředitel

  


          jednatel společnosti
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